

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

(1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)	งบลงทุน (บาท)	วงเงินสัญญาจ้าง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)
ผลผลิต : โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดในทุกมิติ							
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมอุตสาหกรรมและ เกษตรกรรมให้มีศักยภาพเพื่อการแข่งขันในระดับ สากล และพัฒนาเมืองควบคู่กับการฟื้นฟู อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล							
1. ส่งเสริมการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า เกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน							
1.1 กิจกรรมหลัก : เชื่อมโยงสินค้าราคาประหยั ลดค่าครองชีพ เพื่อประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ							
1.1.1 การจำหน่ายสินค้าราคาประหยัลดค่า ครองชีพ เพื่อประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ	สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดสมุทรปราการ	4,000,000.00	4,000,000.00			โดยวิธีจ้างเหมา กำหนดจัดงาน จำนวน 6 ครั้งๆ ละ 5 วัน ในจังหวัดสมุทรปราการ ดังนี้ ครั้งที่ 1 จัดกิจกรรมในช่วงเดือนพฤษภาคม 2567 (จำนวน 5 วัน) / 80 คูหา ณ อำเภอบางพลี ครั้งที่ 2 จัดกิจกรรมในช่วงเดือนมิถุนายน 2567 (จำนวน 5 วัน) / 80 คูหา ณ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ ครั้งที่ 3 จัดกิจกรรมในช่วงเดือนกรกฎาคม 2567 (จำนวน 5 วัน) / 80 คูหา ณ อำเภอพระประแดง ครั้งที่ 4 จัดกิจกรรมในช่วงเดือนกรกฎาคม 2567 (จำนวน 5 วัน) / 80 คูหา ณ อำเภอบางเสาธง ครั้งที่ 5 จัดกิจกรรมในช่วงเดือนสิงหาคม 2567 (จำนวน 5 วัน) / 80 คูหา ณ อำเภอบางบ่อ ครั้งที่ 6 จัดกิจกรรมในช่วงเดือนสิงหาคม 2567 (จำนวน 5 วัน) / 80 คูหา ณ อำเภอเมืองสมุทรปราการ	อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะ ลงนามสัญญาได้ภายในเดือน เมษายน 2567

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)	งบลงทุน (บาท)	วงเงินสัญญาจ้าง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)
1.2 กิจกรรมหลัก : ยกระดับผลิตภัณฑ์ปानीสู่ตลาดโลก (เซลล์แมนปानी) 1.2.1 ส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ปानीไกอินเตอร์ (เซลล์แมนปानी)	สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดสมุทรปราการ	4,000,000.00	4,000,000.00			โดยวิธีจ้างเหมา กำหนดจัดงาน จำนวน 4 ครั้ง ๆ 5 วัน โดยจัดในพื้นที่ 4 ภูมิภาคของประเทศไทย ประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1 ภาคใต้ ดำเนินการจัดงานในช่วงเดือนมิถุนายน 2567 ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออก ดำเนินการจัดงานในช่วงเดือนกรกฎาคม 2567 ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ ดำเนินการจัดงานในช่วงเดือนสิงหาคม 2567 ครั้งที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการจัดงานในช่วงเดือนกันยายน 2567	อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ภายในเดือน เมษายน 2567
2. โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้นวัตกรรมและปรับปรุงประสิทธิภาพผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชนเพื่อการปรับตัวสู่วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 2.1 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม							

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)	งบลงทุน (บาท)	วงเงินสัญญาจ้าง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)
2.1.1 การเสริมสร้างพัฒนาผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นเศรษฐกิจฐานราก	สำนักงาน อุตสาหกรรมจังหวัด สมุทรปราการ	4,112,500.00	4,112,500.00			กิจกรรมที่ 1 อบรมเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรลุภัณฑ์ พร้อมการขับเคลื่อนด้านการตลาดออนไลน์ ให้แก่ผู้ประกอบการ จำนวน 100 คน เนื้อหาประกอบด้วย - การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม - การสร้างช่องทางการตลาดออนไลน์ (วิธีดำเนินการเอง ดำเนินการ พ.ค.67) กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมใหม่ และจัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ โดยจ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดูผลิตภัณฑ์ จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ (วิธีการจ้างเหมา ดำเนินการ มิ.ย. - ส.ค. 67) กิจกรรมที่ 3 ทดสอบตลาดอย่างน้อย 1 ครั้ง (40 ราย) ภายในประเทศ (กิจกรรมแสดง/จำหน่ายสินค้า) โดยการนำไปแสดงที่ห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การแสดงสินค้าภายในจังหวัดหรือพื้นที่ใกล้เคียง - ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 20 รายการ โดยการจัดงานแสดงสินค้า (วิธีการจ้างเหมา ดำเนินการ ก.ย.67)	อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรมที่ 1-2 คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ภายในเดือนเมษายน 2567 (วิธีการดำเนินการเอง และวิธีการจ้างเหมา ดำเนินการ พ.ค. - ส.ค. 67)

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)	งบลงทุน (บาท)	วงเงินสัญญาจ้าง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)
3. โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ได้มาตรฐาน ด้วยแนวทาง BCG Model แบบ บูรณาการสู่เศรษฐกิจฐานราก							
3.1 กิจกรรมหลัก : ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร ปลอดภัยได้มาตรฐาน ด้วยแนวทาง BCG Model แบบบูรณาการสู่เศรษฐกิจฐานราก							
3.1.1 การยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร ปลอดภัยได้มาตรฐาน ด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ ด้วยแนวทาง BCG Model แบบครบวงจร		6,391,900.00	6,391,900.00				
กิจกรรม 1 : การเพิ่มศักยภาพการผลิตและ ส่งเสริมการรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงปลานิลให้ ได้รับมาตรฐาน GAP กรมประมง เพื่อเพิ่มมูลค่า สินค้าเกษตร	สำนักงานประมง จังหวัด สมุทรปราการ		688,100			- ระยะเวลาดำเนินการในเดือน เม.ย. - มิ.ย.67 1. อบรมบรรยายและเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มศักยภาพการผลิตปลานิล 2. อบรมมาตรฐาน GAP กรมประมง 3. การตรวจประเมินตามข้อกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) และการติดตามผลการประเมิน 4. ส่งเสริมฟาร์มเลี้ยงปลานิล ต้นแบบตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP)	เสนอขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม ต่อ ก.บ.จ. และคาดว่าจะดำเนินการในเดือน เม.ย.67
กิจกรรม 2 : การยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร ปลอดภัยได้มาตรฐานด้านพืช (มะม่วงน้ำดอกไม้ ข้าว กล้ายน้ำว่า ชันโรง สมุนไพรและพืชผัก)	สำนักงานเกษตร จังหวัดสมุทรปราการ		760,600			- ระยะเวลาดำเนินการในเดือน เม.ย. - มิ.ย.67 - กิจกรรมที่ 2.1 การผลิตและแปรรูปข้าวปลอดภัยและได้มาตรฐาน - กิจกรรมที่ 2.2 ส่งเสริมการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้ สมุทรปราการคุณภาพเชิงการค้า - กิจกรรมที่ 2.3 ส่งเสริมการผลิตกล้ายน้ำว่า - กิจกรรมที่ 2.4 ส่งเสริมการผลิตสมุนไพรและพืชผัก ปลอดภัยจากสารพิษ - กิจกรรมที่ 2.5 ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงชันโรง	อยู่ระหว่างจัดซื้ออุปกรณ์ฝึกอบรม และแจ้ง กลุ่มเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมในการ ฝึกอบรม

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)	งบลงทุน (บาท)	วงเงินสัญญาจ้าง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)
กิจกรรม 3 : การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง	สำนักงานเกษตร จังหวัด สมุทรปราการ		135,100			• ระยะเวลาดำเนินการในเดือน ก.ค. - ก.ย.67 1. อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้การปลูกผักปลอดภัยในเมือง 2. อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดการเลี้ยงไส้เดือนดินและผลิตมูลไส้เดือน 3. จัดทำแปลงสาธิตการสร้างความมั่นคงทางอาหารปลอดภัยในเมือง 4. จัดทำแปลงสาธิตการเลี้ยงไส้เดือนดินและผลิตมูลไส้เดือน	อยู่ระหว่างจัดซื้ออุปกรณ์ฝึกอบรม และแจ้งกลุ่มเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรม
กิจกรรม 4 : การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์สายพันธุ์เป็ดปากน้ำ (นวัตกรรมการผลิตฟักไข่อย่างง่าย)	สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัด สมุทรปราการ		35,700			• ระยะเวลาดำเนินการในเดือน ก.ค.67 - จัดฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้ตู้ฟักไข่และการผลิตตู้ฟักไข่อย่างง่าย	อยู่ระหว่างจัดซื้ออุปกรณ์ฝึกอบรม และแจ้งกลุ่มเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรม
กิจกรรม 5 : การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ และร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ภายในจังหวัดสมุทรปราการ	สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัด สมุทรปราการ		70,400			• ระยะเวลาดำเนินการในเดือน ก.ค.67 1. อบรมพัฒนาศักยภาพ 1.1 ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการจัดการที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ 2. ผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์ เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการจัดการที่ดีสำหรับร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์	อยู่ระหว่างจัดซื้ออุปกรณ์ฝึกอบรม และแจ้งกลุ่มเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรม
กิจกรรม 6 : การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนต้นแบบจังหวัดสมุทรปราการ	สำนักงานเกษตร จังหวัด สมุทรปราการ		352,900			• ระยะเวลาดำเนินการในเดือน มิ.ย. - ก.ย.67 1. อบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ 2. การติดตาม ประเมินผล	อยู่ระหว่างจัดซื้ออุปกรณ์ฝึกอบรม และแจ้งกลุ่มเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรม
กิจกรรม 7 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการแปรรูปสินค้าเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยแนวทาง BCG Model	สำนักงานพัฒนา ชุมชนจังหวัด สมุทรปราการ		156,400			• ระยะเวลาดำเนินการในเดือน มิ.ย.67 - อบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาผลิตภัณฑ์และการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยแนวทาง BCG Model	อยู่ระหว่างจัดซื้ออุปกรณ์ฝึกอบรม และแจ้งกลุ่มเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรม
กิจกรรม 8 : การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าสิ่งปฏิกูลทางภูมิศาสตร์ ปลาสดิบบางป่อ	สำนักงานพาณิชย์ จังหวัด สมุทรปราการ		1,858,300			• ระยะเวลาดำเนินการในเดือน มิ.ย. - ก.ค.67 - จ้างเหมาบริการ จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าภายในประเทศ พร้อมเจรจาธุรกิจ	อยู่ระหว่างเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโครงการ และเตรียมประกาศหาผู้รับจ้างต่อไป

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)	งบลงทุน (บาท)	วงเงินสัญญาจ้าง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)
กิจกรรม 9 : การจัดงานมหกรรมมะม่วงน้ำดอกไม้และของดีเมืองปากน้ำ ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมระบบ Logistics เชื่อมโยงกับภูมิภาคอื่น และเขตเศรษฐกิจอาเซียน โดยพัฒนาการบริหารจัดการ และปรับปรุง โครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อ ลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 1. โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมอุตสาหกรรม และโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมโยงถนนสายหลักสายรอง รองรับบริการบริการประชาชน และภาคธุรกิจ 1.1 กิจกรรมหลัก : ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหลักที่ชำรุด หรือทรุดโทรม 1.1.1 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ตอน 1) ระหว่าง กม.5+000 - กม.7+525 ทางหลัก ด้านซ้ายทาง ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัด สมุทรปราการ ระยะทาง 2.525 กิโลเมตร	สำนักงานเกษตร จังหวัด สมุทรปราการ แขวงทางหลวง สมุทรปราการ	25,000,000	2,334,400	25,000,000		• ระยะเวลาดำเนินการในเดือน มิ.ย. - ก.ค.67 จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาจ้างงานการจัดงานมหกรรมมะม่วง น้ำดอกไม้และของดีเมืองปากน้ำ • ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน • ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2567	เสนอขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม ต่อ ก.บ.จ. และคาดว่าจะดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในเดือน มิ.ย.67 • อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะ ลงนามสัญญาภายในเดือน เมษายน 2567

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)	งบลงทุน (บาท)	วงเงินสัญญาจ้าง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)
1.1.2 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ตอน 2) ระหว่าง กม.6+835 - กม.8+760 ทางหลัก ด้านขวาทาง และกม.9+355 - กม.9+800 ทางหลัก ด้านซ้ายทาง (เป็นช่วงๆ) ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 2.370 กิโลเมตร	แขวงทางหลวง สมุทรปราการ	23,500,000		23,500,000		• ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน • ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2567	• อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะลงนามสัญญาภายในเดือน เมษายน 2567
1.1.3 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ตอน 3) ระหว่าง กม.5+000 - กม.7+700, กม. 8+600 - กม.9+400 และกม.9+950 - กม.10+600 ทางขนานด้านขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ตำบลบางแก้ว และตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 4.150 กิโลเมตร	แขวงทางหลวง สมุทรปราการ	26,000,000		26,000,000		• ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน • ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2567	• อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะลงนามสัญญาภายในเดือน เมษายน 2567
1.2 กิจกรรมหลัก : ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายรองที่ชำรุด หรือทรุดโทรม							
1.2.1 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดเกาะแก้ว ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 1.090 กิโลเมตร	แขวงทางหลวง ชนบทสมุทรปราการ	16,500,000		16,500,000		• ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน • ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2567	• อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะลงนามสัญญาภายในเดือน เมษายน 2567
1.2.2 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดทอง ráไฟ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 1.060 กิโลเมตร	แขวงทางหลวง ชนบทสมุทรปราการ	21,000,000		21,000,000		• ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน • ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2567	• อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะลงนามสัญญาภายในเดือน เมษายน 2567
1.2.3 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านคลองสวน - บ้านคลองมอญ ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 2.600 กิโลเมตร	แขวงทางหลวง ชนบทสมุทรปราการ	15,200,000		15,200,000		• ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน • ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2567	• อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะลงนามสัญญาภายในเดือน เมษายน 2567

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)	งบลงทุน (บาท)	วงเงินสัญญาจ้าง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)
1.2.4 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดศรีคง - บ้านคลองสวน ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร	แขวงทางหลวง ชนบทสมุทรปราการ	16,250,000		16,250,000		• ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน • ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2567	• อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะลงนามสัญญาภายในเดือน เมษายน 2567
1.2.5 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านคลองสวน - บ้านลูกวัว ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร	แขวงทางหลวง ชนบทสมุทรปราการ	12,000,000		12,000,000		• ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน • ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2567	• อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะลงนามสัญญาภายในเดือน เมษายน 2567
1.3 กิจกรรมหลัก : ปรับปรุงสัญญาณจราจรและสิ่งอำนวยความสะดวกในเส้นทางคมนาคมสายหลัก สายรอง							
1.3.1 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ระหว่าง กม.16+000 - กม.23+300 ร่องกลางระหว่างทางหลักด้านซ้ายทางและขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 416 ต้น ตำบลบางไผ่ลง อำเภอ บางพลี และตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ	แขวงทางหลวง สมุทรปราการ	20,000,000		20,000,000		• ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน • ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2567	เสนอขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมต่อ ก.บ.จ. และคาดว่าจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือน เมษายน 2567
1.3.2 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน แบริ่ง - ท้ายบ้าน - บางตำรุ ระหว่าง กม. 27+000 - กม.40+000 ปริมาณงาน 740 ต้น ตำบลปากน้ำ ตำบลท้ายบ้าน และตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ	แขวงทางหลวง สมุทรปราการ	35,000,000		35,000,000		• ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน • ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2567	เสนอขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมต่อ ก.บ.จ. และคาดว่าจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือน เมษายน 2567

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)	งบลงทุน (บาท)	วงเงินสัญญาจ้าง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)
1.3.3 งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรทางหลวง หมายเลข 3 ตอน แบริ่ง - ท้ายบ้าน ที่ กม.20+017 (แยกสำโรง), กม.20+325 (แยกปู่เจ้า) และทาง หลวงหมายเลข 3113 ตอน สำโรง - สะพานภูมิพล ที่ กม.0+275 (แยกกรรราง) ตำบลเทพารักษ์ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ และตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระ ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ	แขวงทางหลวง สมุทรปราการ	10,500,000		10,500,000		• ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน • ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2567	• อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะ ลงนามสัญญาภายในเดือน เมษายน 2567
1.3.4 ติดตั้งกำแพงกันเสียง ทางหลวงหมายเลข 3344 ตอน อุดมสุข - สมุทรปราการ ที่ กม.15+910 (บริเวณสะพานต่างระดับแยกศรีเทพา)ตำบล เทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ ปริมาณงาน 960.00 เมตร	แขวงทางหลวง สมุทรปราการ	20,000,000		20,000,000		• ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน • ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2567	• อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะ ลงนามสัญญาภายในเดือน เมษายน 2567
1.3.5 ติดตั้งกำแพงกันเสียง ทางหลวงหมายเลข 3344 ตอน อุดมสุข - สมุทรปราการ (ตอน 2) ที่ กม. 18+800 (บริเวณสะพานยกระดับข้ามจุดกลับรถ) ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ ปริมาณงาน 960.00 เมตร	แขวงทางหลวง สมุทรปราการ	20,000,000		20,000,000		• ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน • ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2567	• อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะ ลงนามสัญญาภายในเดือน เมษายน 2567
1.3.6 ติดตั้งกำแพงกันเสียง ทางหลวงหมายเลข 3256 ตอน บางพลี - กิ่งแก้ว ที่ กม.13+541 (บริเวณสะพานต่างระดับกิ่งแก้ว) ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ปริมาณงาน 860.00 เมตร	แขวงทางหลวง สมุทรปราการ	18,000,000		18,000,000		• ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน • ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2567	• เสนอขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม ต่อ ก.บ.จ. และคาดว่าจะดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างภายในเดือน เมษายน 2567

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)	งบลงทุน (บาท)	วงเงินสัญญาจ้าง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)
1.3.7 งานติดตั้งป้าย ทางหลวงหมายเลข 3268 ตอน บางเมือง - บางพลี - บางป่อ ที่ ระหว่าง กม. 8+000 - กม.15+000 (บริเวณทางม้าลาย) และทางหลวงหมายเลข 3256 ตอน บางปู - บางพลี - กิ่งแก้ว ระหว่าง กม.7+300 - กม.23+000 (บริเวณทางม้าลาย) ปริมาณงาน 11 แห่ง ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ ตำบลบางพลีใหญ่ และตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ประเด็นการพัฒนาที่ 5 เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน โดยการพัฒนาาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงรวมทั้งโรคอุบัติใหม่ 1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดสมุทรปราการ 1.1 กิจกรรมหลัก : ป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด	แขวงทางหลวงสมุทรปราการ	1,100,000		1,100,000		• ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน • ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2567	• อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะลงนามสัญญาภายในเดือน เมษายน 2567

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)	งบลงทุน (บาท)	วงเงินสัญญาจ้าง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)
1.1.1 ป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ	1,363,400	1,363,400			วิธีดำเนินการเอง 1. กิจกรรมคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดเข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERISE ระดับภาค/ประเทศ ระยะเวลา 2 วัน ในช่วงเดือน ธันวาคม 2566 เป็นเงิน 170,000 บาท 2. กิจกรรมจัดประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกตัวแทนส่งเข้าประกวดระดับภาค ในช่วง เดือน ธันวาคม 2566 เป็นเงิน 19,000 บาท 3. กิจกรรมคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดเข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคระยะเวลา 1 วัน ในช่วงเดือน มีนาคม 2567 เป็นเงิน 18,000 บาท 4. กิจกรรมคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดเข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับประเทศระยะเวลา 5 วัน ในช่วงเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2567 เป็นเงิน 15,000 บาท 5. กิจกรรมคัดเลือกชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภท โรงเรียน , โรงงาน, ชุมชน และส่งประเภทจังหวัด เข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับภาค ระยะเวลา 1 วัน ในช่วงเดือน มีนาคม 2567 เป็นเงิน 241,500 บาท 6. กิจกรรมอบรมแกนนำศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในช่วงเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2567 เป็นเงิน 181,000 บาท 7. กิจกรรมจัดอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE ในการพัฒนาทักษะชีวิต ในช่วงเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2567 เป็นเงิน 89,800 บาท 8. กิจกรรมจัดสัมมนาการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE (ถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้) ในช่วง เดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2567 เป็นเงิน 191,600 บาท 9. กิจกรรมเข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับ ประเทศ ในช่วง กรกฎาคม 2567 เป็นเงิน 437,500 บาท	- ดำเนินการแล้วเสร็จ (กิจกรรมที่ 1,3,5) - ดำเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างเบิกจ่าย (กิจกรรมที่ 3,5) - กำหนดจัดกิจกรรมภายในเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2567 (กิจกรรมที่ 4) - เบิกจ่ายแล้วจำนวน 256,500 บาท