

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสมุทรปราการ
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้มาประชุม

- | | |
|---|---------|
| ๑. นายศุภมิตร ชินศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ | ประธาน |
| ๒. พ.อ.ธนิวรรธน์ คำกรุ่นทนากันต์
รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ท) | กรรมการ |
| ๓. นายสุรพงษ์ คงโรจน์
(แทน) ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ | กรรมการ |
| ๔. นางรัตนมณี จันทรัตน์มณี
(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ | กรรมการ |
| ๕. นางสาวลักขณา ชักชวนวงศ์
(แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ | กรรมการ |
| ๖. นายพงศ์ศักดิ์ แกมเดช
คลังจังหวัดสมุทรปราการ | กรรมการ |
| ๗. นางสุภาวรรณ ดิษย์บุญรัตน์
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ | กรรมการ |
| ๘. นายสาธิต กล่อมสวัสดิ์
พาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ | กรรมการ |
| ๙. นางจิตติมา กรีอารี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ | กรรมการ |
| ๑๐. นายเลิศฤทธิ์ วนะภูติ
แรงงานจังหวัดสมุทรปราการ | กรรมการ |
| ๑๑. นางสาวจรรยาวัชร์ สาธิตกิจ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ | กรรมการ |
| ๑๒. นายปรศุ สุระมานะ
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ | กรรมการ |
| ๑๓. นางณัฐชุตตา เข้มทองสกุล
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ | กรรมการ |
| ๑๔. นายเฉลิมรัฐ คงแก้ว
(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ | กรรมการ |
| ๑๕. นายณัฐภพ วิรัตน์ชัยบุตร
(แทน) ผู้อำนวยการไฟฟ้านครหลวง เขตสมุทรปราการ | กรรมการ |
| ๑๖. นางสาวปิยะฉัตร โหมดปรากการ
(แทน) ผู้จัดการสำนักงานประสานนครหลวง สาขาสมุทรปราการ | กรรมการ |

๑๗. พ.ต.อ.ศุภกร บุรณะภักดีตระกูล (แทน) ผู้บังคับการตำรวจจังหวัดสมุทรปราการ	กรรมการ
๑๘. นางสาวลัดดาวรรณ สุวรรณเวก (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	กรรมการ
๑๙. นางกาญจนา ปั่นศิริ (แทน) นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ	กรรมการ
๒๐. นายอนรรักษ์ ผ่องโอสถ (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแพรกษาใหม่	กรรมการ
๒๑. นางนภสร ตรีรัตน์พิจารณ์ (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง	กรรมการ
๒๒. นางเมธพร เสนาะวาที (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์	กรรมการ
๒๓. นางสาวธมลศรีวรรณ คำภักดี (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง	กรรมการ
๒๔. นายวรวรรณ ปานเงิน (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง	กรรมการ
๒๕. นายชัชวาลย์ ศิริเคียนทอง (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา	กรรมการ
๒๖. ดร.วิชัย จันทน์จำรูญ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ	กรรมการ
๒๗. นายพงศกร ชูวิต (แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ	กรรมการ
๒๘. นายชาญศิลป์ ปานแก้ว (แทน) ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ	กรรมการ
๒๙. นายถวัลย์ เพชรสุข หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ	กรรมการ และเลขานุการ
๓๐. นายวีรชาติ คงอภัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด	กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ
๓๑. นายอาทิตย์ แหล่งสนาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจสำคัญ

๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ (นายสุจินต์ วาจากิจ)	ติดราชการ
๒. รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ (นายประทีป นทีทวีวัฒน์)	ติดราชการ
๓. รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ (นายณัฏฐ์ อภิรักษ์ เทชะเสน)	ติดราชการ
๔. ผู้แทนกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑	ติดราชการ
๕. ผู้แทนมณฑลทหารบกที่ ๑๑	ติดราชการ
๖. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ	ติดราชการ
๗. ประธานกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ	ติดภารกิจ
๘. ประธานศูนย์ประสานงานองค์การเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ	ติดภารกิจ

๙. ประธานสภาองค์กรชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
๑๐. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

ติดภารกิจ

ติดภารกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| ๑. นางนวลพลอย ทับทิมรักษ์ | ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณเขตที่ ๑๖
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting) |
| ๒. นางนลวรรณ มากหลาย | เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ |
| ๓. นางพัชรินทร์ โสระพันธ์ | ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
(แทน) พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ |
| ๔. นายศิริวัฒน์ ดีสุข | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
(แทน) แขวงทางหลวงสมุทรปราการ |
| ๕. นายวัชรินทร์ นามประเสริฐ | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ แขวงทางหลวงสมุทรปราการ |
| ๖. นางสาวเกศราภรณ์ สุวรรณชนะ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ |
| ๗. นางสาวศศิธารา พุกักดี | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ |
| ๘. นายณพกาญจน์ สกลสนธิเศรษฐ์ | นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ |
| ๙. นางสาวนันทพร หริ่งรัตน์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ |
| ๑๐. นายเมธา ศุภนาม | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ |
| ๑๑. นายสุทธิรักษ์ บุญช่วยรอด | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ |
| ๑๒. นางสาวณิชาภัทร มาลา | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ |
| ๑๓. นางสาวนฤมล ตันชัยภูมิ | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน |
| ๑๔. นางสาวอัญมณี ศุภธนากรกุล | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน |
| ๑๕. นายนิเทศ อยู่เจริญ | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน |
| ๑๖. นางสาวเอมวิกา มั่นทองคำ | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน |

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน

ตามที่จังหวัดสมุทรปราการ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด

แบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ส่งเสริมและประสานความร่วมมือการพัฒนาให้เป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืน ระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจเอกชน เพื่อสร้างบรรยากาศให้เอื้ออำนวยต่อการลงทุนและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด วิเคราะห์ บูรณาการ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีของจังหวัด กำกับ ให้คำแนะนำ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด นั้น

จังหวัดสมุทรปราการ จึงเชิญคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสมุทรปราการ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และได้เชิญสำนักงานงบประมาณเขตที่ ๑๖ เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสมุทรปราการ และกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๘ ทบทวน ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันของส่วนราชการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก กระจายรายได้สู่ชุมชน และให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งพิจารณาการขอรับคืนเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งการประชุมในวันนี้เป็นการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ โดยมีระเบียบวาระเป็นเรื่องเพื่อทราบ จำนวน ๒ เรื่อง และเรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน ๓ เรื่อง

จึงเรียนแจ้งที่ประชุมเพื่อรับทราบ

มติที่ประชุม - รับทราบ -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘

ฝ่ายเลขานุการ ตามที่จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘ นั้น

สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด จำนวน ๓๐ หน้า ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้แจ้งให้คณะกรรมการฯ ทุกท่านทราบแล้ว พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.samutprakan.go.th และได้แนบในวาระการประชุมให้กับกรรมการฯ ทุกท่าน ทั้งนี้ หากกรรมการฯ ท่านใดมีข้อแก้ไขขอให้แจ้งที่ประชุมทราบเพื่อแก้ไข/ปรับปรุงให้ถูกต้องต่อไป

ทั้งนี้ หากยังไม่มีกรรมการฯ ท่านใดขอแก้ไขเพิ่มเติม ในเบื้องต้นขอมติที่ประชุมได้ให้การรับรองรายงานการประชุมฯ ไปก่อนเพื่อให้วาระการประชุมดำเนินต่อไปได้แต่หากกรรมการฯ ท่านใดมีข้อแก้ไขเพิ่มเติมประการใดขอให้แจ้งที่ฝ่ายเลขานุการเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ สรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสมุทรปราการ และกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ฝ่ายเลขานุการ ๑) งบจังหวัด

จังหวัดสมุทรปราการได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๒๒ โครงการ งบประมาณ ๓๒๑,๓๑๘,๘๐๐ บาท และรายการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๓๓๐,๓๑๘,๘๐๐ บาท รายละเอียด ดังนี้

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เบิกจ่ายแล้ว ๑๓.๒๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๒ โดยมีหน่วยงานดำเนินการ จำนวน ๑๓ หน่วยงาน ดังนี้

(๑) งบลงทุน จำนวน ๑๕ โครงการ งบประมาณ ๒๙๘,๐๑๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย

(๑.๑) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ๒ โครงการ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๑.๒) แขวงทางหลวงสมุทรปราการ ๒ โครงการ งบประมาณ ๙๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๑.๓) แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ ๑๑ โครงการ งบประมาณ

๑๐๓,๐๑๐,๐๐๐ บาท

/ (๒) งบดำเนินงาน ...

(๒) งบดำเนินงาน จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณ ๒๓,๓๐๘,๘๐๐ บาท ประกอบด้วย

(๒.๑) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ ๒ โครงการ งบประมาณ ๑๐,๔๘๖,๒๐๐ บาท

(๒.๒) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (หน่วยงานหลัก) และหน่วยงานดำเนินการ ๕ หน่วยงาน ๑ โครงการ (๘ กิจกรรม) งบประมาณ ๘,๗๑๓,๒๐๐ บาท (อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒ กิจกรรม และอยู่ระหว่างเตรียมการจัดอบรม ๖ กิจกรรม)

(๒.๓) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ ๑ โครงการ งบประมาณ ๓๖๐,๖๐๐ บาท (อยู่ระหว่างเตรียมการจัดอบรม)

(๒.๔) สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ๒ โครงการ งบประมาณ ๒,๑๒๕,๘๐๐ บาท (อยู่ระหว่างเตรียมการจัดอบรม)

(๒.๕) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ๑ โครงการ งบประมาณ ๑,๖๒๓,๐๐๐ บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการจัดอบรม)

(๓) งบรายจ่ายอื่น ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เบิกจ่าย ร้อยละ	คงเหลือ ยังไม่เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงานปัจจุบัน
๑	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สมุทรปราการ จำนวน ๒ โครงการ	๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐				
	๑.๑ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันคลื่นลมตลิ่งทกส่วน ระยะทาง ๕๐๐.๐๐ เมตร ตำบลแพรกษา อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ	งบประมาณ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐				- จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก เมื่อแจ้งจาก ประกาศเชิญชวนแล้ว ๒ ครั้ง ไม่มีผู้ยื่น ข้อเสนอ - ยื่นข้อเสนอและพิจารณาผล วันที่ ๒๘ เม.ย.๖๘
	๑.๒ ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน พุทธรักษา (๓๑๑๖) พร้อมปูบาททางเท้า ตั้งแต่ ซอยแพรกษา ๑ บริเวณหน้าวัดแพรกษา ตำบล แพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ	งบประมาณ ๖๐,๐๐๐,๐๐๐				- ยื่นข้อเสนอ วันที่ ๒๕ เม.ย.๖๘ - พิจารณาผล วันที่ ๒๘ เม.ย.๖๘ (๕ วันทำการ) - คาดว่าจะลงนามสัญญาภายในเดือน พ.ค.๖๘
๒	แขวงทางหลวงสมุทรปราการ จำนวน ๒ โครงการ	๙๕,๐๐๐,๐๐๐				
	๒.๑ งานปรับปรุงระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน แบริ่ง - ท้ายบ้าน - บางตำรุ ระหว่าง กม. ๓๐+๐๐๐ - กม.๓๘+๖๐๐ ด้านขวาทาง ระยะทาง ๘.๖๐๐ กิโลเมตร ตำบลท้ายบ้าน ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ	งบประมาณ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐				วันที่ ๗/๕/๖๘ - อนุมัติจัดทำราคากลาง แล้ว อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง (๓ วันทำการ)
	๒.๒ งานปรับปรุงระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๓๒๕๖ ตอน บางปู - บางพลี ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑๐+๐๐๐ ด้านขวาทาง ระยะทาง ๑๐.๐๐๐ กิโลเมตร ตำบลบางปูใหม่ ตำบลแพรกษาใหม่ และ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ และ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ	งบประมาณ ๕๕,๐๐๐,๐๐๐				วันที่ ๗/๕/๖๘ - อนุมัติจัดทำราคากลางแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง (๓ วันทำการ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เบิกจ่าย ร้อยละ	คงเหลือ ยังไม่เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงานปัจจุบัน
๓	แนวทางหลวงชนบทสมุทรปราการ จำนวน ๑๑ โครงการ	๑๐๓,๐๑๐,๐๐๐				
	๓.๑ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านล่าง - คลองกระอ้อม (ช่วงที่ ๓) ระยะทาง ๐.๗๐๐ กิโลเมตร อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ - สัญญาเลขที่ ขทพ.สป.๑๔/๒๕๖๘ ลว.๔ มี.ค.๖๘ เริ่มต้นสัญญา ๕ มี.ค. - ๑ ส.ค.๖๘ ระยะเวลา ๑๕๐ วัน (๖ งาน) โดย บจก.เกียรติ ศุภกมล	งบประมาณ ๕,๙๘๐,๐๐๐ PO ๕,๔๐๐,๐๐๐ เงินเหลือจ่าย ๕๘๐,๐๐๐			๕,๔๐๐,๐๐๐	• ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๕ มี.ค.๖๘ วงเงิน ๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท มีเงินเหลือจ่าย ๕๘๐,๐๐๐ บาท
	๓.๒ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองสวน - คลองนา ระยะทาง ๒.๗๐๐ กิโลเมตร อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ - สัญญาเลขที่ ขทพ.สป.๒๑/๒๕๖๘ ลว.๒๓ เม.ย.๖๘ เริ่มต้นสัญญา ๒๔ เม.ย. - ๙ พ.ย.๖๘ ระยะเวลา ๒๑๐ วัน โดย บจก.PSD คอน	งบประมาณ ๒๑,๕๐๐,๐๐๐ PO ๒๑,๔๙๐,๐๐๐ เงินเหลือจ่าย ๑๐,๐๐๐			๒๑,๔๙๐,๐๐๐	• ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๒๓ เม.ย.๖๘ วงเงิน ๒๑,๔๙๐,๐๐๐ บาท มีเงินเหลือจ่าย ๑๐,๐๐๐ บาท
	๓.๓ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปู้หรั่ง ระยะทาง ๑.๑๐๐ กิโลเมตร อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ - สัญญาเลขที่ ขทพ.สป.๙/๒๕๖๘ ลว.๒๘ ก.พ.๖๘ เริ่มต้นสัญญา ๑ มี.ค. - ๒๗ ส.ค.๖๘ ระยะเวลา ๑๘๐ วัน (๗ งาน) โดย หจก.เอียร์วิทย์คุณ คอนสตรัคชั่น	งบประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐ PO ๘,๕๔๙,๐๐๐ เงินเหลือจ่าย ๔๕๑,๐๐๐	๒,๙๒๘,๔๖๑.๒๒	๓๔.๒๖	๕,๖๒๐,๕๓๘.๗๘	• เปรียบจ่ายแล้ว งบ ๑-๒ จำนวน ๒,๙๒๘,๔๖๑.๒๒ บาท • ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ.๖๘ วงเงิน ๘,๕๔๙,๐๐๐ บาท มีเงินเหลือจ่าย ๔๕๑,๐๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เบิกจ่าย ร้อยละ	คงเหลือ ยังไม่เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงานปัจจุบัน
	๓.๔ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแก้วสุโขทัย ระยะทาง ๑.๑๐๐ กิโลเมตร อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ - สัญญาเลขที่ ขทพ.สป.๑๐/๒๕๖๘ สว.๒๘ ก.พ.๖๘ เริ่มต้นสัญญา ๑ มี.ค. - ๒๗ ส.ค.๖๘ ระยะเวลา ๑๘๐ วัน (๗ งาน) โดย หักก.เหี่ยววิทย์คุณ คอนสตรัคชั่น	งบประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐ PO ๘,๓๕๙,๐๐๐ เงินเหลือจ่าย ๖๔๑,๐๐๐			๘,๓๕๙,๐๐๐	- วันที่ ๑/๕/๖๘ - อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิก งวด ๑ - ๒ จำนวน ๒,๒๔๖,๘๗๑.๙๗ บาท - ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ.๖๘ วงเงิน ๘,๓๕๙,๐๐๐ บาท มีเงินเหลือจ่าย ๖๔๑,๐๐๐ บาท
	๓.๕ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางคู่ขนานสะพานกระดี่บเลี่ยงคลองสรรพสามิต (ช่วงที่ ๒) ระยะทาง ๐.๒๓๐ กิโลเมตร อำเภอพระ สมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ - สัญญาเลขที่ ขทพ.สป.๖/๒๕๖๘ สว.๓ ก.พ.๖๘ เริ่มต้นสัญญา ๔ ก.พ - ๓ มี.ย.๖๘ ระยะเวลา ๑๒๐ วัน (๓ งาน) โดย หักก.เอส.วาย.คอนสตรัคชั่น	งบประมาณ ๑,๐๕๐,๐๐๐ PO ๙๙๙,๐๐๐ เงินเหลือจ่าย ๕๑,๐๐๐			๙๙๙,๐๐๐	- ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๓ ก.พ.๖๘ วงเงิน ๙๙๙,๐๐๐ บาท มีเงินเหลือจ่าย ๕๑,๐๐๐ บาท - ผลการดำเนินงานร้อยละ ๒๗.๒๙
	๓.๖ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองสวน - บ้านหัวป่า ระยะทาง ๐.๙๐๐ กิโลเมตร อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ - สัญญาเลขที่ ขทพ.สป.๑๑/๒๕๖๘ สว.๒๘ ก.พ.๖๘ เริ่มต้นสัญญา ๑ มี.ค. - ๒๘ ก.ค.๖๘ ระยะเวลา ๑๕๐ วัน (๖ งาน) โดย หักก.เหี่ยววิทย์คุณ คอนสตรัคชั่น	งบประมาณ ๗,๘๐๐,๐๐๐ PO ๗,๑๗๕,๐๐๐ เงินเหลือจ่าย ๖๒๕,๐๐๐	๑,๙๐๙,๐๑๑.๘๒	๒๖.๖๑	๕,๘๙๑,๙๘๘.๑๘	- เบิกจ่ายแล้ว งวด ๑-๒ จำนวน ๑,๙๐๙,๐๑๑.๘๒ บาท - ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ.๖๘ วงเงิน ๗,๑๗๕,๐๐๐ บาท มีเงินเหลือจ่าย ๖๒๕,๐๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เบิกจ่าย ร้อยละ	คงเหลือ ยังไม่เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงานปัจจุบัน
	๓.๗ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพชรรัตน์ ระยะทาง ๑.๘๖๐ กิโลเมตร อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ - สัญญาเลขที่ ขพท.สป.๑๒/๒๕๖๘ สว.๒๘ ก.พ.๖๘ เริ่มต้นสัญญา ๑ มี.ค. - ๒๗ ส.ค.๖๘ ระยะเวลา ๑๘๐ วัน (๙ งวดงาน) โดย หจก.เด่นชัยปำน้ำ	งบประมาณ ๑๐,๗๐๐,๐๐๐ PO ๑๐,๖๗๘,๔๐๐ เงินเหลือจ่าย ๒๑,๖๐๐			๑๐,๖๗๘,๔๐๐	• ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ.๖๘ วงเงิน ๑๐,๖๗๘,๔๐๐ บาท มีเงินเหลือจ่าย ๒๑,๖๐๐ บาท
	๓.๘ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีตถนนสายแยกทางหลวงชนบท สป.๑๐๐๖ - เคหะบางพลี (X๑) ระยะทาง ๒.๐๐๐ กิโลเมตร อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ - สัญญาเลขที่ ขพท.สป.๑๘/๒๕๖๘ สว.๑๙ มี.ค.๖๘ เริ่มต้นสัญญา ๒๐ มี.ค. - ๑๖ ส.ค.๖๘ ระยะเวลา ๑๕๐ วัน (๙ งวดงาน) โดย บจก.กรีนไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล	งบประมาณ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ PO ๑๗,๙๘๐,๐๐๐ เงินเหลือจ่าย ๒๐,๐๐๐	๒,๖๙๗,๐๐๐	๑๕.๐๐	๑๕,๒๘๓,๐๐๐	• เบิกจ่ายแล้ว เงินล่วงหน้า ๑๕% จำนวน ๒,๖๙๗,๐๐๐ บาท • ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค.๖๘ วงเงิน ๑๗,๙๘๐,๐๐๐ บาท มีเงินเหลือจ่าย ๒๐,๐๐๐ บาท
	๓.๙ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนสายแยกทางหลวงชนบท สป. ๑๐๐๖ - เคหะบางพลี (X๒) ระยะทาง ๐.๖๓๐ กิโลเมตร อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ - สัญญาเลขที่ ขพท.สป.๑๗/๒๕๖๘ สว.๑๘ มี.ค.๖๘ เริ่มต้นสัญญา ๑๙ มี.ค. - ๑๖ ก.ค.๖๘ ระยะเวลา ๑๒๐ วัน (๕ งวดงาน) โดย บจก.ประโยชน์การโยธา	งบประมาณ ๖,๕๐๐,๐๐๐ PO ๖,๔๗๘,๐๐๐ เงินเหลือจ่าย ๒๒,๐๐๐	๙๗๑,๗๐๐	๑๕.๐๐	๕,๕๐๖,๓๐๐	• เบิกจ่ายแล้ว เงินล่วงหน้า ๑๕% จำนวน ๙๗๑,๗๐๐ บาท • ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๑๘ มี.ค.๖๘ วงเงิน ๖,๔๗๘,๐๐๐ บาท มีเงินเหลือจ่าย ๒๒,๐๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เบิกจ่าย ร้อยละ	คงเหลือ ยังไม่เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงานปัจจุบัน
	๓.๑๐ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองบางกระยาง (ช่วงที่ ๒) ระยะทาง ๐.๔๓๐ กิโลเมตร อำเภอปางป๋อ จังหวัดสมุทรปราการ - สัญญาเลขที่ ขทช.สป.๒๐/๒๕๖๘ สว.๒๑ มี.ค.๖๘ เริ่มต้นสัญญา ๒๒ มี.ค. - ๑๙ ก.ค.๖๘ ระยะเวลา ๑๒๐ วัน (๕ งวดงาน) โดย บจก.อีพีซี คอนสตรัคชั่น จำกัด	งบประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐ PO ๒,๙๐๐,๐๐๐ เงินเหลือจ่าย ๖๐๐,๐๐๐			๒,๙๐๐,๐๐๐	• ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๒๑ มี.ค.๖๘ วงเงิน ๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท มีเงินเหลือจ่าย ๖๐๐,๐๐๐ บาท
	๓.๑๑ ยกระดับถนนลูกรัง สายวัดทองไร่ไฟ (ช่วงที่ ๓) ระยะทาง ๐.๔๖๑ กิโลเมตร อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ - สัญญาเลขที่ ขทช.สป.๗/๒๕๖๘ สว.๒๔ ก.พ.๖๘ เริ่มต้นสัญญา ๒๕ ก.พ. - ๒๓ ส.ค.๖๘ ระยะเวลา ๑๘๐ วัน (๖ งวดงาน) โดย บจก.เกตุนครการสร้าง	งบประมาณ ๙,๙๘๐,๐๐๐ PO ๘,๘๘๐,๐๐๐ เงินเหลือจ่าย ๑,๑๐๐,๐๐๐			๘,๘๘๐,๐๐๐	• ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ.๖๘ วงเงิน ๘,๘๘๐,๐๐๐ บาท มีเงินเหลือจ่าย ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท
๔	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๒ โครงการ	๑๐,๔๘๖,๒๐๐				
	๔.๑ การจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพ เพื่อประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ	งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐			-	• เสนอ ก.บ.จ. เพื่อเปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินการ
	๔.๒ ส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ปากน้ำโกอินเตอร์ (เชลล์แมนปากน้ำ)	งบประมาณ ๔,๔๘๖,๒๐๐				• เสนอ ก.บ.จ. เพื่อเปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เบิกจ่าย ร้อยละ	คงเหลือ ยังไม่เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงานปัจจุบัน
๕	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (หน่วยงานหลัก) และหน่วยงานดำเนินการ ๕ หน่วยงาน จำนวน ๑ โครงการ	๘,๗๑๓,๒๐๐				
	๕.๑ การยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ได้มาตรฐาน ด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ ด้วยแนวทาง BCG Model แบบครบวงจร					
	กิจกรรม ๑ การเพิ่มศักยภาพการผลิตและส่งเสริมการรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงปลาให้ได้รับมาตรฐาน เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร หน่วยดำเนินการ : สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ	๔๑,๘๐๐	๔๑,๘๐๐	๑๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔๑,๘๐๐ บาท
	กิจกรรม ๒ การยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานด้านพืช ๒.๑ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับการผลิตข้าว ๒.๒ ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงชันโรง	๑๓๙,๑๐๐			๑๓๙,๑๐๐	กำหนดจัดอบรมให้แล้วเสร็จภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘
	หน่วยดำเนินการ สมุทรปราการ	๑๒๐,๓๐๐			๑๒๐,๓๐๐	กำหนดจัดอบรมให้แล้วเสร็จภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘
	กิจกรรม ๔ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์ภายในจังหวัดสมุทรปราการ หน่วยดำเนินการ : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ	๑๐๙,๙๐๐	๖๑,๒๐๐		๔๘,๗๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เบิกจ่าย ร้อยละ	คงเหลือ ยังไม่เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงานปัจจุบัน
	กิจกรรม ๕ การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ต้นแบบจังหวัดสมุทรปราการ หน่วยดำเนินการ : สำนักงานเกษตรจังหวัด สมุทรปราการ	๕๑๓,๗๐๐			๕๑๓,๗๐๐	• กำหนดจัดอบรมให้แล้วเสร็จภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘
	กิจกรรม ๖ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการแปรรูป สินค้าเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยแนวทาง BCG Model หน่วยดำเนินการ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สมุทรปราการ	๑๓๖,๒๐๐			๑๓๖,๒๐๐	• กำหนดจัดประชุมคัดเลือกสินค้า เพื่ออบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการ แปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยแนวทาง BCG Model ในช่วง ไตรมาส ๓ - ๔
	กิจกรรม ๗ การจัดงานมหกรรมมะม่วงน้ำดอกไม้ และของดีเมืองปากน้ำ หน่วยดำเนินการ : สำนักงานเกษตรจังหวัด สมุทรปราการ	๓,๖๕๒,๒๐๐				• กำหนดจัดงานมหกรรมในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘
	กิจกรรม ๘ จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าสิ่งของที่ ทางภูมิศาสตร์ (GI) จังหวัดสมุทรปราการ หน่วยดำเนินการ : สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สมุทรปราการ	๔,๐๐๐,๐๐๐				• เสนอ ก.บ.จ. เพื่อเปลี่ยนแปลงหน่วย ดำเนินการ
๖	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ โครงการ	๓๖๐,๖๐๐				
	๖.๑ พัฒนาเครือข่าย ทสม. อนุรักษ์ฟื้นฟูคลอง บางโปร้ง คลองบางด้วน คลองบางฝ้าย และลด ปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน ตำบลบางโปร้ง ตำบลบางด้วน ตำบลบางหัวเสือ	งบประมาณ ๓๖๐,๖๐๐	๑๓๔,๑๓๓.๖๐	๔๘.๒๘	๑๘๖,๔๖๖.๔๐	• เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๓๔,๑๓๓.๖๐ บาท • อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมที่ ๓ ตรวจวัดค่าคุณภาพน้ำเก็บขยะในลำคลอง จำนวน ๓ ครั้ง เม.ย. - มิ.ย.๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เบิกจ่าย ร้อยละ	คงเหลือ ยังไม่เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงานปัจจุบัน
๗	สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๒ โครงการ	๒,๑๒๕,๘๐๐				
	๗.๑ พัฒนาทักษะฝีมือเพื่อประกอบอาชีพอิสระ	งบประมาณ ๑,๙๖๐,๐๐๐	๑,๖๐๐,๕๐๐	๘๑.๖๖	๓๕๔,๕๐๐	- จัดอบรมแล้วเสร็จ จำนวน ๒ ครั้ง (ครั้งที่ ๑ จำนวน ๑๙ รุ่น และครั้งที่ ๒ จำนวน ๒๐ รุ่น) - เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๖๐๐,๕๐๐ บาท - กำหนดจัดอบรมครั้งที่ ๓ จำนวน ๑๑ รุ่น (เม.ย. - พ.ค.๖๘)
	๗.๒ ป้องกันปัญหายาเสพติดและส่งเสริมการจัดตั้ง ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ	งบประมาณ ๑๖๕,๘๐๐	๑๖๕,๘๐๐	๑๐๐	-	- ดำเนินการแล้วเสร็จ - เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๖๕,๘๐๐ บาท
๘	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ โครงการ	๑,๖๒๓,๐๐๐				
	๘.๑ ป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับ ยาเสพติด	งบประมาณ ๑,๖๒๓,๐๐๐	๕๕๕,๕๐๐	๓๔.๒๓	๑,๐๖๗,๕๐๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕ กิจกรรม (กิจกรรม ๑-๕) - เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕๕๕,๕๐๐ บาท - กิจกรรม ๖,๗ กำหนดจัด ก.ค.๖๘

๒) กลุ่มจังหวัด

งบประมาณ ๗๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียด ดังนี้

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เบิกจ่าย ร้อยละ	คงเหลือ ยังไม่เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงานปัจจุบัน
๑	แขวงทางหลวงสมุทรปราการ จำนวน ๑ โครงการ ๑.๑ งานปรับปรุงระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๓๔ ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางบัว ระหว่าง กม.๒๑+๒๐๐ - กม.๒๒+๔๐๐ ทางขนาน ด้านขวาทาง ต.ศรีษะจรูญใหญ่, ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ระยะทาง ๑.๒๐๐ กิโลเมตร	๗,๕๐๐,๐๐๐			๗,๕๐๐,๐๐๐	• หน่วยงานขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร งานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) และรอการพิจารณาของคณะกรรมการ นโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่ แบบบูรณาการ (ก.น.บ.)
๒	แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ จำนวน ๓ โครงการ ๒.๑ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีต สายคลองกระอม-เขตบางขุนเทียน ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง ๑.๗๑๐ กิโลเมตร	๖๑,๙๐๐,๐๐๐				• ประกาศผลผู้ชนะแล้ว ครบอุทธรณ์วันที่ ๓๐ เม.ย.๖๘ • คาดจะลงนามสัญญา วันที่ ๖ พ.ค.๖๘ โดย บจก.PSD คอน วังเงิน ๒๓,๔๘๐,๐๐๐ บาท
	๒.๒ งานปรับปรุงผิวทางจราจร ติดตั้งป้ายให้ข้อมูล การเดินทางและท้องเที่ยว งานติดตั้งเครื่องหมาย จราจร ไฟสัญญาณจราจร และอุปกรณ์อำนวย ความปลอดภัย สายทาง สป.๒๐๐๑ แยกพล.๓๔ (กม.ที่๑๘+๑๖๕) - บ้านลาดกระบัง ตำบลโคง อำเภอบางพลี ตำบลศรีษะจรูญน้อย อำเภอบาง เสาธง จังหวัดสมุทรปราการ - สัญญาเลขที่ ขทช.สป.๑๖/๒๕๖๘ ลาว.๑๗ มี.ค.๖๘ เริ่มต้นสัญญา ๑๘ มี.ค. - ๑๔ ส.ค.๖๘ ระยะเวลา ๑๕๐ วัน (๗ งาน) โดย หจก.เด่นชัยปากน้ำ	งบประมาณ ๑๘,๙๐๐,๐๐๐ PO ๑๘,๘๕๙,๑๐๐ เงินเหลือจ่าย ๔๐,๙๐๐	๒,๘๒๘,๘๖๕	๑๕.๐๐	๑๖,๐๓๐,๒๓๕	• เบิกจ่ายแล้ว เงินล่วงหน้า ๑๕% แล้ว จำนวน ๒,๘๒๘,๘๖๕ บาท • ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๑๗ มี.ค.๖๘ วงเงิน ๑๘,๘๕๙,๑๐๐ บาท มีเงินเหลือจ่าย ๔๐,๙๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เบิกจ่าย ร้อยละ	คงเหลือ ยังไม่เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงานปัจจุบัน
	๒.๓ งานปรับปรุงผิวทางและแก้ไขจุดเสี่ยงในย่านชุมชน วัด โรงเรียน ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ สายทาง ฉช.๓๐๐๑ แยกพล.๓๑๔ (กม.ที่ ๑๔+๘๐๐) - บ้านลาดกระบัง (ตอนสมุทรปราการ), สายทาง สป.๔๐๑๐ เชื่อมทางหลวงหมายเลข ๓๒๔๓ (กม.ที่ ๕+๓๑๗) - เขตบางขุนเทียน ตำบลเปิ้ง อำเภอบางบ่อ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ - สัญญาเลขที่ ขทช.สป.๑๕/๒๕๖๘ ลว.๑๗ มี.ค.๖๘ เริ่มต้นสัญญา ๑๘ มี.ค. - ๑๓ ก.ย.๖๘ ระยะเวลา ๑๘๐ วัน (๑๐ งดงาน) โดย บ.สุวลี	งบประมาณ ๑๘,๕๐๐,๐๐๐ PO ๑๘,๕๘๐,๐๐๐ เงินเหลือจ่าย ๒๐,๐๐๐			๑๘,๕๘๐,๐๐๐	- ติงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๑๗ มี.ค.๖๘ วงเงิน ๑๘,๕๘๐,๐๐๐ บาท มีเงินเหลือจ่าย ๒๐,๐๐๐ บาท

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม - รับทราบ -

๓.๒ สรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสมุทรปราการ และกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี)

ฝ่ายเลขานุการ :

๑) งบจังหวัด

จังหวัดสมุทรปราการ มีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เงินกันเหลื่อมปี) ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑๗ โครงการ งบประมาณ ๒๔๔,๓๙๓,๙๐๖.๙๒ บาท และรายการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ ๑,๓๖๘,๕๖๐ บาท รวมเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณ ๒๔๕,๗๖๒,๔๖๖.๙๒ บาท

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน ๑๔ โครงการ ได้ผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ เบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น ๖๒,๒๖๐,๙๐๔.๖๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๓๓

๒) งบกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสมุทรปราการ มีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๑๐๕,๘๘๙,๔๕๐ บาท โดยมีแนวทางหลวงสมุทรปราการ และแนวทางหลวงชนบทสมุทรปราการเป็นหน่วยงานดำเนินการ

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น ๖๐,๘๖๘,๖๙๒.๓๔ บาท ได้ผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ และอยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย ๑ โครงการ จำนวน ๒๙,๙๖๖,๙๓๐ บาท

จึงเรียนแจ้งที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม - รับทราบ -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ ๔.๑ พิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗ (แนวทางหลวงสมุทรปราการ)

ตามที่แนวทางหลวงสมุทรปราการ เสนอขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยขอให้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสมุทรปราการ พิจารณาการขอแก้ไขชื่อโครงการที่แนวทางหลวงสมุทรปราการได้ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง และลงนามในสัญญาจ้าง ให้ตรงกับชื่อโครงการที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการ จากเดิม งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน แบริ่ง - ท้ายบ้าน ที่ กม.๒๐+๐๑๗ (บริเวณแยกเทพารักษ์),กม.๒๐+๓๒๕ (บริเวณแยกปู่เจ้าสมิงพราย) และทางหลวงหมายเลข ๓๑๑๓ ตอน สำโรง - สะพานภูมิพล ที่ กม.๐+๒๗๕ (บริเวณแยกรถราง) ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ และตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณ ๑๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) แก้ไขเป็น งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน แบริ่ง - ท้ายบ้าน ที่ กม.๒๐+๐๑๗ (แยกสำโรง), กม.๒๐+๓๒๕ (แยกปู่เจ้า) และทางหลวงหมายเลข ๓๑๑๓ ตอน สำโรง - สะพานภูมิพล ที่ กม.๐+๒๗๕ (แยกรถราง) ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ และตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณ ๑๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านห้าแสนบาทถ้วน)

/หลักเกณฑ์ ...

หลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปีและการเปลี่ยนแปลง
โครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐ ฉบับปรับปรุง
(มติคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗)

๒. หลักเกณฑ์และวิธีการปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปี และการเปลี่ยนแปลง
โครงการและงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ทั้งงบประมาณปกติและงบประมาณเหลือจ่าย
(โดยทั้งงบประมาณเหลือจ่าย หมายถึง งบประมาณรายจ่ายที่เหลือจากการดำเนินงานที่บรรลุ
วัตถุประสงค์หรือจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว) ให้ดำเนินการตามแนวทาง ดังนี้

๒.๓ กรณีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโครงการสำคัญ ในกรณีดังต่อไปนี้

๒.๓.๓ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือกิจกรรมภายใต้โครงการ
โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์ของโครงการเปลี่ยนแปลง และไม่ส่งผลให้จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ได้รับ
ประโยชน์ลดลง รวมทั้งต้องไม่มีผลทำให้ต้องเพิ่มวงเงินงบประมาณตามที่ได้รับความเห็นชอบ
สำหรับการเปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินงานจะต้องเป็นหน่วยงานที่มีการกิจโดยตรงตามกฎหมาย

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด นำเสนอคำขอเปลี่ยนแปลง
โครงการเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)
หรือคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) แล้วแต่กรณี โดยให้หารือสำนัก
งบประมาณและดำเนินการตามระเบียบการบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และเมื่อ ก.บ.จ.
หรือ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้รายงานการเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าวมายังกระทรวงมหาดไทย
สำนักงบประมาณ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่
วันสิ้นไตรมาสที่ได้รับความเห็นชอบ ทั้งนี้ มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยประมวลและรวบรวมรายงาน
คณะอนุกรรมการประจำภาคทราบต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบให้แนวทางหลวง
สมุทรปราการ เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการให้ถูกต้องตามที่ได้รับอนุมัติตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าว ไม่ทำให้วัตถุประสงค์
ของโครงการเปลี่ยนแปลง และไม่ส่งผลให้จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ได้รับประโยชน์ลดลง และไม่มีผล
ทำให้ต้องเพิ่มวงเงินงบประมาณตามที่ได้รับความเห็นชอบ หากที่ประชุมให้ความเห็นชอบ
ฝ่ายเลขานุการจะได้รายงานการเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าวไปยังกระทรวงมหาดไทย สำนักงบประมาณ
และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ ขอเชิญแนวทางหลวงสมุทรปราการ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมเพิ่มเติม

นายศิริวัฒน์ ตีสุย วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ผู้แทนแนวทางหลวงสมุทรปราการ

เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากโครงการดังกล่าว ชื่อโครงการที่แนวทางหลวง
สมุทรปราการได้ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง และลงนามในสัญญาจ้าง คลาดเคลื่อนชื่อแยกที่ดำเนินการ
ไม่ตรงกับชื่อโครงการที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการ แนวทางหลวงสมุทรปราการขอเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสมุทรปราการ พิจารณาการขอแก้ไข
ชื่อโครงการที่ได้ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง และลงนามในสัญญาจ้าง ให้ตรงกับชื่อโครงการที่ได้รับการ
อนุมัติให้ดำเนินการ

มติที่ประชุม เห็นชอบให้แนวทางหลวงสมุทรปราการ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เนื่องจากชื่อโครงการที่ได้รับการอนุมัติตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่ตรงกับชื่อโครงการที่แนวทางหลวงสมุทรปราการ
ได้ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง และลงนามในสัญญาจ้าง จากเดิม งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรทางหลวง

/หมายเลข...

หมายเลข ๓ ตอน แบร้ง - ท้ายบ้าน ที่ กม.๒๐+๐๑๗ (บริเวณแยกเทพารักษ์),กม.๒๐+๓๒๕ (บริเวณแยกปู่เจ้าสมิงพราย) และทางหลวงหมายเลข ๓๑๑๓ ตอน สำโรง - สะพานภูมิพล ที่ กม.๐+๒๗๕ (บริเวณแยกรถราง) ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ และตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณ ๑๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) แก้ไขเป็น งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน แบร้ง - ท้ายบ้าน ที่ กม.๒๐+๐๑๗ (แยกสำโรง), กม. ๒๐+๓๒๕ (แยกปู่เจ้า) และทางหลวงหมายเลข ๓๑๑๓ ตอน สำโรง - สะพานภูมิพล ที่ กม.๐+๒๗๕ (แยกรถราง) ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ และตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณ ๑๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๔.๒ พิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ฝ่ายเลขานุการ

จังหวัดสมุทรปราการ ได้อนุมัติให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒ โครงการ ๑ กิจกรรม งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๔,๔๘๖,๒๐๐ บาท (สิบล้านสี่แสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ เป็นหน่วยดำเนินการ ดังนี้

๑) โครงการการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพ เพื่อประชาชน จังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านบาทถ้วน)

๒) โครงการส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ปากน้ำโกอินเตอร์ (เชลล์แมนปากน้ำ) งบประมาณ ๔,๔๘๖,๒๐๐ บาท (สี่ล้านสี่แสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)

๓) กิจกรรมจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) กิจกรรมภายใต้โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน ด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ ด้วยแนวทาง BCG Model แบบครบวงจร เพื่อเป็นการ ทบทวน ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันของส่วนราชการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก กระจายรายได้สู่ชุมชน และให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น จังหวัดสมุทรปราการขอเสนอให้เปลี่ยนแปลง และเพิ่มหน่วยดำเนินการ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ทำให้วัตถุประสงค์ของโครงการเปลี่ยนแปลง และไม่ส่งผลให้จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ได้รับประโยชน์ลดลง และไม่เป็นการเพิ่มวงเงินงบประมาณตามที่ได้รับความเห็นชอบ โดยเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจโดยตรงตามกฎหมาย ดังนี้

๑) โครงการการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพ เพื่อประชาชน จังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านบาทถ้วน) ให้ที่ทำการปกครอง จังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ เป็นหน่วยดำเนินการ

๒) โครงการส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ปากน้ำโกอินเตอร์ (เชลล์แมนปากน้ำ) งบประมาณ ๔,๔๘๖,๒๐๐ บาท (สี่ล้านสี่แสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) ให้สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ เป็นหน่วยดำเนินการ

๓) กิจกรรมจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) กิจกรรมภายใต้โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน ด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ ด้วยแนวทาง BCG Model แบบครบวงจร ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นหน่วยดำเนินการ

หลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปีและการเปลี่ยนแปลง
โครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐ ฉบับปรับปรุง
(มติคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗)

๒. หลักเกณฑ์และวิธีการปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปี และการเปลี่ยนแปลง
โครงการและงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ทั้งงบประมาณปกติและงบประมาณเหลือจ่าย
(โดยทั้งงบประมาณเหลือจ่าย หมายถึง งบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่ายจากการดำเนินงานที่บรรลุ
วัตถุประสงค์หรือจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว) ให้ดำเนินการตามแนวทาง ดังนี้

๒.๓ กรณีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโครงการสำคัญ ในกรณีดังต่อไปนี้

๒.๓.๒ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ งบประมาณ หรือกิจกรรม
ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากการปรับลดงบประมาณของสำนักงบประมาณ รวมทั้งการปรับลด
งบประมาณในขั้นตอนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร

๒.๓.๓ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือกิจกรรมภายใต้โครงการ
โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์ของโครงการเปลี่ยนแปลง และไม่ส่งผลให้จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ได้รับ
ประโยชน์ลดลง รวมทั้งต้องไม่มีผลทำให้ต้องเพิ่มวงเงินงบประมาณตามที่ได้รับความเห็นชอบ
สำหรับการเปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินงานจะต้องเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจโดยตรงตามกฎหมาย

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด นำเสนอคำขอเปลี่ยนแปลงโครงการ
เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) หรือคณะกรรมการ
บริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) แล้วแต่กรณี โดยให้หารือสำนักงบประมาณ
และดำเนินการตามระเบียบการบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และเมื่อ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก.
ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้รายงานการเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าวมายังกระทรวงมหาดไทย
สำนักงบประมาณ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่
วันสิ้นไตรมาสที่ได้รับความเห็นชอบ ทั้งนี้ มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยประมวลและรวบรวม
รายงานคณะกรรมการประจำภาคทราบต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงหน่วย
ดำเนินการ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปี และการเปลี่ยนแปลง
โครงการและงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐
ฉบับปรับปรุง (มติคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ครั้งที่
๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗) อยู่ในอำนาจพิจารณาของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)

ประธาน การเสนอขอเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าว จังหวัดสมุทรปราการพิจารณาแล้วเพื่อให้เกิด
การบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เน้นผู้ประกอบการโรงงาน ผู้ประกอบการ SME ทั้งธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมภายในจังหวัด วิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมสินค้าเกษตร สินค้า OTOP เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก การกระจายรายได้สู่ชุมชน และให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดสมุทรปราการจึงขอเสนอให้เปลี่ยนแปลง และเพิ่มหน่วย
ดำเนินการดังกล่าว

นางนวลพลอย ทับทิมรัศมี ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณเขตที่ ๑๖

เสนอต่อที่ประชุมว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งกับแนวทางการเสนอขอเปลี่ยนแปลงโครงการ ซึ่งทาง
สำนักงบประมาณก็อยากให้การจัดทำโครงการในลักษณะบูรณาการการทำงานร่วมกัน จะก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการต่อการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

/ประธาน...

ประธาน จังหวัดสมุทรปราการมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความยากจน การแก้ไขปัญหาหาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังของจังหวัดสมุทรปราการที่ให้ความสำคัญ ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ผู้ประกอบ OTOP ทั้งภายในจังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดใกล้เคียง

นางนวลพลอย ทับทิมรัษฎ์ ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณเขตที่ ๑๖

เสนอต่อที่ประชุมว่า การจัดสรรงบประมาณในการแก้ไขปัญหาหาเสพติดไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกำหนด จึงทำให้โครงการถูกจัดให้เป็นโครงการลำดับสำรอง (Y๒)

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒ โครงการ ๑ กิจกรรม งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๔,๔๘๖,๒๐๐ บาท (สิบสี่ล้านสี่แสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ เป็นหน่วยดำเนินการ โดยเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลง และเพิ่มหน่วยดำเนินการ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ทำให้วัตถุประสงค์ของโครงการเปลี่ยนแปลง และไม่ส่งผลให้จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ได้รับประโยชน์ลดลง และไม่เป็นการเพิ่มวงเงินงบประมาณตามที่ได้รับความเห็นชอบ โดยเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจโดยตรงตามกฎหมาย ดังนี้

๑) โครงการการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพ เพื่อประชาชน จังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านบาทถ้วน) ให้ที่ทำการปกครอง จังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ เป็นหน่วยดำเนินการ

๒) โครงการส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ปากน้ำโกอินเตอร์ (เซลล์แมนปากน้ำ) งบประมาณ ๔,๔๘๖,๒๐๐ บาท (สี่ล้านสี่แสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) ให้สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ เป็นหน่วยดำเนินการ

๓) กิจกรรมจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) กิจกรรมภายใต้โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน ด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ ด้วยแนวทาง BCG Model แบบครบวงจร ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นหน่วยดำเนินการ

๔.๓ พิจารณาการขอรับคืนเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ของบริษัท เกตเวย์ เอ็นจิเนียริง จำกัด โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๒,๘๐๙,๔๖๐.๑๓ บาท (แนวทางหลวงสมุทรปราการ)

ฝ่ายเลขานุการ แนวทางหลวงสมุทรปราการ เสนอขอรับเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๒,๘๐๙,๔๖๐.๑๓ บาท (สองล้านแปดแสนเก้าพันสี่ร้อยหกสิบบาท สิบสามสตางค์) โดยขอให้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสมุทรปราการ พิจารณาใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อจ่ายชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายการโครงการบูรณะผิวทางและระบบระบายน้ำ โครงการขยายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอนแบะริง - ห้วยบ้าน - บางตำรุ ระหว่าง กม. ๓๑ + ๐๐๐ - กม. ๓๖ + ๒๐๐, กม. ๓๗ + ๐๐๐ ถึง กม. ๓๗ + ๙๕๐, กม. ๔๐ + ๓๐๓ - ถึง กม. ๔๐ + ๕๑๐ ปริมาณงาน ๖.๖๓๐ กม. วงเงินตามสัญญาที่ สป. ๑๖/๒๕๖๓ ลงวันที่

/๑๒ พฤษภาคม

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นเงินค่างานทั้งสิ้นจำนวน ๘๙,๓๔๐,๐๐๐ บาท (แปดสิบล้านเก้าพันสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ให้กับบริษัท เกตเวย์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบความถูกต้องการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ซึ่งที่ประชุมได้ตรวจสอบเอกสารประกอบการขอรับคืนเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ของบริษัท เกตเวย์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ตามที่แขวงทางหลวงสมุทรปราการเสนอ มีความครบถ้วนถูกต้องตามคู่มือการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสมุทรปราการ พิจารณาการใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้กับผู้รับจ้าง

จังหวัดสมุทรปราการ ได้ตรวจสอบงบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อมูล ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๔,๑๒๑,๖๐๐ บาท

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

๑. มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนของสำนักงบประมาณ และคู่มือการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๔ มอบอำนาจให้หน่วยงานภาครัฐคู่สัญญาจ้างก่อสร้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มีอำนาจในการพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลดและอนุมัติจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกคืนเงินจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ สำหรับสัญญาจ้างที่มีวงเงินค่าจ้างไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท โดยให้เจียดจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นลำดับแรก และงบประมาณรายจ่ายงบกลางในลำดับต่อไป

เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ การนำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้ ดังนี้

๑) สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซมซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดนี้

๒) สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญาเมื่อดัชนีราคาซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิมขณะเมื่อวันเปิดซองประกวดราคา สำหรับกรณีที่จัดจ้างโดยวิธีอื่น ให้ใช้วันเปิดซองราคาแทน

๓) การนำสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นั้น ผู้ว่าจ้างต้องแจ้งและประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ เช่น ในประกาศประกวดราคาฯ และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้างเหมา นั้น ๆ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งกำหนดประเภทของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ทำให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้ชัดเจน

ในกรณี...

ในกรณีที่มียางก่อสร้างหลายประเภทในงานจ้างคราวเดียวกัน จะต้องแยกประเภทงานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้น ๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้ การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของงานก่อสร้างนั้น ๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

๔) การขอเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญาเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่าจ้างของงานงวดต่อไป หรือให้หักจากหลักประกันสัญญา แล้วแต่กรณี

๕) การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณและให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สุด

ตามคู่มือการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) บทที่ ๓ การตรวจสอบและอนุมัติ ค่า K หน้าที่ ๑๙ ตามแผนภาพที่ ๒ กำหนดขั้นตอนการตรวจสอบและอนุมัติค่า K สำหรับสัญญาวงเงินเกิน ๕๐ ล้านบาท กำหนดให้สำนักงบประมาณเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นชอบ

๒ หลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจำปี และการเปลี่ยนแปลงโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐ ฉบับปรับปรุง (มติคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗)

ข้อ ๒ หลักเกณฑ์และวิธีการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจำปี และการเปลี่ยนแปลงโครงการ และงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ทั้งงบประมาณปกติและงบประมาณเหลือจ่ายให้ดำเนินการตามแนวทาง ดังนี้

ข้อ ๒.๕ การใช้งบประมาณเหลือจ่าย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

ข้อ ๒.๕.๒ การจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเท่านั้น

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อจ่ายชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) เพื่อเบิกจ่ายให้กับ บริษัท เกตเวย์ เอ็นจิเนียริง จำกัด จำนวน ๒,๘๐๙,๔๖๐.๑๓ บาท (สองล้านแปดแสนเก้าพันสี่ร้อยหกสิบบาทสิบสามสตางค์) หากที่ประชุมเห็นชอบฝ่ายเลขานุการจะได้เสนอสำนักงบประมาณเพื่อพิจารณาตรวจสอบและอนุมัติต่อไป

นายวัชรินทร์ นามประเสริฐ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ผู้แทนแขวงทางหลวงสมุทรปราการ

เสนอต่อที่ประชุมว่า แขวงทางหลวงสมุทรปราการได้ดำเนินการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) รายการโครงการบูรณะผิวทางและระบบระบายน้ำ โครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคทางหลวงหมายเลข ๓ ตอนแบริ่ง - ท้ายบ้าน - บางตำรุ ระหว่าง กม. ๓๑ + ๐๐๐ - กม. ๓๖ + ๒๐๐, กม. ๓๗ + ๐๐๐ ถึง กม. ๓๗ + ๙๕๐, กม. ๔๐ + ๓๐๓ - ถึง กม. ๔๐ + ๕๑๐ ปริมาณงาน ๖.๖๓๐ กม. /วงเงินตามสัญญา...

วงเงินตามสัญญาที่ สป. ๑๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นเงินค่างานทั้งสิ้นจำนวน ๘๙,๓๔๐,๐๐๐ บาท (แปดสิบล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ให้กับบริษัท เกตเวย์ เอ็นจิเนียริง จำกัด โดยพิจารณาตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่สำนักงบประมาณ กำหนด และตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่นร ๐๗๓๑.๑/ว๑๐๔ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ กำหนดวันเปิดซอง วิธีการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คือวันที่เสนอราคา หรือวันที่ต่อรองราคาเป็นที่ยุติ ซึ่งงานสัญญาดังกล่าวใช้ วันต่อรองราคาเป็นที่ยุติ คือวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อจ่ายชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้กับบริษัท เกตเวย์ เอ็นจิเนียริง จำกัด จำนวน ๒,๘๐๙,๔๖๐.๑๓ บาท (สองล้านแปดแสนเก้าพันสี่ร้อยหกสิบบาทสิบสามสตางค์) และจังหวัด จะได้แจ้งสำนักงบประมาณ เพื่อพิจารณาตรวจสอบและอนุมัติ กรณีการจ่ายชดเชยค่างานก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) สำหรับสัญญาที่มีวงเงินเกิน ๕๐ ล้านบาท

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.



(นายวีรชาติ คงอภัย)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นายอาทิตย์ แห่ลงสนาม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ผู้จดยรายงานการประชุม