

๑๗. น.อ. สุชาติ แก้วผลึก ผู้แทนกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑	กรรมการ
๑๘. นางสาวลัดดาวรรณ สุวรรณเวก (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	กรรมการ
๑๙. นางสาวมาลัย สุ่มทรัพย์ (แทน) นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ	กรรมการ
๒๐. นางธัญวรรณ ชาญพานิช (แทน) นายกเทศมนตรีนครจังหวัดสมุทรปราการ	กรรมการ
๒๑. นายอนุรักษ์ ผ่องโอสถ (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแพรกษาใหม่	กรรมการ
๒๒. นายปฐวี ล้อถิธร (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง	กรรมการ
๒๓. นางเมธาพร เสนาะวาที (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์	กรรมการ
๒๔. นางสาวพิชญ์ชญาณี เทศน์ดี (แทน) นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง	กรรมการ
๒๕. นางสาวณัฐฉิรินทร์ เกิดมนต์ (แทน) นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางปลา	กรรมการ
๒๖. ดร.วิชัย จันทรจำรูญ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ	กรรมการ
๒๗. นายธนกฤต ปิยสินันท์ ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ	กรรมการ
๒๘. นายวิรัช เกสียวปฏินันท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ	กรรมการ
๒๙. นางสาวนงลักษณ์ แซ่แก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ	กรรมการ และเลขานุการ
๓๐. นายวีรชาติ คงอภัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด	กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ
๓๑. นายอาทิตย์ แหล่งสนาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจสำคัญ

๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ (นายประทีป นทีทวีวัฒน์)	ติดราชการ
๒. รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ (นายนิกุล ธนวรรเมธ)	ติดราชการ
๓. ผู้แทนมณฑลทหารบกที่ ๑๑	ติดราชการ
๔. คลังจังหวัดสมุทรปราการ	ติดราชการ
๕. นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง	ติดราชการ
๖. ประธานกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ	ติดภารกิจ
๗. ประธานศูนย์ประสานงานองค์การเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ	ติดภารกิจ
๘. ประธานสภาองค์กรชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ	ติดภารกิจ
๙. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ	ติดภารกิจ

/ผู้เข้าร่วมประชุม...

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|---|
| ๑. นางสาวนวลน้อย พ่วงไพโรจน์ | ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง |
| ๒. นายชัยทัต ถนอมทรัพย์ | เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ |
| ๔. นางสาวธนพร ชินศรี | เจ้าพนักงานธุรการ
แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ |
| ๕. นายศิริวัฒน์ ดีสุ่ย | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
แขวงทางหลวงสมุทรปราการ (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| ๖. นางสาวภัทรภรณ์ ศรีใส | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ |
| ๗. นางสาวอภิญญา เรืองฤทธิ์ | เจ้าหน้าที่สภาอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ |
| ๘ นายสุทธิรักษ์ บุญช่วยรอด | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ |
| ๙. นางสาวณิชากัทร มาลา | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ |
| ๑๐. นายเมธา ศุภนาม | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ |
| ๑๑. นายนิเทศ อยู่เจริญ | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน |
| ๑๒. นางสาวนันทกานต์ โค่นถอน | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน |
| ๑๓. นางสาวขวัญชนกนารถ แก้วอนันต์ | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน |

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ดิถฎการกิจเร่งด่วนจึงมอบหมายให้เป็นประธานการประชุมในวันนี้ ซึ่งเป็นการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๘ โดยมีระเบียบวาระเป็นเรื่องเพื่อทราบ จำนวน ๒ เรื่อง และเรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน ๑ เรื่อง

มติที่ประชุม -รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ฝ่ายเลขานุการ ตามที่จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ นั้น

สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด จำนวน ๘ หน้า ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้แจ้งให้คณะกรรมการฯ ทูกท่านทราบแล้ว พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.samutprakarn.go.th และได้แนบในวาระการประชุมให้กับกรรมการฯ ทูกท่าน ทั้งนี้ หากกรรมการฯ ท่านใดมีข้อแก้ไขขอให้แจ้งที่ประชุมทราบเพื่อแก้ไข/ปรับปรุงให้ถูกต้องต่อไป

ทั้งนี้ หากยังไม่มีการทูลานใดขอแก้ไขเพิ่มเติม ในเบื้องต้นขอมติที่ประชุมได้ให้กรรับรองรายงานการประชุมฯ ไปก่อนเพื่อให้วาระการประชุมดำเนินต่อไปได้แต่หากกรรมการท่านใดมีข้อแก้ไขเพิ่มเติมประการใดขอให้แจ้งที่ฝ่ายเลขานุการเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

/ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๓ ๓.๑ สรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัดสมุทรปราการ และกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ฝ่ายเลขานุการ : ๑. งบจังหวัด

จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดในทุกมิติ รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๓๐๘,๓๐๘,๘๐๐ บาท (สามร้อยแปดล้านสามแสนแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) เพื่อดำเนินโครงการ จำนวน ๒๙ โครงการ งบประมาณจำนวน ๒๙๙,๓๐๘,๘๐๐ บาท (สองร้อยเก้าสิบเก้าล้านสามแสนแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) และค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณจำนวน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) โดยมีหน่วยดำเนินการ จำนวน ๑๓ หน่วยงาน ดังนี้

๑) **งบลงทุน** จำนวน ๑๙ โครงการ งบประมาณจำนวน ๒๗๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน) ประกอบด้วย ๒ หน่วยงาน ดังนี้

๑.๑) **แขวงทางหลวงสมุทรปราการ** จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณจำนวน ๑๒๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบสามล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๑.๒) **แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ** ๑๒ โครงการ งบประมาณจำนวน ๑๕๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านสองพันห้าแสนบาทถ้วน)

๒) **งบดำเนินงาน** จำนวน ๑๐ โครงการ งบประมาณจำนวน ๒๓,๓๐๘,๘๐๐ บาท (ยี่สิบล้านสามแสนแปดพันแปดร้อยแปดบาทถ้วน) ประกอบด้วย

๒.๑) **สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ** จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณจำนวน ๑,๙๕๙,๒๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

๒.๒) **สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ** จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณจำนวน ๑๗๒,๗๐๐ (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๒.๓) **สำนักงานสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ** จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณจำนวน ๗,๖๗๘,๖๐๐ (เจ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหกกร้อยบาทถ้วน)

๒.๔) **สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์** จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณจำนวน ๓,๔๕๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๒.๕) **สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ** จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณจำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)

๒.๖) **สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑ สมุทรปราการ** จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณจำนวน ๕๑๖,๗๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๒.๗) **สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ** จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณจำนวน ๑,๙๘๖,๒๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)

๒.๘) **สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ** จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๒.๙) **สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ** จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณจำนวน ๑,๗๕๖,๖๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันหกกร้อยบาทถ้วน)

๒.๑๐) **ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ** จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณจำนวน ๑,๒๘๘,๘๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๓. **งบรายจ่ายอื่น** งบประมาณจำนวน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) (ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ)

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ สรุปได้ ดังนี้

๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้อนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติการจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๒๘ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒๗๗,๓๐๘,๘๐๐ บาท (สองร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) และหน่วยดำเนินการอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

๒. อยู่ระหว่างขอทำความเข้าใจกับสำนักงานงบประมาณ เพื่อพิจารณาอนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลงฯ งบประมาณตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณีโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๕๖ ตอน บางปู - บางพลี ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๖๐๐ (ด้านซ้ายทาง) ระยะทาง ๑.๖๐๐ กิโลเมตร ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณ จำนวน ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) โดยแขวงทางหลวงสมุทรปราการ เป็นหน่วยดำเนินการ

๒ งบกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล แจ้งกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของกลุ่มจังหวัดฯ ที่ได้รับการจัดสรรตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๔๘๙,๙๘๐,๘๐๐ บาท (สี่ร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนแปดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) โดยจังหวัดสมุทรปราการได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน ๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) จำนวน ๓ โครงการ โดยมีแขวงทางหลวงสมุทรปราการ และสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑ (ปทุมธานี) เป็นหน่วยดำเนินการ ดังนี้

๑) แขวงทางหลวงสมุทรปราการ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้นจำนวน ๕๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)

๒) สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑ (ปทุมธานี) จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณจำนวน ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้เห็นชอบโครงการ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๕๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) เพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

๒) การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก) กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสามัคคีมุขมาตย์ ชั้น ๔ (ส่วนต่อขยาย) ศาลากลางจังหวัดนครปฐม โดยฝ่ายเลขานุการ ก.บ.ก. แจ้งว่า ชื่อโครงการที่จังหวัดสมุทรปราการเสนอขออนุมัติต่อหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลาง ทั้ง ๒ โครงการ ชื่อโครงการที่เสนอขออนุมัติไม่ตรงตามรายการประกอบการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ให้จังหวัดสมุทรปราการจัดทำรายละเอียดให้ตรงตามรายการประกอบการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณฯ และจัดส่งให้กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลดำเนินการต่อไป

๓) จังหวัดสมุทรปราการ ได้แจ้งสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑ (ปทุมธานี) และแขวงทางหลวงสมุทรปราการ ให้แก้ไขชื่อโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ให้ตรงตามรายการประกอบการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล และจัดส่งรายละเอียดโครงการเพื่อขอความเห็นชอบต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และเสนอหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลพิจารณาอนุมัติ

๔) จังหวัดสมุทรปราการ ได้แจ้งแขวงทางหลวงสมุทรปราการจัดทำรายละเอียดโครงการงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลจราจร ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทางถนน ทางหลวงหมายเลข ๓๓๔๔ ระหว่าง กม.๑๓+๗๕๐ - กม.๒๐+๑๘๑ (เป็นช่วงๆ), ทางหลวงหมายเลข ๓๒๕๖ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๒๓+๙๒๙ (เป็นช่วงๆ) และ ทางหลวงหมายเลข ๓๔ ระหว่าง กม.๙+๐๘๔ - กม.๒๙+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง ๒๖.๓๔๗ กิโลเมตร ๑ แห่ง งบประมาณจำนวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) เพื่อขอความเห็นชอบต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พิจารณานุมัติต่อไป

โครงการตามแผนปฏิบัติการจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๒๙ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒๙,๓๐๘,๘๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เบิกจ่าย ร้อยละ	คงเหลือ ยังไม่เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงานปัจจุบัน
	งบลงทุน ๑๙ โครงการ	๒๗๖,๐๐๐,๐๐๐				
๑	แนวทางทางหลวงสมุทรปราการ ๗ โครงการ	๑๒๓,๕๐๐,๐๐๐				
	๑.๑ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๕๖ ตอน บางปู - บางพลี ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๖๐๐ (ด้านซ้ายทาง) ระยะทาง ๑.๖๐๐ กิโลเมตร ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ	๒๒,๐๐๐,๐๐๐				- อยู่ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ กรณีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่วงเงิน ๑๐ ล้านบาทตามมติ กบจ. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘
	๑.๒ งานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๓๒๕๖ ตอน บางปู - บางพลี - กิ่งแก้ว ระหว่าง กม. ๘+๖๐๐ - กม. ๘+๙๐๐ และ กม. ๑๐+๔๐๐ - กม. ๑๒+๗๐๐ (ด้านซ้ายทาง) ระยะทาง ๓.๑๐๐ กิโลเมตร ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ	๒๗,๐๐๐,๐๐๐				สำนักงานทางหลวงที่ ๑๓ อนุมัติแบบแล้ว - อยู่ระหว่างเสนอจังหวัดเพื่อขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
	๑.๓ งานปรับปรุงและซ่อมทางเท้า ทางหลวงหมายเลข ๓๓๔๔ ตอน อุตุมสุข - สมุทรปราการ ระหว่าง กม.๑๒+๘๐๐ - กม.๑๖+๔๐๐ ด้านซ้ายทาง (เป็นช่วงๆ) ตำบลสี่โรงเหนือ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ	๑๐,๐๐๐,๐๐๐				สำนักงานทางหลวงที่ ๑๓ อนุมัติแบบแล้ว - อยู่ระหว่างเสนอจังหวัดเพื่อขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
	๑.๔ งานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน แบริ่ง - ท้ายบ้าน ระหว่าง กม.๒๗+๑๐๐ - กม. ๓๐+๐๐๐ ด้านขวาทาง ระยะทาง ๒.๙๐๐ กิโลเมตร ตำบลปากน้ำ ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ	๑๙,๕๐๐,๐๐๐				สำนักงานทางหลวงที่ ๑๓ อนุมัติแบบแล้ว - อยู่ระหว่างเสนอจังหวัดเพื่อขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

	<p>๑.๕ งานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน แบริ่ง - ท้ายบ้าน - บางตำหรุ ระหว่าง กม. ๓๐+๐๐๐ - กม.๓๔+๒๐๐ (ด้านซ้ายทาง) ระยะทาง ๔.๒๐๐ กิโลเมตร ตำบลท้ายบ้านใหม่ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ</p>	<p>งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐</p>			<p>สำนักงานทางหลวงที่ ๑๓ อนุมัติแบบแล้ว - อยู่ระหว่างเสนอจังหวัดเพื่อขออนุมัติ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p>
	<p>๑.๖ งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน ท้ายบ้าน - บางตำหรุ ระหว่าง กม.๓๗+๗๐๐ - กม.๓๘+๑๒๐ (บริเวณจุดกัลป์รถ) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ</p>	<p>งบประมาณ ๘,๕๐๐,๐๐๐</p>			<p>สำนักงานทางหลวงที่ ๑๓ อนุมัติแบบแล้ว - อยู่ระหว่างเสนอจังหวัดเพื่อขออนุมัติ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p>
	<p>๑.๗ งานสะพานลอยคนเดินข้าม ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน บางตำหรุ - คลองตัน ที่ กม. ๖๐+๐๑๕ (บริเวณวัดแจ่มราษฎร์ธารธรรม) ตำบลคลองตัน อำเภอบางบัว จังหวัดสมุทรปราการ</p>	<p>งบประมาณ ๖,๕๐๐,๐๐๐</p>			<p>สำนักงานทางหลวงที่ ๑๓ อนุมัติแบบแล้ว - อยู่ระหว่างเสนอจังหวัดเพื่อขออนุมัติ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p>
<p>๒</p>	<p>แนวทางหลวงชนบทสมุทรปราการ จำนวน ๑๒ โครงการ</p>	<p>๑๕๒,๕๐๐,๐๐๐</p>			
	<p>๒.๑ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายแยกทางหลวงชนบท สป. ๑๐๐๕ - วัลบาง นางเพ็ง อำเภอบางบัว จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง ๑.๖๓๐ กิโลเมตร</p>	<p>งบประมาณ ๑๐,๘๐๐,๐๐๐</p>			<p>- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง</p>
	<p>๒.๒ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายคู่ขนานสะพานยกระดับบึงคลองสรรพสามิต (ช่วงที่ ๒) อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง ๐.๐๕๐ กิโลเมตร</p>	<p>งบประมาณ ๕,๔๐๐,๐๐๐</p>			<p>- ประกาศเชิญชวน ๓/๑๑/๒๕๖๘ ยื่นซอง ๑๑ พ.ย. ๖๘ เปิดซอง ๑๒ พ.ย. ๖๘</p>
	<p>๒.๓ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายเลียคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต (วัดกาหลง) อำเภอบางบัว จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง ๓.๒๐๐ กิโลเมตร</p>	<p>งบประมาณ ๓๔,๕๐๐,๐๐๐</p>			<p>- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง</p>

	๒.๔ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๔ - บ้านบางกระยาง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง ๓.๕๐๐ กิโลเมตร	งบประมาณ ๑๑,๕๐๐,๐๐๐				- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
	๒.๕ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายแยกบางกระยาง - คลองบ้านระกาศ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง ๐.๗๐๐ กิโลเมตร	งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐			-	- ประกาศเชิญชวน ๓/๑๑/๒๕๖๘ ยื่นของ ๑๑ พ.ย. ๖๘ เปิดซอง ๑๒ พ.ย. ๖๘
	๒.๖ ก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองสวน - ลูแก้ว หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านคลองสวน อําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง ๑.๒๕๐ กิโลเมตร	งบประมาณ ๑๖,๒๐๐,๐๐๐			-	ประกาศเชิญชวน ๓/๑๑/๒๕๖๘ ยื่นของ ๑๑ พ.ย. ๖๘ เปิดซอง ๑๒ พ.ย. ๖๘
	๒.๗ ก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองสวน - บางพะเนียง ตำบลบ้านคลองสวน อําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง ๐.๕๘๖ กิโลเมตร	งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐				ประกาศเชิญชวน ๕/๑๑/๒๕๖๘ ยื่นของ ๑๓ พ.ย. ๖๘ เปิดซอง ๑๔ พ.ย. ๖๘
	๒.๘ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายแยกทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ - หมู่ที่ ๙ และหมู่ที่ ๑๐ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง ๒.๐๐๐ กิโลเมตร	งบประมาณ ๖,๘๐๐,๐๐๐				- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
	๒.๙ ก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีษะจรเข้ - เซะโพธิ์ ตำบลบ้านคลองสวน อําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง ๑.๖๖๐ กิโลเมตร	งบประมาณ ๒๔,๕๐๐,๐๐๐				- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
	๒.๑๐ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายแยกทางหลวงชนบท สป.๑๐๐๖ - เคหะบางพลี X๑ (ช่วงที่ ๒) อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง ๐.๖๓๐ กิโลเมตร	งบประมาณ ๗,๖๐๐,๐๐๐				ประกาศเชิญชวน ๕/๑๑/๒๕๖๘ ยื่นของ ๑๓ พ.ย. ๖๘ เปิดซอง ๑๔ พ.ย. ๖๘

	<p>๒.๑๑ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายแยกทางหลวงชนบท สป.๑๐๐๖ - เคหะบางพลี X๒ (ช่วงที่ ๒) อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง ๑.๙๐๐ กิโลเมตร</p> <p>๒.๑๒ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ ๒ - คลองบางนางเพ็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง ๐.๔๐๐ กิโลเมตร</p>	<p>งบประมาณ ๑๙,๗๐๐,๐๐๐</p> <p>งบประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐</p>	<p>๓๒๓,๐๐๐</p> <p>๑,๓๙๙,๘๐๐</p>	<p>๑.๓๙๙</p> <p>๒๒,๙๙๘,๘๐๐</p>	<p>ประกาศเชิญชวน ๕/๑๑/๒๕๖๘ ยื่นซอง ๑๓ พ.ย. ๖๘ เปิดซอง ๑๔ พ.ย. ๖๘</p> <p>ประกาศเชิญชวน ๕/๑๑/๒๕๖๘ ยื่นซอง ๑๓ พ.ย. ๖๘ เปิดซอง ๑๔ พ.ย. ๖๘</p>
๓	<p>งบดำเนินงาน ๑๐ โครงการ</p> <p>ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ โครงการ</p>	<p>๒๓,๓๐๘,๘๐๐</p> <p>๑,๒๘๘,๘๐๐</p>	<p>๓๒๓,๐๐๐</p> <p>๑,๓๙๙,๘๐๐</p>	<p>๑.๓๙๙</p> <p>๒๒,๙๙๘,๘๐๐</p>	
๔	<p>๓.๑ การฝึกอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วย ยาเสพติด จัดเวช เพื่อพัฒนาทักษะ และฟื้นฟูศักยภาพการใช้ชีวิตในสังคมจังหวัดสมุทรปราการ</p> <p>สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑ สมุทรปราการ จำนวน ๑ โครงการ</p>	<p>งบประมาณ ๑,๒๘๘,๘๐๐</p> <p>๕๑๖,๗๐๐</p>	<p>๓๒๓,๐๐๐</p> <p>๑,๓๙๙,๘๐๐</p>	<p>๑.๓๙๙</p> <p>๒๒,๙๙๘,๘๐๐</p>	<p>- อยู่ระหว่างดำเนินการ (กำหนดฝึกอบรม ๕ มกราคม - ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙) ณ ศูนย์พัฒนาพฤตินิสัย จังหวัดสมุทรปราการ</p>
	<p>๔.๑ การส่งเสริมการเรียนรู้ และสร้างเสริมทักษะชีวิต พัฒนาอาชีพเพื่อจัดความยากจนให้แก่ครัวเรือน TP MAP ครัวเรือนเปราะบาง และครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำ</p> <p>กิจกรรม ๑ การส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างเสริมทักษะชีวิต พัฒนาอาชีพเพื่อจัดความยากจนให้แก่ครัวเรือน TP MAP ครัวเรือนเปราะบางและครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำ</p> <p>หน่วยดำเนินงาน: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ</p> <p>กิจกรรม ๒ ฝึกอาชีพเสริมทักษะชีวิต จัดความยากจนคนสมุทรปราการ</p> <p>หน่วยดำเนินงาน: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑</p>	<p>งบประมาณ ๕๑๖,๗๐๐</p> <p>งบประมาณ ๑๘๑,๙๐๐</p> <p>งบประมาณ ๓๓๓,๘๐๐</p>	<p>๓๒๓,๐๐๐</p> <p>๑,๓๙๙,๘๐๐</p>	<p>๑.๓๙๙</p> <p>๒๒,๙๙๘,๘๐๐</p>	<p>- อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>- จะดำเนินการกิจกรรมในวันที่ ๒๗ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘</p> <p>- จะดำเนินการกิจกรรมภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘</p>

๕	<p>สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (หน่วยงานหลัก) และหน่วยงานดำเนินการ ๕ หน่วยงาน โครงการการพัฒนายกระดับสินค้าเกษตรคุณภาพเพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพด้วยแนวทาง BCG</p>	๙,๘๑๐,๕๐๐	๙,๙๐๐	๙,๘๐๐,๖๐๐	
	<p>๕.๑ การพัฒนาระดับสินค้าเกษตรคุณภาพ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพด้วยแนวทาง BCG Model ด้านประมง</p>	๑,๙๕๙,๒๐๐	๙,๙๐๐	๑,๙๕๙,๓๐๐	
	<p>กิจกรรม ๑ กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและส่งเสริมการรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงปลาชนิดปลอดภัย เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร</p> <p>หน่วยดำเนินงาน : สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ</p>	งบประมาณ ๒๐,๒๐๐			
	<p>กิจกรรม ๒ กิจกรรมฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลาเกลือในเขตเมือง</p> <p>หน่วยดำเนินงาน : สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ</p>	งบประมาณ ๑๒,๐๐๐	๙,๙๐๐		- กำหนดจัดอบรม ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๘
	<p>กิจกรรม ๓ กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้จุลินทรีย์สำหรับเพาะเลี้ยงปลาชนิด</p> <p>หน่วยดำเนินงาน : สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ หน่วยงาน</p>	งบประมาณ ๑๙,๓๐๐			
	<p>กิจกรรม ๔ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงปลากะพงขาวปลอดต้นทุนตามแนวทาง BCG</p> <p>โมเดล</p> <p>หน่วยดำเนินงาน : สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ</p>	งบประมาณ ๒๔,๒๐๐			

	<p>กิจกรรม ๕ กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยแนวทาง BCG Model ด้านประมง</p> <p>หน่วยดำเนินงาน : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ</p>	<p>งบประมาณ ๘๓,๕๐๐</p>				
	<p>กิจกรรม ๖ การยกระดับสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น (GI) สมุทรปราการ ปี ๒๕๖๙</p> <p>หน่วยดำเนินงาน : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ</p>	<p>งบประมาณ ๑,๘๐๐,๐๐๐</p>				
	<p>๕.๒ การพัฒนาระดับสินค้าเกษตรคุณภาพ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพด้วยแนวทาง BCG Model ด้านปศุสัตว์</p> <p>หน่วยดำเนินงาน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ</p>	<p>งบประมาณ ๑๗๒,๗๐๐</p>				
	<p>๕.๓ การพัฒนาระดับสินค้าเกษตรคุณภาพ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพด้วยแนวทาง BCG Model ด้านพืช</p>	<p>งบประมาณ ๗,๖๗๘,๖๐๐</p>				
	<p>กิจกรรม ๑ กิจกรรมการจัดทำแปลงรวบรวมพันธุ์มะม่วงน้ำดอกไม้คู่กิ่งบงกะเฒ่า (มะม่วงพันธุ์เขียววล) หน่วยดำเนินงาน : สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ</p>	<p>งบประมาณ ๕๖,๙๐๐</p>				
	<p>กิจกรรม ๒ กิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพมะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการ (มะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์ ๔) หน่วยดำเนินงาน : สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ</p>	<p>๑๙๕,๙๐๐</p>				
	<p>กิจกรรม ๓ กิจกรรมส่งเสริมการเพาะเลี้ยงชันโรง หน่วยดำเนินงาน : สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ</p>	<p>๗๗,๗๐๐</p>				

	กิจกรรม ๔ กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง หน่วยดำเนินงาน : สำนักงานเกษตรจังหวัด สมุทรปราการ	๒๒๐,๐๐๐					
	กิจกรรม ๕ กิจกรรมส่งเสริมการผลิตมะพร้าว น้ำหอม หน่วยดำเนินงาน : สำนักงานเกษตรจังหวัด สมุทรปราการ	๑๑๙,๒๐๐					
	กิจกรรม ๖ กิจกรรมส่งเสริมการผลิตส้มโอพันธุ์ ขาวใหญ่ และส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม หน่วยดำเนินงาน : สำนักงานเกษตรจังหวัด สมุทรปราการ	๔๘,๗๐๐					
	กิจกรรม ๗ กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการ แปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยแนวทาง BCG Model หน่วยดำเนินงาน : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สมุทรปราการ	๘๓,๕๐๐					
	กิจกรรม ๘ การจัดงานมหกรรมมะม่วงน้ำดอกไม้ และของดีเมืองปากน้ำ หน่วยดำเนินงาน : สำนักงานเกษตรจังหวัด สมุทรปราการ	๖,๘๘๖,๗๐๐					
๖	สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ จำนวน ๑ โครงการ	๓,๔๕๐,๐๐๐					
	๖.๑ พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่	งบประมาณ ๓,๔๕๐,๐๐๐					- อยู่ระหว่างดำเนินการ ฝึกอบรม (ดำเนินการฝึกอบรมไปแล้ว ๒ รุ่น เหลืออีก ๔๘ รุ่น) คาดว่าจะจะเบิกจ่ายงวดที่ ๑ ภายใน วันที่ ๑ - ๓ ธันวาคม ๒๕๖๘
๗	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ	๔,๐๐๐,๐๐๐					

	๗.๑ จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพ เพื่อประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ	งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐					- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๘	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ โครงการ	๕๐๐,๐๐๐					
	๘.๑ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา วิ่งโครอสันทรี่ จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี ๒๕๖๙	งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐					ขออนุมัติดำเนินการและลงนามสัญญาแล้ว
๙	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ โครงการ	๑,๙๘๖,๒๐๐					
	๙.๑ อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา ต่อยอดมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น สุสานกล	งบประมาณ ๑,๙๘๖,๒๐๐	๒๓๘,๑๐๐	๑๑.๙๙	๑,๗๔๘,๑๐๐		
	กิจกรรม ๑ กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้สร้างความรู้สึกร่วมกันทางวัฒนธรรมมาพัฒนาต่อออกเป็นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม	งบประมาณ ๒๙๘,๑๐๐	๒๓๘,๑๐๐				- จัดอบรมครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ - กำหนดจัดอบรมครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘
	กิจกรรม ๒ กิจกรรมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ	งบประมาณ ๑๙๒,๑๐๐					
	กิจกรรม ๓ จัดงานมหกรรมท่องเที่ยว “เที่ยวชุมชนวิถีถิ่น วิถีไทย”	งบประมาณ ๑,๔๙๖,๐๐๐					
๑๐	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ โครงการ	๑,๙๘๖,๒๐๐					

โครงการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด	งบประมาณ ๑,๗๕๖,๖๐๐	๗๕,๐๐๐	๔.๒๗	๑,๖๘๑,๖๐๐	๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ยืมเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท กิจกรรมที่ ๑ จัดอบรมพัฒนาสมาชิก To be number one ระดับจังหวัด ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๓๘,๐๐๐ บาท กิจกรรมที่ ๒ จัดประกวด To be number one ระดับจังหวัด ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ กิจกรรมที่ ๓ ส่งตัวแทนจังหวัดประกวดในระดับภาค ในระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๘
--	-----------------------	--------	------	-----------	--

๒) กลุ่มจังหวัด

จังหวัดสมุทรปราการได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมาณพล จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียด ดังนี้

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เบิกจ่าย ร้อยละ	คงเหลือ ยังไม่เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงานปัจจุบัน
๑	แนวทางหลวงสมุทรปราการ จำนวน ๒ โครงการ ๑.๑ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน บางตำหรุ - คลองด่าน ระหว่าง กม.๕๕+๑๐๐ - กม.๖๑+๕๐๐ (ด้านซ้ายทาง) ระยะทาง ๓.๘๐๐ กิโลเมตร ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ๑ สายทาง	๕๗,๐๐๐,๐๐๐				อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการไปยังหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมาณพล
	๑.๒ งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลจราจร ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกวิทยุทางถนน ทางหลวงหมายเลข ๓๓๔๔ ระหว่าง กม.๑๓+๗๕๐ - กม.๒๐+๑๕๑ (เป็นช่วงๆ), ทางหลวงหมายเลข ๓๒๕๖ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม. ๒๓+๕๒๙ (เป็นช่วงๆ) และ ทางหลวงหมายเลข ๓๔ ระหว่าง	๓๐,๐๐๐,๐๐๐				อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อผู้ว่าราชการจังหวัด และเสนอขออนุมัติโครงการไปยังหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมาณพล

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เบิกจ่าย ร้อยละ	คงเหลือ ยังไม่เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงานปัจจุบัน
๒	โครงการ/กิจกรรม กม.๙+๐๘๔ - กม.๒๙+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) ในพื้นที่จังหวัด สมุทรปราการ ระยะทาง ๒๖.๓๙๗ กิโลเมตร ๑ แห่ง แขวงทางหลวงชนบท ๑ (ปทุมธานี) จำนวน ๑ โครงการ ๒.๑ งานแก้ไขจุดเสี่ยงทางแยกและจุดกลับรถ ติดตั้งป้ายจราจร ป้ายแสดงข้อความการจราจร ติดตั้งระบบไฟสัญญาณจราจร ไฟฟ้าแสงสว่างและ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภัย สายทาง ฉช.๓๐๐๑ แยก ทล.๓๑๔ - บ้านลาดกระบัง(ตอน สมุทรปราการ) (เป็นช่วงๆ) กม.๙+๖๖๑-๒๐+๓๒๘ ระยะทาง ๑๐.๖๖๗ กิโลเมตร ในพื้นที่ตำบลเป็ริง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ๑ สายทาง	๑๘,๐๐๐,๐๐๐				อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการไปยังหัวหน้า กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

ประธาน ขอให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๙ และโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๘ (งบประมาณ
ที่กินไว้เบ็ดเสร็จ) เร่งรัดการดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งสำนักงานคลังจังหวัด
สมุทรปราการ ได้แจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการทราบแล้ว

มติที่ประชุม -รับทราบ-

๓.๒ สรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (งบประมาณที่กักไว้เบิกเหลือในปี)

ฝ่ายเลขานุการ จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแผนปฏิบัติการจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๒๒ โครงการ งบประมาณ ๓๒๑,๓๑๘,๘๐๐ บาท และรายการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๓๓๐,๓๑๘,๘๐๐ บาท โดยมีหน่วยงานดำเนินการ จำนวน ๑๓ หน่วยงาน ดังนี้

(๑) งบลงทุน จำนวน ๑๕ โครงการ งบประมาณ ๒๙๘,๐๑๐,๐๐๐ บาท

(๒) งบดำเนินงาน จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณ ๒๓,๓๐๘,๘๐๐ บาท

(๓) งบรายจ่ายอื่น ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ)

สรุปผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายภาพรวม ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

(๑) ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๕ โครงการ เบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น ๕๓,๒๐๑,๗๑๖.๗๒ บาท ร้อยละ ๔๖.๓๘

(๒) มีโครงการที่ทำการกักเงินไว้เบิกเหลือในปีแล้ว จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณ ๗๖,๗๖๓,๖๔๕ บาท

(๓) โครงการขยายผลการดำเนินกิจกรรมเดิมภายใต้โครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กักเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๒ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๔) ค่าใช้จ่ายจังหวัดแบบบูรณาการ เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๗,๘๑๓,๗๐๙.๕๗ บาท กักเงินไว้เบิกเหลือในปี ๑,๐๘๙,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑๑๙,๐๐๐ บาท ยังเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย ๙๘๐,๐๐๐ บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๙

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดสมุทรปราการ และกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(งบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เบิกจ่าย ร้อยละ	คงเหลือ ยังไม่เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงานปัจจุบัน
๑	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สมุทรปราการ จำนวน ๒ โครงการ ๑.๑ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองทกส่วน ระยะทาง ๕๐๐.๐๐ เมตร ตำบลแพรกษา อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ	๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๖,๕๐๓,๔๘๐	๔๑.๓๐	๒๓,๔๕๖,๕๒๐	- อยู่ระหว่างดำเนินการ วันที่เริ่มต้นสัญญา ๑๗ มี.ย.๖๘ - ๑๓ มี.ค.๖๙ ระยะเวลา ๒๗๐ วัน (๓๘ งวดงาน) - เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงินจำนวน ๑๖,๕๐๓,๔๘๐ บาท - กันเงินไว้เบิกเหลือปี เป็นเงินจำนวน ๒๔,๖๕๕,๓๒๐ บาท
	๑.๒ ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน พุทธรักษา (๓๑๑๖) พร้อมพุดบาททางเท้า ตั้งแต่ ซอยแพรกษา ๑ บริเวณหน้าวัดแพรกษา ตำบล แพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ	งบประมาณ ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ Po ๖๐,๐๐๐,๐๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐	๑๕	๕๑,๐๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ วันที่เริ่มต้นสัญญา ๓๑ พ.ค.๖๘ - ๒๖ มี.ค.๖๙ ระยะเวลา ๓๐๐ วัน (๔๕ งวดงาน) - เบิกจ่ายแล้ว เงินล่วงหน้า ๑๕% เป็นเงินจำนวน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท - กันเงินไว้เบิกเหลือปี เป็นเงินจำนวน ๕๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒	แนวทางหลวงสมุทรปราการ จำนวน ๒ โครงการ ๒.๑ งานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน แบริ่ง - ท้ายบ้าน - บางตำรุ ระหว่าง กม. ๓๐+๐๐๐ - กม.๓๘+๖๐๐ ด้านขวาทาง ระยะทาง ๘.๖๐๐ กิโลเมตร ตำบลท้ายบ้าน ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ	๙๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๘๒๓,๖๗๕	๑๕	๓๓,๐๐๐,๘๒๕	- อยู่ระหว่างดำเนินการ เริ่มต้นสัญญา ๙ ส.ค. - ๖ ธ.ค.๖๘ ระยะเวลา ๑๒๐ วัน - กันเงินไว้เบิกเหลือปี เป็นเงินจำนวน ๓๓,๐๐๐,๘๒๕ บาท

	<p>๒.๒ งานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๓๒๕๖ ตอน บางปู - บางพลี ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑๐+๐๐๐ ด้านขวาทาง ระยะทาง ๑๐.๐๐๐ กิโลเมตร ตำบลบางปูใหม่ ตำบลแพรกษาใหม่ และ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ และ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ</p>	<p>งบประมาณ ๕๕,๐๐๐,๐๐๐</p> <p>PO ๕๔,๘๗๐,๐๐๐</p>	<p>๘,๒๓๐,๕๐๐</p>	<p>๑๕</p>	<p>๕๖,๖๓๙,๕๐๐</p>	<p>- อยู่ระหว่างดำเนินการ เริ่มต้นสัญญา ๓๑ ก.ค. - ๒๗ ธ.ค. ๖๘ ระยะเวลา ๑๕๐ วัน - เบิกจ่ายแล้วเป็นเงินจำนวน ๘,๒๓๐,๕๐๐ บาท - กเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เป็นเงินจำนวน ๕๖,๖๓๙,๕๐๐ บาท</p>
<p>๓</p>	<p>แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ จำนวน ๒ โครงการ</p> <p>๓.๑ ขยายผลการดำเนินกิจกรรมเดิมภายใต้โครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</p> <p>- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแก้วสุโข อำเภอสระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง ๐.๔๐๐ กม.</p>	<p>งบประมาณ ๔,๒๙๐,๐๐๐</p> <p>PO ๓,๓๘๘,๐๐๐</p> <p>เงินเพื่อจ่าย ๕๐๒,๐๐๐</p>	<p>๑,๗๖๒,๓๘๘.๐๖</p>	<p>๔๑.๐๘</p>	<p>๒,๐๒๕,๖๑๖.๙๔</p>	<p>- ลงนามสัญญาในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๘ - กเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เป็นเงินจำนวน ๔,๒๙๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ๑,๗๖๒,๓๘๘.๐๖ บาท</p>
	<p>๓.๒ ขยายผลการดำเนินกิจกรรมเดิมภายใต้โครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</p> <p>- งานปรับปรุงผิวทางจราจร ติดตั้งป้ายให้ข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยว งานติดตั้งเครื่องหมายจราจรไฟสัญญาณจราจร และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภัยสาวยาง สป.๒๐๐๑ แยกทล.๓๔ (กม.ที่ ๑๘+๑๖๕) - บ้านลาดกระบ้ง ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี ตำบลศรีษะจรเข้เข้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ</p>	<p>งบประมาณ ๑,๓๑๐,๐๐๐</p> <p>PO ๑,๓๔๘,๐๐๐</p> <p>เงินเพื่อจ่าย ๕,๑๐๐</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยได้ผู้ชนะการประกวดราคาแล้ว บริษัทเด่นชัย ปากน้ำ - กเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เป็นเงินจำนวน ๑,๓๑๐,๐๐๐ บาท</p>

๔	<p>ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ และ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ โครงการ</p>	๖,๐๐๐,๐๐๐	๒,๙๙๔,๕๐๐	๔๙.๙๑	๒,๙๙๔,๕๐๐	<p>- ติงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๘ เริ่มต้นสัญญา ๒๓ ก.ย. - ๒๑ พ.ย. ๖๘ โดย บ. ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) วงเงิน สัญญา ๕,๙๘๙,๐๐๐ บาท - กู้เงินไว้เบิกเหลือมี เป็นเงินจำนวน ๕,๙๘๙,๐๐๐ บาท โดย บ. ซีเอ็มไอ จำกัด (ค่าจ้างขับเคลื่อน โครงการ)</p>
๕	<p>สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ โครงการ</p>	๔,๐๐๐,๐๐๐				
๖	<p>สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ โครงการ</p> <p>๖.๑ ส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์บ้านไถ่ไกอินเตอร์ (เชลล์แมนปากน้ำ)</p>	<p>งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ PO ๓,๙๐๐,๐๐๐</p> <p>๔,๔๘๖,๒๐๐</p>	<p>งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ PO ๓,๙๐๐,๐๐๐</p>	๓,๙๐๐,๐๐๐		<p>- กู้เงินไว้เบิกเหลือมี เป็นเงินจำนวน ๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท - ค่าเงินการแล้วเสร็จ กำหนดส่งมอบงาน ภายใน ๒๔ พ.ย. ๖๘ และคาดว่าจะเบิกจ่าย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๙</p>
		<p>งบประมาณ ๔,๔๘๖,๒๐๐ PO ๔,๔๘๐,๐๐๐</p>	๔,๔๘๐,๐๐๐			<p>- กู้เงินไว้เบิกเหลือมี เป็นเงินจำนวน ๔,๔๘๐,๐๐๐ บาท - ดำเนินการแล้วเสร็จ กำหนดส่งมอบงาน ภายใน ๒๔ พ.ย. ๖๘ และคาดว่าจะเบิกจ่าย ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๙</p>

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม -รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

พิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ฝ่ายเลขานุการ

ตามที่จังหวัดสมุทรปราการ ได้อนุมัติให้ส่วนราชการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนี้

๑. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินงานโครงการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพ เพื่อประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) (เอกสาร ๒)

๒. สำนักงานสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินโครงการการพัฒนายกระดับสินค้าเกษตรคุณภาพ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตพัฒนาคุณภาพด้วยแนวทาง BCG Model ด้านพืช งบประมาณจำนวน ๗,๖๗๘,๖๐๐ (เจ็ดล้านบาทหกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหกกร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย ๘ กิจกรรม (เอกสาร ๓)

สำนักงานสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ รับผิดชอบดำเนินการ ๗ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ การจัดทำแปลงรวบรวมพันธุ์มะม่วงน้ำดอกไม้คึ่งบางกะเจ้า (มะม่วงพันธุ์เขียวววล) งบประมาณจำนวน ๔๖,๙๐๐ บาท

กิจกรรมที่ ๒. กลุ่มปรับปรุงคุณภาพมะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการ (มะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์ ๔) งบประมาณจำนวน ๑๙๕,๙๐๐ บาท

กิจกรรมที่ ๓ ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงชันโรง งบประมาณจำนวน ๗๗,๗๐๐ บาท

กิจกรรมที่ ๔ การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง งบประมาณจำนวน ๒๒๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรมที่ ๕ ส่งเสริมการผลิตมะพร้าวน้ำหอม งบประมาณจำนวน ๑๑๙,๒๐๐ บาท

กิจกรรมที่ ๖ ส่งเสริมการผลิตส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ และส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม งบประมาณจำนวน ๔๘,๗๐๐ บาท

กิจกรรมที่ ๘ การจัดงานมหกรรมมะม่วงน้ำดอกไม้และของดีเมืองปากน้ำ งบประมาณจำนวน ๖,๘๘๖,๗๐๐ บาท

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ รับผิดชอบดำเนินการ ๑ กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๗ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยแนวทาง BCG Model งบประมาณจำนวน ๘๓,๕๐๐ บาท

เพื่อเป็นการ ทบทวน ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันของส่วนราชการ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก กระจายรายได้สู่ชุมชน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ จังหวัดสมุทรปราการจึงขอเสนอเพิ่มหน่วยดำเนินการ ซึ่งการเพิ่มหน่วยดำเนินการดังกล่าว ไม่ทำให้วัตถุประสงค์ของโครงการเปลี่ยนแปลง และไม่ส่งผลให้จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ได้รับประโยชน์ลดลง และไม่เป็นการเพิ่มวงเงินงบประมาณตามที่ได้รับความเห็นชอบ และเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจโดยตรงตามกฎหมาย ดังนี้

๑) โครงการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพ เพื่อประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณจำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ให้ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ เป็นหน่วยดำเนินการ

/๒) โครงการ...

๒) โครงการการพัฒนายกระดับสินค้าเกษตรคุณภาพ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพด้วยแนวทาง BCG Model ด้านพืช **กิจกรรมที่ ๘** การจัดงานมหกรรมมะม่วงน้ำดอกไม้ และของดีเมืองปากน้ำ งบประมาณจำนวน ๖,๘๘๖,๗๐๐ บาท (หกล้านแปดแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ให้ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นหน่วยดำเนินการ

ระเบียบ/กฎหมาย

หลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปีและการเปลี่ยนแปลงโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๒๕๗๐ ฉบับปรับปรุง (มติคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗)

๒. หลักเกณฑ์และวิธีการปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปี และการเปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ทั้งงบประมาณปกติและงบประมาณเหลือจ่าย (โดยที่งบประมาณเหลือจ่าย หมายถึง งบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่ายจากการดำเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงค์หรือจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว) ให้ดำเนินการตามแนวทาง ดังนี้

๒.๓ กรณีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโครงการสำคัญ ในกรณีดังต่อไปนี้

๒.๓.๓ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือกิจกรรมภายใต้โครงการ โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์ของโครงการเปลี่ยนแปลง และไม่ส่งผลให้จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ได้รับประโยชน์ลดลง รวมทั้งต้องไม่มีผลทำให้ต้องเพิ่มวงเงินงบประมาณตามที่ได้รับความเห็นชอบ สำหรับการเปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินงานจะต้องเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจโดยตรงตามกฎหมาย

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด นำเสนอคำขอเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) หรือคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) แล้วแต่กรณี โดยให้หารือสำนักงานงบประมาณและดำเนินการตามระเบียบการบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และเมื่อ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้รายงานการเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าวมายังกระทรวงมหาดไทย สำนักงานงบประมาณ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาสที่ได้รับความเห็นชอบ ทั้งนี้ มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยประมวลและรวบรวมรายงานคณะอนุกรรมการประจำภาคทราบต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบให้เพิ่มหน่วยดำเนินการ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปี และการเปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๒๕๗๐ ฉบับปรับปรุง (มติคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗) อยู่ในอำนาจพิจารณาของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)

ดร.วิชัย จันท์จรรย์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ

เสนอต่อที่ประชุมว่า เห็นด้วยกับการเพิ่มที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ เป็นหน่วยดำเนินการ เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันของส่วนราชการ โดยขอให้ที่ทำการปกครองจังหวัด แจ้งให้อำเภอ ทุกอำเภอ ประชาสัมพันธ์การจัดงานดังกล่าวให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ในการนำสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าทางการเกษตร เข้าร่วมจำหน่ายในงานดังกล่าว

นายธนกฤต ปิยสิรินันท์ ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ

เสนอต่อที่ประชุมว่า หน่วยดำเนินการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ขอให้เร่งรัดการดำเนินโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณไม่ให้เกิดความล่าช้า เพื่อเงินงบประมาณจะได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว

/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เพิ่มที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ เป็นหน่วยดำเนินการ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ทำให้วัตถุประสงค์ของโครงการเปลี่ยนแปลง และไม่ส่งผลให้จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ได้รับประโยชน์ลดลง และไม่เป็นการเพิ่มวงเงินงบประมาณตามที่ได้รับความเห็นชอบ โดยเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจโดยตรงตามกฎหมาย และให้แจ้งส่วนราชการ/หน่วยดำเนินการ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ดังนี้

๑) โครงการการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด ลดค่าครองชีพ เพื่อประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ให้ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ เป็นหน่วยดำเนินการ

๒) โครงการการพัฒนายกระดับสินค้าเกษตรคุณภาพ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพด้วยแนวทาง BCG Model ด้านพืช กิจกรรมที่ ๘ การจัดงานมหกรรมมะม่วงน้ำดอกไม้และของดีเมืองปากน้ำ งบประมาณจำนวน ๖,๘๘๖,๗๐๐ บาท (หกล้านแปดแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ให้ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นหน่วยดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่น ๆ

นายวิรัช เกลิยวปฏิณท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ ปัญหาน้ำท่วมขังบนถนนปู่เจ้าสมิงพราย เกิดจากน้ำทะเลหนุน แม้ว่าทางแขวงทางหลวงจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ๒ จุดใหญ่ ได้แก่ บริเวณโค้งหลักกิโลเมตร ที่ ๔.๗๕ และโค้งทางขึ้นวงแหวนอุตสาหกรรม แต่ปัญหายังคงไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์ น้ำไม่สามารถไหลลงสู่จุดระบายได้ จำเป็นต้องมีการสร้างทางเชื่อมหรือปรับปรุงระบบระบายน้ำเพิ่มเติม เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางสำคัญที่ประชาชนและผู้ประกอบการใช้เดินทางไปกรุงเทพฯ และเชื่อมต่อไปยังพื้นที่อื่น ๆ เช่น ทางด่วนพิเศษหรือภาคตะวันออก หากไม่ได้รับการแก้ไขอาจส่งผลกระทบต่อจราจรและเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างรุนแรง ดังนั้นจึงขอให้แขวงทางหลวงเร่งพิจารณาและดำเนินการแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันวิกฤตในอนาคต

นายธนกฤต ปิยสิรินันท์ ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ

เสนอต่อที่ประชุมว่า ให้เน้นย้ำถึงปัญหาสำคัญที่เกิดจากการขาดของประตุน้ำ รวมถึงปัญหาการลักขโมยและการตัดสายไฟของเครื่องสูบน้ำ ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นเพียงจุดเดียว แต่เกิดในหลายพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อจัดการน้ำท่วม และสร้างปัญหาในภาพรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่ง และ GDP ของจังหวัด ปัญหานี้ไม่สามารถมองข้ามได้ ซึ่งควรได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง โดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญ พร้อมทั้งช่วยเหลือภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อให้การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ



(นายวิรัช เกลิยวปฏิณท์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นายอาทิตย์ แห่ลงสนาม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม