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รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสมุทรปราการ 
ครั้งที่ 5/2568
วันที่ 28 ตุลาคม 2568 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
((((((((((((((((((
ผู้มาประชุม

1. นายสยาม ศิริมงคล







ประธาน

     ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
2. พันโทหญิงสุชาวดี สุปิยะ






กรรมการ
    (แทน) รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด 
3. นายสุรพงษ์ คงโรจน์







กรรมการ
    (แทน) ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ 
4. นางรัตนมณี จันทรรัตน์มณี  






กรรมการ
    (แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ            
5. นายเธียร เจิมประยงค์







กรรมการ
    (แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
6. นายพงศักดิ์ แถมเดช







กรรมการ

คลังจังหวัดสมุทรปราการ
7. นางสุภาวรรณ ดิษย์บุญรัตน์






กรรมการ
    (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ      
8. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน






กรรมการ
    พาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ
9. นางสาวอนินทิตา รุจิประภา






กรรมการ
    พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ
10. นายเลิศฤทธิ์ วนะภูติ







กรรมการ
    แรงงานจังหวัดสมุทรปราการ
11. นางมณฑินี ศิริไกรวัฒนาวงศ์






กรรมการ
      (แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
12. นายปรศุ สุระมานะ







กรรมการ
      โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
13. นางณัฐชุตา เข็มทองสกุล






กรรมการ
      เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ


14. นายเฉลิมรัฐ คงแก้ว







กรรมการ
                (แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
15. นายณัฏฐภพ วิรัตน์ชัยบุตร






กรรมการ
      (แทน) ผู้อำนวยการการไฟฟ้านครหลวง เขตสมุทรปราการ
16. นายศักดิ์สิทธิ์ ปิยะชน






กรรมการ
      (แทน) ผู้จัดการสำนักงานประปานครหลวง สาขาสมุทรปราการ
/17. พ.ต.อ.
17. พ.ต.อ.อุทัย ขันทอง







กรรมการ
      (แทน) ผู้บังคับการตำรวจจังหวัดสมุทรปราการ
18. นางสาววสุธิดา นักเกษม






กรรมการ

(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
19. นางสาวมาลัย สุ่มทรัพย์






กรรมการ


      (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
20. นายอนุรักษ์ ผ่องโอสถ






กรรมการ

(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแพรกษาใหม่
21. นาวาเอกอนุศักดิ์ นาคทิม






กรรมการ

นายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง
22. นางสาววาริกา กลิ่นสุคนธ์ 






กรรมการ
      (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
23. นายพงศกร ชูวิชา







กรรมการ
      (แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ
24. นายวิรัช เกลียวปฏินนท์






กรรมการ

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
25. นางสาวนงลักษณ์ เซ่งแก้ว






กรรมการ
      ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล




และเลขานุการ
      รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ



26. นายวีรชาติ คงอภัย







กรรมการ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด


และผู้ช่วยเลขานุการ
27. นายอาทิตย์ แหล่งสนาม






กรรมการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ




และผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจสำคัญ

1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ (นายสุจินต์ วาจากิจ)


ติดราชการ

2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ (นายประทีป นทีทวีวัฒน์)


ติดราชการ

3. รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ (นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสน)

ติดราชการ
4. ผู้แทนกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 





ติดราชการ

5. ผู้แทนมณฑลทหารบกที่ 11






ติดราชการ

6. นายกเทศมนตรีนครสมุทรปรากร





ติดราชการ

7. นายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์






ติดราชการ
8. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง




ติดราชการ
9. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา





ติดราชการ
10. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ




ติดภารกิจ

11. ประธานกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ

ติดภารกิจ
12. ประธานศูนย์ประสานงานองค์การเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ


ติดภารกิจ
13. ประธานสภาองค์กรชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ




ติดภารกิจ
14. ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ




ติดภารกิจ
ผู้เข้าร่วมประชุม


1. นางสาวศรัณย์พัชญ์ สกุลเดชรัตนะ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ






สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ










       /2. นางถนอมวงษ์
2. นางถนอมวงษ์ อ่อนละเอียด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ





สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ
3. นางสาวกัญญ์ญาณ์ มาลัย

นักวิชาการคลังชำนาญการ 





รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ





สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ

4. นายสุทธิรักษ์ บุญช่วยรอด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

5. นางสาวณิชาภัทร มาลา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


6. นางสาวณฐฌามนต์ มหารัตน์

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

7. นางสาววรรณวิษา พาสี

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบซูม (Zoom)

1. นายศิริวัฒน์ ดีสุ่ย


วิศวกรโยธาปฏิบัติการ






แขวงทางหลวงสมุทรปราการ


2. นางพัชรินทร์ โสระพันธ์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน






สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ

3. นางบานชื่น บัวระบัติ


ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม






สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ

4. นายสุรศักดิ์ สุระเสน


ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน










สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1  
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้แจ้งมติคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2568 
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2568 เห็นชอบหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทําเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ๒๐ ปี 
ฉบับปรับปรุง เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดในระยะ 20 ปี เป็นไปด้วยความต่อเนื่อง และบรรลุผลสัมฤทธิ์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้จังหวัดสามารถปรับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี ได้ทุก ๆ 5 ปี ก่อนเริ่มดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดรอบใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และแนวโน้มการพัฒนา
ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงของแผนพัฒนาได้อย่างเหมาะสม เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
โดยกำหนดจัดส่งการปรับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี ฉบับปรับปรุง ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2568 และมติคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2568 

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2568 เห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ฉบับปรับปรุง และปฏิทินการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 

จังหวัดสมุทรปราการ จึงเชิญคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมฯ ในวันนี้ เพื่อให้ข้อเสนอแนะและให้ความเห็นต่อ (ร่าง) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ 20 ปี (พ.ศ. 2566 – 2585) ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 
และพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 
ซึ่งการประชุมในวันนี้เป็นการประชุม ครั้งที่ 5/2568 โดยมีระเบียบวาระเป็นเรื่องเพื่อทราบ จำนวน 2 เรื่อง และเรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 2 เรื่อง


จึงเรียนแจ้งที่ประชุมเพื่อรับทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2   
เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันพุธที่ 10 กันยายน 2568 
ฝ่ายเลขานุการ    

ตามที่จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันพุธที่ 10 กันยายน 2568 นั้น 

สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด จำนวน 24 หน้า ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้แจ้งให้คณะกรรการฯ
ทุกท่านทราบแล้ว พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.samutprakan.go.th และได้แนบในวาระการประชุมให้กับกรรมการฯ ทุกท่าน ทั้งนี้ หากกรรมการฯ ท่านใดมีข้อแก้ไขขอให้แจ้งที่ประชุมทราบเพื่อแก้ไข/ปรับปรุงให้ถูกต้องต่อไป 


ทั้งนี้ หากยังไม่มีกรรมการฯ ท่านใดขอแก้ไขเพิ่มเติม ในเบื้องต้นขอมติที่ประชุมได้ให้
การรับรองรายงานการประชุมฯ ไปก่อนเพื่อให้วาระการประชุมดำเนินต่อไปได้แต่หากกรรมการท่านใด
มีข้อแก้ไขเพิ่มเติมประการใดขอให้แจ้งที่ฝ่ายเลขานุการเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป 

จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันพุธที่ 10 กันยายน 2568
ระเบียบวาระที่ 3   

เรื่องเพื่อทราบ


3.1 สรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสมุทรปราการ และกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ฝ่ายเลขานุการ :

1. งบจังหวัด 



     จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ภายใต้โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดในทุกมิติ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 308,308,800 บาท (สามร้อยแปดล้านสามแสนแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) เพื่อดำเนินโครงการ 
จำนวน 29 โครงการ งบประมาณจำนวน 299,308,800 บาท (สองร้อยเก้าสิบเก้าล้านสามแสนแปดพัน
แปดร้อยบาทถ้วน) และค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณจำนวน 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) โดยมีหน่วยดำเนินการ จำนวน 13 หน่วยงาน ดังนี้ 


1) งบลงทุน จำนวน 19 โครงการ งบประมาณจำนวน 276,000,000 บาท (สองร้อย
เจ็ดสิบหกล้านบาทถ้วน) ประกอบด้วย 2 หน่วยงาน ดังนี้ 
        

1.1) แขวงทางหลวงสมุทรปราการ จำนวน 7 โครงการ งบประมาณ
จำนวน 123,500,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบสามล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
            
1.2) แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ 12 โครงการ งบประมาณ
จำนวน 152,500,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

        

2) งบดำเนินงาน จำนวน 10 โครงการ งบประมาณจำนวน 23,308,800 บาท
(ยี่สิบสามล้านสามแสนแปดพันแปดร้อยแปดบาทถ้วน) ประกอบด้วย 




2.1) สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 โครงการ งบประมาณจำนวน 1,959,200 บาท 
(หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) 




2.2) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ
จำนวน 172,700 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 



2.3) สำนักงานสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 โครงการ งบประมาณจำนวน 7,678,600 บาท (เจ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่น
แปดพันหกร้อยบาทถ้วน) 



2.4) สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์จำนวน 1 โครงการ งบประมาณจำนวน 3,450,000 บาท (สามล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)



2.5) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ
จำนวน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)


2.6) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ จำนวน 1 โครงการ งบประมาณจำนวน 516,700 บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)


2.7) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 โครงการ งบประมาณจำนวน 1,986,200 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)


2.8) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 โครงการ งบประมาณจำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)


2.9) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 โครงการ งบประมาณจำนวน 1,756,600 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)


2.10) ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 โครงการ งบประมาณจำนวน 1,288,800 บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
        

3. งบรายจ่ายอื่น งบประมาณจำนวน 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) (ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ)


       ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2568 สรุปได้ ดังนี้ 



  1) ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้อนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 28 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 277,308,800 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านสามแสนแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) และหน่วยดำเนินการ
อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 



  2) อยู่ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ เพื่อพิจารณาอนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลงฯ งบประมาณตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลง
เงินจัดสรร พ.ศ. 2562 กรณีโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไปตามมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันพุธที่ 
10 กันยายน 2568 จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3256 ตอน บางปู - บางพลี ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+600 (ด้านซ้ายทาง) ระยะทาง 1.600 กิโลเมตร ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณ จำนวน 22,000,000 บาท (ยี่สิบสองล้านบาทถ้วน) โดยแขวงทางหลวงสมุทรปราการ เป็นหน่วยดำเนินการ




1.2 งบกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล 




      กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล แจ้งกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของกลุ่มจังหวัดฯ ที่ได้รับการจัดสรรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 489,980,800 บาท (สี่ร้อยแปดสิบเก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) 
โดยจังหวัดสมุทรปราการได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 75,000,000 บาท (เจ็ดสิบห้าล้านบาทถ้วน) จำนวน 3 โครงการ โดยมีแขวงทางหลวงสมุทรปราการ และสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี) 
เป็นหน่วยดำเนินการ ดังนี้ 



      1.2.1 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ จำนวน 2 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น  
จำนวน 57,000,000 บาท (ห้าสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) 



      1.2.2 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี) จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ จำนวน 18,000,000 บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน) 



ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2568 



1) ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้เห็นชอบโครงการ จำนวน 2 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 45,000,000 บาท (สี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล



2) จังหวัดสมุทรปราการ ได้แจ้งแขวงทางหลวงสมุทรปราการจัดทำรายละเอียดโครงการงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลจราจร ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ทางหลวงหมายเลข 3344 ระหว่าง กม.13+750 - กม.20+181 (เป็นช่วงๆ), ทางหลวงหมายเลข 3256 ระหว่าง กม.0+000 - กม.23+929 (เป็นช่วงๆ) และ ทางหลวงหมายเลข 34 ระหว่าง กม.9+084 - กม.29+000 (เป็นช่วงๆ) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 26.347 กิโลเมตร 1 แห่ง งบประมาณจำนวน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) เพื่อขอความเห็นชอบต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล พิจารณาอนุมัติต่อไป
จึงเรียนแจ้งที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ 
	เบิกจ่ายแล้ว
	เบิกจ่าย
ร้อยละ
	คงเหลือ

ยังไม่เบิกจ่าย
	สถานะการดำเนินงานปัจจุบัน

	1
	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 2 โครงการ
	100,000,000
	
	
	
	

	
	1.1 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองหกส่วน ระยะทาง 500.00 เมตร ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
	งบประมาณ
40,000,000 
Po 
39,960,000
	15,304,680
	38.30
	24,655,320

	- อยู่ระหว่างดำเนินการ  
วันที่เริ่มต้นสัญญา 17 มิ.ย.68 - 
13 มี.ค.69 ระยะเวลา 270 วัน 
(38 งวดงาน) 
 - เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงินจำนวน 15,304,680 บาท
- กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เป็นเงินจำนวน 24,655,320 บาท

	
	1.2 ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพุทธรักษา (3116) พร้อมฟุตบาททางเท้า ตั้งแต่ซอยแพรกษา 1 บริเวณหน้าวัดแพรกษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ  
	งบประมาณ

60,000,000 
Po 
60,000,000 

	9,000,000
	15
	51,000,000 


	อยู่ระหว่างดำเนินการ  
วันที่เริ่มต้นสัญญา 31 พ.ค.68 - 
26 มี.ค.69 ระยะเวลา 300 วัน
(45 งวดงาน) 
 - เบิกจ่ายแล้ว เงินล่วงหน้า 
15% เป็นเงินจำนวน 
9,000,000 บาท
- กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เป็นเงินจำนวน 51,000,000 บาท


	2
	แขวงทางหลวงสมุทรปราการ จำนวน 2 โครงการ
	95,000,000
	
	
	
	

	
	2.1 งานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน แบริ่ง - ท้ายบ้าน - บางตำหรุ ระหว่าง กม.30+000 - กม.38+600 ด้านขวาทาง ระยะทาง 8.600 กิโลเมตร ตำบลท้ายบ้าน ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
	งบประมาณ

40,000,000
Po
38,824,500


	5,823,675
	15
	33,000,825

	-อยู่ระหว่างดำเนินการ  
เริ่มต้นสัญญา 9 ส.ค. - 6 ธ.ค.68 ระยะเวลา 120 วัน 
- เบิกจ่ายแล้วเป็นเงินจำนวน 5,823,675 บาท
- กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เป็นเงินจำนวน 33,000,825 บาท


	
	2.2 งานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3256 ตอน บางปู - บางพลี ระหว่าง กม.0+000 - กม.10+000 ด้านขวาทาง ระยะทาง 10.000 กิโลเมตร ตำบลบางปูใหม่ ตำบลแพรกษาใหม่ และตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ และอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

	งบประมาณ

55,000,000
Po
54,870,000

	8,230,500
	15
	46,639,500
	-อยู่ระหว่างดำเนินการ  
เริ่มต้นสัญญา 31 ก.ค. - 27 ธ.ค.68 ระยะเวลา 150 วัน 
- เบิกจ่ายแล้วเป็นเงินจำนวน  8,230,500 บาท 
- กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เป็นเงินจำนวน 46,639,500 บาท


	3
	แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ 

จำนวน 11 โครงการ
	103,010,000
	
	
	
	

	
	3.1 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านล่าง - คลองกระออม (ช่วงที่ 3) ระยะทาง 0.700 กิโลเมตร อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ    

   - สัญญาเลขที่ ขทช.สป.14/2568 

ลว.4 มี.ค.68 เริ่มต้นสัญญา 5 มี.ค. - 1 ส.ค.68 
ระยะเวลา 150 วัน (6 งวดงาน) โดย บจก.เกียรติศุภกมล   
   
	งบประมาณ

5,980,000

PO

5,400,000

เงินเหลือจ่าย 580,000

	5,400,000

	100
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว

	
	3.2 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายคลองสวน - คลองนา ระยะทาง 2.700 กิโลเมตร อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ  
   - สัญญาเลขที่ ขทช.สป.21/2568 
ลว.23 เม.ย.68 เริ่มต้นสัญญา 24 เม.ย. – 
9 พ.ย.68 ระยะเวลา 210 วัน โดย บจก.PSD คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด

	งบประมาณ

21,500,000
PO
21,490,000
เงินเหลือจ่าย 
10,000

	9,205,253.22
	100
	12,284,746.78
	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว

	
	3.3 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายปู่หรั่ง ระยะทาง 1.100 กิโลเมตร อำเภอ
พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ  
   - สัญญาเลขที่ ขทช.สป.9/2568 
ลว.28 ก.พ.68 เริ่มต้นสัญญา 1 มี.ค. –
 27 ส.ค.68 ระยะเวลา 180 วัน (7 งวดงาน)
โดย หจก.เธียรวิทย์คุณ คอนสตรัคชั่น

	งบประมาณ

9,000,000
PO
8,549,000 
เงินเหลือจ่าย
451,000

	8,549,000
	100
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว

	
	3.4 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายแก้วสุโข ระยะทาง 1.100 กิโลเมตร 
อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

   - สัญญาเลขที่ ขทช.สป.10/2568 
ลว.28 ก.พ.68 เริ่มต้นสัญญา 1 มี.ค. – 
27 ส.ค.68 ระยะเวลา 180 วัน (7 งวดงาน)
โดย หจก.เธียรวิทย์คุณ คอนสตรัคชั่น

	งบประมาณ

9,000,000
PO

8,359,000
เงินเหลือจ่าย
641,000 

	8,359,000
	100
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว

	
	3.5 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทางคู่ขนานสะพานยกระดับเลียบคลองสรรพสามิต (ช่วงที่ 2) ระยะทาง 0.230 กิโลเมตร อำเภอ
พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

  - สัญญาเลขที่ ขทช.สป.6/2568 
ลว.3 ก.พ.68 เริ่มต้นสัญญา 4 ก.พ - 3 มิ.ย.68
ระยะเวลา 120 วัน (3 งวดงาน)
โดย หจก.เอส.วาย.คอนสตรัคชั่น

	งบประมาณ

1,050,000
PO

999,000
เงินเหลือจ่าย
51,000 


	999,000
	100
	-
	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว

	
	3.6 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านคลองสวน - บ้านหัวป่า ระยะทาง 0.900 กิโลเมตร อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

   - สัญญาเลขที่ ขทช.สป.11/2568 
ลว.28 ก.พ.68 เริ่มต้นสัญญา 1 มี.ค. – 
28 ก.ค.68 ระยะเวลา 150 วัน (6 งวดงาน)
โดย หจก.เธียรวิทย์คุณ คอนสตรัคชั่น

	งบประมาณ

7,800,000
PO
7,175,000
เงินเหลือจ่าย
625,000 

	7,175,000

	100
	-
	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว

	
	3.7 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเพ็ชรรัตน์ ระยะทาง 1.860 กิโลเมตร 
อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

   - สัญญาเลขที่ ขทช.สป.12/2568 
ลว.28 ก.พ.68 เริ่มต้นสัญญา 1 มี.ค. – 
27 ส.ค.68 ระยะเวลา 180 วัน (9 งวดงาน)   
โดย หจก.เด่นชัยปากน้ำ  

	งบประมาณ

10,700,000
PO

10,678,400
เงินเหลือจ่าย
21,600  

	10,678,400

	100
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว

	
	3.8 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติก
คอนกรีตถนนสายแยกทางหลวงชนบท สป.1006 - เคหะบางพลี (X1) ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ  

   - สัญญาเลขที่ ขทช.สป.18/2568
ลว.19 มี.ค.68 เริ่มต้นสัญญา 20 มี.ค. – 
16 ส.ค.68 ระยะเวลา 150 วัน (9 งวดงาน)
โดย บจก.กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล

	งบประมาณ

18,000,000
PO
17,980,000
เงินเหลือจ่าย 
20,000

	17,980,000

	100
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว

	
	3.9 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติก
คอนกรีต ถนนสายแยกทางหลวงชนบท สป.1006 - เคหะบางพลี (X2) ระยะทาง 0.630 กิโลเมตร อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

   - สัญญาเลขที่ ขทช.สป.17/2568
ลว.18 มี.ค.68 เริ่มต้นสัญญา 19 มี.ค. – 
16 ก.ค.68 ระยะเวลา 120 วัน (5 งวดงาน)
โดย บจก.ประโยชน์การโยธา  

	งบประมาณ

6,500,000
PO
6,478,000
เงินเหลือจ่าย 
22,000

	6,478,000

	100

	
	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว 

	
	3.10 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองบางกระยาง (ช่วงที่ 2) ระยะทาง 0.430 กิโลเมตร อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

   - สัญญาเลขที่ ขทช.สป.20/2568 
ลว.21 มี.ค.68 เริ่มต้นสัญญา 22 มี.ค. – 
19 ก.ค.68 ระยะเวลา 120 วัน (5 งวดงาน)
โดย บจก.อีพีซี คอนสตรัคชั่น จำกัด   

	งบประมาณ

3,500,000
PO
2,900,000
เงินเหลือจ่าย
600,000 

	2,900,000
	100
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว

	
	3.11 ยกระดับถนนลูกรัง สายวัดทองรำไพ
(ช่วงที่ 3) ระยะทาง 0.461 กิโลเมตร อำเภอ
พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

  - สัญญาเลขที่ ขทช.สป.7/2568 
ลว.24 ก.พ.68 เริ่มต้นสัญญา 25 ก.พ. – 
23 ส.ค.68 ระยะเวลา 180 วัน (6 งวดงาน) 
โดย บจก.เกตุนครการสร้าง  

	งบประมาณ

9,980,000
PO
8,880,000
เงินเหลือจ่าย
1,100,000

	8,880,000
	100
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว
 

	4
	ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ  จำนวน 1 โครงการ 
	6,000,000

	
	
	
	

	
	4.1 การจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดลดค่า
ครองชีพ เพื่อประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ  
	งบประมาณ

6,000,000
PO
5,989,000
	  
	 
	5,989,000
	 - ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2568 เริ่มต้นสัญญา 23 ก.ย.-21 พ.ย. 2568 โดยบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)   
 - วงเงินในสัญญา 5,989,000 บาท 
- กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เป็นเงินจำนวน 5,989,000 บาท  

	5
	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ 
และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 โครงการ
	4,486,200
	
	
	
	

	
	5.1 ส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ปากน้ำโกอินเตอร์
(เซลล์แมนปากน้ำ)
	งบประมาณ

4,486,200
PO

4,480,000
	
	
	4,480,000
	 - ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2568 เริ่มต้นสัญญา 26 ก.ย.- 22 ก.พ. 2569 โดยบริษัท โพรงหมี ครีเอทีฟ จำกัด  
 - วงเงินในสัญญา 4,480,000 บาท 
- กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เป็นเงินจำนวน 4,480,000 บาท  

	6
	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (หน่วยงานหลัก) และหน่วยงานดำเนินการ 5 หน่วยงาน 
จำนวน 1 โครงการ
	8,713,200

	485,150
	5.57
	
	

	
	6.1 การยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน ด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ ด้วยแนวทาง BCG Model แบบครบวงจร
กิจกรรม 1 การเพิ่มศักยภาพการผลิตและส่งเสริมการรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงปลานิลให้ได้รับมาตรฐาน เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
หน่วยดำเนินการ : สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ  
กิจกรรม 2 การยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานด้านพืช 
             2.1 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยก
ระดับการผลิตข้าว 
            2.2 ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงชันโรง
หน่วยดำเนินการ : สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
กิจกรรม 3 การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง  
หน่วยดำเนินการ : สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
กิจกรรม 4 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ภายในจังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยดำเนินการ : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ
กิจกรรม 5 การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนต้นแบบจังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยดำเนินการ : สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 
กิจกรรม 6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยแนวทาง BCG Model 

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ 
กิจกรรม 7 การจัดงานมหกรรมมะม่วงน้ำดอกไม้และของดีเมืองปากน้ำ   
หน่วยดำเนินการ : สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 
กิจกรรม 8 จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จังหวัดสมุทรปราการ  
หน่วยดำเนินการ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
	งบประมาณ

41,800




139,100

120,300
109,900
513,700
136,200
3,652,200
4,000,000
Po

3,900,000
	41,800
138,975
103,755
109,900
513,550
136,200
	
	-
-
-
-
-
-
3,900,000
	- ดำเนินการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้ว 
- ดำเนินการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้ว
- ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว
- ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว
- ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว
- ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว
- ยกเลิกกิจกรรม 
ตามมติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 15 ก.ค.68
- ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2568 เริ่มต้นสัญญา 26 ก.ย.- 24 พ.ย. 2568 โดยบริษัท ดีเอส โกลบอล จำกัด 
 - วงเงินในสัญญา 3,900,000 บาท 
- กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เป็นเงินจำนวน 3,900,000บาท  

	7
	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 โครงการ
	360,600

	
	
	
	

	
	7.1 พัฒนาเครือข่าย ทสม. อนุรักษ์ฟื้นฟูคลอง
บางโปรง คลองบางด้วน คลองบางฝ้าย และลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน ตำบลบางโปรง ตำบลบางด้วน ตำบลบางหัวเสือ
	งบประมาณ

360,600
	228,713.60
	100
	
	- ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายแล้ว 
- มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการ 131,886.40 บาท

	8
	สำนักงานเเรงงานจังหวัดสมุทรปราการ 

จำนวน 2 โครงการ
	2,125,800 

	
	
	
	

	
	8.1 พัฒนาทักษะฝีมือเพื่อประกอบอาชีพอิสระ
	งบประมาณ

1,960,000 
	1,960,000
	100
	-
	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว

	
	8.2 ป้องกันปัญหายาเสพติดและส่งเสริมการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ

	งบประมาณ

165,800 
	165,800
	100
	-
	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว 

	9
	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 
จำนวน 1 โครงการ
	1,623,000
	
	
	
	

	
	9.1 ป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด
	งบประมาณ

1,623,000
	960,500
	59.18
	662,500
	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว 
- แจ้งส่งคืนเงิน 402,500 บาท
 "


2) กลุ่มจังหวัด
จังหวัดสมุทรปราการได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล จำนวน 5 โครงการ 
งบประมาณ 90,400,000 บาท รายละเอียด ดังนี้
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ 
	เบิกจ่ายแล้ว
	เบิกจ่าย
ร้อยละ
	คงเหลือ
ยังไม่เบิกจ่าย
	สถานะการดำเนินงานปัจจุบัน

	1

	แขวงทางหลวงสมุทรปราการ 
จำนวน 1 โครงการ 
	9,500,000

	
	
	9,500,000
	

	
	1.1 งานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ระหว่าง กม.21+200 - กม.22+400 ทางขนานด้านขวาทาง ต.ศรีษะจระเข้ใหญ่, ต.บางเสาธง 
อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ระยะทาง 1.200 กิโลเมตร   

	งบประมาณ
 9,500,000

 
	
	
	
	• เปลี่ยนแปลงกิจกรรมเดิม เพื่อไปดำเนินกิจกรรมอื่นตาม มติ ก.บ.ก. ครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2568

	2
	แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ 
จำนวน 4 โครงการ  
	80,900,000
	
	
	
	

	
	2.1 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติก
คอนกรีต สายคลองกระออม-เขตบางขุนเทียน ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 1.710 กิโลเมตร
   - สัญญาเลขที่ ขทช.สป.24/2568
ลว.6 พ.ค.68 เริ่มต้นสัญญา 7 พ.ค. – 
22 พ.ย.68 ระยะเวลา 200 วัน (10 งวดงาน)
โดย บจก.อีพีซี คอนสตรัคชั่น จำกัด   

	งบประมาณ
 23,500,000
PO

23,480,000
	17,392,770.09 
	74.07
	6,087,229.91
	- ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว 


	
	2.2 งานปรับปรุงผิวทางจราจร ติดตั้งป้ายให้ข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยว งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร ไฟสัญญาณจราจร และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย สายทาง สป.2001 แยกทล.34 (กม.ที่18+165) - บ้านลาดกระบัง ตำบลโฉลง อำเภอบางพลี ตำบลศีรษะจระเข้น้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 

	งบประมาณ
18,900,000  
PO
18,859,100
	18,859,100
	100
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว 

	
	2.3 งานปรับปรุงผิวทางจราจร ติดตั้งป้ายให้ข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยว งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร ไฟสัญญาณจราจร และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย สายทาง สป.5004 แยก ทช.ฉช.3001 (กม.ที่ 11+560) - บ้านคลองนิยมยาตรา ตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ, สายทาง สป.2014 แยก ทล.34 (กม.ที่ 29+950) - โรงเรียนคลองหลุมลึก ตำบลบ้านระกาศ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

	งบประมาณ
19,000,000 

	
	
	
	• ขอยกเลิกโครงการ  

	
	2.4 งานปรับปรุงผิวทางและแก้ไขจุดเสี่ยงในย่านชุมชน วัด โรงเรียน ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ สายทาง ฉช.3001 แยกทล.314 (กม.ที่ 14+800) - บ้านลาดกระบัง (ตอนสมุทรปราการ), สายทาง สป.4010 เชื่อมทางหลวงหมายเลข 3243 (กม.ที่5+317) - เขตบางขุนเทียน ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

	งบประมาณ
 19,500,000

PO
19,480,000
	8,258,425.99
	42.35
	11,221,574.01
	- ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว





จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
  มติที่ประชุม        รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อ (ร่าง) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ 20 ปี (พ.ศ. 2566 – 2585) ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
ฝ่ายเลขานุการ

1. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้แจ้งมติคณะกรรมการ
นโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 
22 พฤษภาคม 2568 เห็นชอบหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ๒๐ ปี ฉบับปรับปรุง เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดในระยะ 20 ปี เป็นไปด้วยความต่อเนื่อง และบรรลุผลสัมฤทธิ์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้จังหวัดสามารถปรับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี ได้ทุก ๆ 5 ปี ก่อนเริ่มดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดรอบใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และแนวโน้มการพัฒนา
ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงของแผนพัฒนาได้อย่างเหมาะสม เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
โดยกำหนดจัดส่งเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ภายในวันที่ 
31 ตุลาคม 2568




2. จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ 20 ปี (พ.ศ. 2566 – 2585) ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 เมื่อวันอังคารที่ 
21 ตุลาคม 2568 และประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อเป้าหมายพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ 20 ปี (พ.ศ. 2566 – 2585) ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เมื่อวันพุธที่ 22 ตุลาคม 2568 เพื่อระดมความคิดเห็น 
และรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนให้ได้มาซึ่งปัญหาและความต้องการจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัด ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งหลังจากการประชุมฝ่ายเลขานุการฯ 
ได้จัดทำสรุปผลการประชุม โดยจัดทำ (ร่าง) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อให้ (ร่าง) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ 20 ปี ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 มีความครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงได้เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เพื่อร่วมกันพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และให้ความเห็นต่อ
(ร่าง) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ 20 ปี ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 
เพื่อสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการในฐานะฝ่ายเลขานุการ จะได้รวบรวมและจัดส่งให้ทีมเลขานุการ ก.น.บ. ได้แก่ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงบประมาณ และกระทรวงมหาดไทย ต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (เอกสาร 3)  


1. สถานการณ์การพัฒนาของจังหวัดโดยสรุป



1.1 ภาพรวมผลการพัฒนาตามประเด็นการพัฒนาที่สำคัญของจังหวัดในระยะที่ผ่านมา 
- จุดเน้นการพัฒนาตามประเด็นการพัฒนาในระยะที่ผ่านมา
- ผลการดำเนินงานพัฒนาตามประเด็นการพัฒนาของจังหวัดที่ประสบความสำเร็จ
- ผลการดำเนินงานพัฒนาที่จำเป็นต้องผลักดันต่อไป





1.2 สถานการณ์การพัฒนาในมิติต่าง ๆ 
- สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจที่สำคัญ
- สถานการณ์ด้านสังคมที่สำคัญ
- สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
2. ปัจจัยและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนา
- การเมือง
- เศรษฐกิจ
- สังคม
- สิ่งแวดล้อม
- เทคโนโลยี
- กฎหมาย
3. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของจังหวัด
- จุดแข็ง (Strength)
- จุดอ่อน (Weakness)
- โอกาส (Opportunity)

- อุปสรรค (Threat)
4. เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2566 – 2585) ฉบับปรับปรุง      
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
G : Green Industry
เมืองอุตสาหกรรมสีเขียวน่าอยู่ 
H : Hub            
เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์และการบริการ 
G : Global          
เชื่อมโยงสู่ระดับโลก
5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดระยะ 20 ปี และถ่ายทอดในแต่ละช่วงระยะเวลา 5 ปี
เป้าหมายย่อยการพัฒนา
- พ.ศ. 2566 – 2570 พัฒนาศักยภาพการเป็นเมืองอุตสาหกรรมสีเขียวที่น่าอยู่อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงการขนส่งและคมนาคมไร้รอยต่อ
- พ.ศ. 2571 – 2575 ยกระดับการเป็นเมืองอุตสาหกรรมสีเขียวน่าอยู่
ที่ส่งเสริมการผลิตแบบ Zero Waste 
- พ.ศ. 2576 – 2580 ส่งเสริมการเป็นเมืองอุตสาหกรรมสีเขียวน่าอยู่แห่งอนาคตที่สะอาดเชื่อมโยงการขนส่งและกระจายสินค้าทั่วทุกมุมโลกและเชื่อมโยงการขนส่งและการคมนาคมครอบคลุมทุกพื้นที่
- พ.ศ. 2581 – 2585 การเป็นเมืองอุตสาหกรรมสีเขียวทั่วทุกพื้นที่น่าอยู่ พร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางการขนส่งและกระจายสินค้าทั่วทุกมุมโลกอย่างมีประสิทธิภาพ
6. แผนการดำเนินงานที่สำคัญ/แผนที่นำทาง (Roadmap)
- พัฒนาภาคอุตสาหกรรมสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว
- พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโลจิสติกส์สู่ทุกภูมิภาค
- ผลักดันเศรษฐกิจภาคเกษตรกรรมและภาคบริการสู่สากล
โครงการที่จำเป็นต้องผลักดันตามแผนการดำเนินงานสำคัญ
- โครงการปรับปรุงและขยายเส้นทางคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงศูนย์กลางเศรษฐกิจ
- โครงการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมสู่การเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ เพื่อรองรับน้ำและระบายน้ำอย่างเป็นระบบ และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
- โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานและยั่งยืนตามแนวทาง BCG โมเดล แบบบูรณาการสู่เศรษฐกิจฐานราก


จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ  20 ปี (พ.ศ.2566 – 2585) ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 และมอบหมายฝ่ายเลขานุการรวบรวม และจัดส่งให้เลขานุการ ก.น.บ. ได้แก่ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงบประมาณ และกระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2568
มติที่ประชุม
เห็นชอบ (ร่าง) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ 20 ปี (พ.ศ.2566 – 2585) 
         ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 และมอบหมายฝ่ายเลขานุการรวบรวมรายละเอียด
         ให้ครบถ้วนและจัดส่งให้เลขานุการ ก.น.บ. ได้แก่ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         สำนักงบประมาณ และกระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2568
4.2 การทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 
ฝ่ายเลขานุการ

 
1. จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันพุธที่ 10 กันยายน 2568 เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นต่อแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2570 และคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570 จำนวน 48 โครงการ 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 517,472,500 บาท (ห้าร้อยสิบเจ็ดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
และได้จัดส่งแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวให้เลขานุการ ก.น.บ. ได้แก่ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ สำนักงบประมาณ และกระทรวงมหาดไทยแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
	หน่วยงาน 
	จำนวนโครงการ
	 งบประมาณ
(บาท) 

	งบลงทุน
	24
	     458,955,000 

	1. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
	3
	     153,500,000 

	2. แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
	10
	     152,000,000 

	3. แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
	11
	     153,455,000 

	งบดำเนินงาน
	24
	       58,517,500 

	1. สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ
	1
	         1,320,000  

	2. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ
	1
	         3,394,200 

	3. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ  
	5
	       20,434,200 

	4. ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ
	3
	         4,842,400 

	5. สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์   
	1
	         3,980,000 

	6. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
	2
	         3,967,000 

	7. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
	4
	         5,520,000 

	8. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ
	1
	         1,069,200 

	9. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
	1
	         2,860,000 

	10. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ
	1
	         4,000,000 

	11. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ
	1
	         1,706,400 

	12. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
	1
	         4,576,300 

	13. สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ
	1
	           347,800 

	14. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
	1
	           500,000 

	รวมทุกงบประมาณ
	48
	517,472,500





2. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้แจ้งมติคณะกรรมการ
นโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2568 เห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 
ฉบับปรับปรุง และปฏิทินการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 โดยมีจุดเน้นในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ดังนี้



- สัดส่วนโครงการประเภทถนน สิ่งอำนวยความปลอดภัย และขุดลอกแหล่งน้ำ/คลอง 
ไม่เกิน 20% และควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยดำเนินการ



- กรณีงบลงทุน ไม่ควรเป็นโครงการขนาดเล็กที่มีวงเงินงบประมาณต่ำกว่า 500,000 บาท 
เว้นแต่มีความจ้าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดำเนินการ



- ให้ความสำคัญกับโครงการสร้างงานสร้างอาชีพ/กระตุ้นเศรษฐกิจ การอบรมพัฒนาทักษะอาชีพโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Up-Skill / Re-Skill/ New-Skill) การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิต
ทางการเกษตร อาทิ การแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน/OTOP



- โครงการกลุ่มจังหวัด จะต้องเป็นโครงการที่ได้ประโยชน์ร่วมกัน มีความเชื่อมโยง 
และบูรณาการการทำงานตั้งแต่ 2 จังหวัดขึ้นไป โดยจะต้องกำหนด “ตัวชี้ วัดร่วม (Joint KPI)” ในแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (แบบ กจ.2) เพื่อแสดงตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โดยระบุผู้ที่ได้รับประโยชน์/พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จำแนกรายจังหวัด/พื้นที่อย่างชัดเจน
กระบวนการและกำหนดการส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดังนี้




1) ให้ ก.บ.จ./ก.บ.ก. เสนอโครงการโดยมีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ 
เพื่อพิจารณา กลั่นกรองตามขั้นตอนต่อไป




2) ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 
ฉบับทบทวน ให้ฝ่ายเลขานุการ ก.น.บ. (สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงบประมาณ 
และกระทรวงมหาดไทย) ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 ทั้งนี้ หากจัดส่งเกินกำหนดเวลาดังกล่าว 
จะไม่ได้รับการพิจารณา




3) สำหรับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่ไม่ประสงค์จะทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ให้ ก.บ.จ./ก.บ.ก. มีมติยืนยันไม่ทบทวนแผนฯ 
และให้จัดส่งหนังสือยืนยันมายังฝ่ายเลขานุการ ก.น.บ. ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 ทั้งนี้ หากจัดส่ง
เกินกำหนดเวลาดังกล่าว จะไม่ได้รับการพิจารณา




4) ในกรณีที่ฝ่ายเลขานุการ ก.น.บ. ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล/เอกสารประกอบการพิจารณาโครงการเพิ่มเติม ให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดส่งกลับ ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 ทั้งนี้ หากจัดส่งเกินกำหนดเวลาดังกล่าว จะไม่ได้รับการพิจารณา

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะโครงการแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้แจ้งส่วนราชการประจำจังหวัด ทุกส่วนราชการ จัดทำรายละเอียดข้อเสนอโครงการ (เพิ่มเติม) ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25670 ฉบับปรับปรุง และเสนอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุม ครั้งถัดไป
ระเบียบวาระที่ 5 
เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ก.บ.จ. ครั้งที่ 6/2568 
ในวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2568 เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ฉบับปรับปรุง
(นายวีรชาติ คงอภัย)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายอาทิตย์ แหล่งสนาม)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผู้จดรายงานการประชุม
