

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสมุทรปราการ
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้มาประชุม

- | | |
|---|---------|
| ๑. นายณัฏฐ์ อัคราชนัน เตชะเสน
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ | ประธาน |
| ๒. พ.ท.หญิงสุชาวดี สุปิยะ
(แทน) รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด | กรรมการ |
| ๓. นางรัตนมณี จันทรัตน์มณี
(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ | กรรมการ |
| ๔. นายเทียนชัย คละประสงค์
(แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ | กรรมการ |
| ๕. นายพงศ์ศักดิ์ แกมเดช
คลังจังหวัดสมุทรปราการ | กรรมการ |
| ๖. นางสุภาวรรณ ดิษย์บุญรัตน์
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ | กรรมการ |
| ๗. นายสาธิต กล่อมสวัสดิ์
พาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ | กรรมการ |
| ๘. นางสาวอนินทิตา รุจิประภา
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ | กรรมการ |
| ๙. นายเลิศฤทธิ์ วนะภูติ
แรงงานจังหวัดสมุทรปราการ | กรรมการ |
| ๑๐. นางสาวจรรยารักษ์ สาธิตกิจ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ | กรรมการ |
| ๑๑. นายอรรถพล แสงแก้ว
(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ | กรรมการ |
| ๑๒. นางณัฐชดา เข้มทองสกุล
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ | กรรมการ |
| ๑๓. นายเฉลิมรัฐ คงแก้ว
(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ | กรรมการ |
| ๑๔. นางสาวปิยะฉัตร โหมดปรการ
(แทน) ผู้จัดการสำนักงานประสานนครหลวง สาขาสุมุทรปราการ | กรรมการ |
| ๑๕. พ.ต.อ.ศุภกร บุรณะภักดีตระกูล
(แทน) ผู้บังคับการตำรวจจังหวัดสมุทรปราการ | กรรมการ |
| ๑๖. น.อ. สุชาติ แก้วผลึก
ผู้แทนกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ | กรรมการ |
| ๑๗. ดร. ลัดดาวรรณ สุวรรณเวก
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี | กรรมการ |

๑๘. นางสาวมาลัย สุ่มทรัพย์ (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ	กรรมการ
๑๙. นายอนุรักษ ฝ่องโอสถ (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแพรกษาใหม่	กรรมการ
๒๐. นางสาวธมลัษวรรณ คำภักดิ์ (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเปรี้ยว	กรรมการ
๒๑. นายวรวรรณ ปานเงิน (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง	กรรมการ
๒๒. ดร.วิชัย จันทน์จำรูญ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ	กรรมการ
๒๓. นายพงศกร ชูวิต ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ	กรรมการ
๒๔. นางสาวฐิติระวี ชัยอารีราษฎร์ (แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ	กรรมการ
๒๕. นายถวัลย์ เพชรสุข หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ	กรรมการ และเลขานุการ
๒๖. นายวีระชาติ คงอภัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด	กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ
๒๗. นายอาทิตย์ แหล่งสนาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจสำคัญ

๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ (นายสุจินต์ วาจากิจ)	ติดราชการ
๒. รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ (นายประทีป นทีทวีวัฒน์)	ติดราชการ
๓. ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ	ติดราชการ
๔. ผู้อำนวยการการไฟฟ้านครหลวง เขตสมุทรปราการ	ติดราชการ
๕. ผู้แทนมณฑลทหารบกที่ ๑๑	ติดราชการ
๖. นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ	ติดราชการ
๗. นายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง	ติดราชการ
๘. นายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์	ติดราชการ
๙. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา	ติดราชการ
๑๐. ประธานกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ	ติดภารกิจ
๑๑. ประธานศูนย์ประสานงานองค์การเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ	ติดภารกิจ
๑๒. ประธานสภาองค์กรชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ	ติดภารกิจ
๑๓. ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ	ติดภารกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางนวลพลอย ทับทิมรักษ์	ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณเขตที่ ๑๖ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting)
๒. นายศิริวัฒน์ ดีสุข	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรปราการ
๓. นายวัชรินทร์ นามประเสริฐ	วิศวกรโยธาปฏิบัติการปฏิบัติการ แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
๔. นางสาวศศิธารา พุทธิศักดิ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการชำนาญการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ
๕. นางสาวณิชาภัทร มาลา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน ตามที่จังหวัดสมุทรปราการ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ส่งเสริมและประสานความร่วมมือการพัฒนาให้เป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืน ระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจเอกชน เพื่อสร้างบรรยากาศให้เอื้ออำนวยต่อการลงทุนและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด วิเคราะห์ บูรณาการ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดและค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีของจังหวัด กำกับ ให้คำแนะนำ ติดตามและประเมินผล การปฏิบัติตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด นั้น

จังหวัดสมุทรปราการ จึงเชิญคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสมุทรปราการ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และเชิญสำนักงานงบประมาณเขตที่ ๑๖ เข้าร่วมประชุมฯ ในวันนี้ เพื่อให้ข้อเสนอแนะและให้ความเห็นต่อการพิจารณาการขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๗๑๐,๒๔๑.๔๕ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองร้อยสี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบห้าสตางค์) นำไปขยายผลการดำเนินกิจกรรมเดิมภายใต้โครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และการพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ โดยมีระเบียบวาระเป็นเรื่องเพื่อทราบ จำนวน ๒ เรื่อง และเรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน ๓ เรื่อง

จึงเรียนแจ้งที่ประชุมเพื่อรับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘

ฝ่ายเลขานุการ ตามที่จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ นั้น

สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด จำนวน ๓๒ หน้า ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้แจ้งให้คณะกรรมการฯ ทุกท่านทราบแล้ว พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.samutprakan.go.th และได้แนบในวาระการประชุมให้กับกรรมการฯ ทุกท่าน ทั้งนี้ หากกรรมการฯ ท่านใดมีข้อแก้ไขขอให้แจ้งที่ประชุมทราบเพื่อแก้ไข/ปรับปรุงให้ถูกต้องต่อไป

ทั้งนี้ หากยังไม่มีกรรมการฯ ท่านใดขอแก้ไขเพิ่มเติม ในเบื้องต้นขอมติที่ประชุมได้ให้การรับรองรายงานการประชุมฯ ไปก่อนเพื่อให้วาระการประชุมดำเนินต่อไปได้แต่หากกรรมการท่านใดมีข้อแก้ไขเพิ่มเติมประการใดขอให้แจ้งที่ฝ่ายเลขานุการเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.จ.)

จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ สรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดสมุทรปราการ และกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
บริเวณชล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ฝ่ายเลขานุการ

๑) งบจังหวัด

จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแผนปฏิบัติการจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๒๒ โครงการ
งบประมาณ ๓๒๑,๓๑๘,๘๐๐ บาท และรายการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๓๓๐,๓๑๘,๘๐๐ บาท
โดยมีหน่วยงานดำเนินการ จำนวน ๑๓ หน่วยงาน ดังนี้

(๑) งบลงทุน จำนวน ๑๕ โครงการ งบประมาณ ๒๘๘,๐๑๐,๐๐๐ บาท ๓ หน่วยงาน ดังนี้

(๑.๑) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ๒ โครงการ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๑.๒) แขวงทางหลวงสมุทรปราการ ๒ โครงการ งบประมาณ ๙๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๑.๓) แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ ๑๑ โครงการ งบประมาณ ๑๐๓,๐๑๐,๐๐๐ บาท

(๒) งบดำเนินงาน จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณ ๒๓,๓๐๘,๘๐๐ บาท ประกอบด้วย

(๒.๑) ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๒.๒) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๔,๔๘๖,๒๐๐ บาท

(๒.๓) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (หน่วยงานหลัก) และหน่วยงานดำเนินการ ๕ โครงการ (๘ กิจกรรม) งบประมาณ

๘,๗๑๓,๒๐๐ บาท

(๒.๔) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ ๑ โครงการ งบประมาณ ๓๖๐,๖๐๐ บาท

(๒.๕) สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ๒ โครงการ งบประมาณ ๒,๑๒๕,๘๐๐ บาท

(๒.๖) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ๑ โครงการ งบประมาณ ๑,๖๒๓,๐๐๐ บาท

(๓) งบรายจ่ายอื่น ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ)

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๘

(๑) งบลงทุน จำนวน ๑๕ โครงการ งบประมาณ ๒๘๘,๐๑๐,๐๐๐ บาท

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๐ โครงการ

- เบิกจ่ายแล้วเป็นเงินจำนวน ๑๑๐,๙๔๒,๘๘๖.๗๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๙๒

- ลงนามสัญญาแล้วอยู่ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน ๕ โครงการ

(๒) งบดำเนินงาน จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณ ๒๓,๓๐๘,๘๐๐ บาท

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓ โครงการ

- เบิกจ่ายแล้วเป็นเงินจำนวน ๔,๐๘๕,๙๖๓.๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕๓
- งบประมาณประเภทการจัดอบรม อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ
- งบประมาณประเภทการจัดงาน อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (ร่างขอบเขตงาน TOR) จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๑๔,๔๘๖,๒๐๐ บาท

จังหวัดสมุทรปราการ ได้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณจำนวนทั้งสิ้น ๒,๘๐๙,๔๖๐.๑๓ บาท เพื่อจ่ายเงินชดเชยค่าจ้างก่อสร้างสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จังหวัดสมุทรปราการ โครงการบูรณะผิวทางและระบบระบายน้ำ โครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอนแบริ่ง - ท้ายบ้าน - บางตำหรุ ระหว่าง กม.๓๑+๐๐๐ - กม.๓๗+๐๐๐ - กม. ๓๗+๙๕๐, กม. ๔๐+๐๓๐ - กม. ๔๐+๕๑๐ ปริมาณงาน ๖.๖๓๐ กม. งบประมาณจำนวน ๒,๘๐๙,๔๖๐.๑๓ บาท โดยแขวงทางหลวงสมุทรปราการ เป็นหน่วยดำเนินการ

เบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

จังหวัดสมุทรปราการ ได้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณจำนวนทั้งสิ้น ๕,๐๐๒,๐๙๘.๔๒ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ และดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒ โครงการ โดยแขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ เป็นหน่วยดำเนินการ ดังนี้

๑) ขยายผลการดำเนินกิจกรรมเดิมภายใต้โครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแควสุโข อำเภอมะขามสมุทรเจริญ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง ๐.๔๐๐ กม. งบประมาณจำนวน ๔,๒๙๐,๐๐๐ บาท **อนุมัติโครงการแล้วอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง**

การจัดซื้อจัดจ้าง

๒) จ่ายเงินชดเชยค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านคลองสวน ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอมะขามสมุทรเจริญ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง ๒.๖๐๐ กิโลเมตร งบประมาณจำนวน ๔๓๔,๕๘๕.๕๙ บาท **เบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ**

๓) จ่ายเงินชดเชยค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านคลองสวน ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอมะขามสมุทรเจริญ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง ๒.๐๐ กิโลเมตร งบประมาณจำนวน ๒๗๗,๕๑๒.๘๓ บาท **เบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ**

(๓) งบรายจ่ายอื่น งบประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท

- เบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น ๔,๗๐๖,๖๒๘.๖๓ บาท

๒) งบกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแผนปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมาณพล จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๙๐,๔๐๐,๐๐๐ บาท ขอยกเลิกโครงการ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๗๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้

๑) แขวงทางหลวงสมุทรปราการ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ตาม มติ ก.บ.ก. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘ และรอการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายการป้องกันพื้นที่แบบบูรณาการ (อ.ก.บ.)

๒) แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๖๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓ โครงการ เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน จำนวน ๔๔,๕๑๐,๒๙๖.๐๘ บาท อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเป็นเงินจำนวน ๑๗,๓๐๘,๘๐๓.๙๒ บาท งบประมาณเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเงินจำนวน ๘๐,๙๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เบิกจ่าย ร้อยละ	คงเหลือ ยังไม่เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงานปัจจุบัน
๑	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สมุทรปราการ จำนวน ๒ โครงการ	๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐				
	๑.๑ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองหกล้าน ระยะทาง ๕๐๐.๐๐ เมตร ตำบลแพรกษา อำเภอสุม เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ	งบประมาณ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ Po ๓๙,๙๖๐,๐๐๐	๕,๙๙๔,๐๐๐	๑๕	๓๓,๙๖๖,๐๐๐	- อยู่ระหว่างดำเนินการ วันที่เริ่มต้นสัญญา ๑๗ มิ.ย.๖๘ - ๑๓ มี.ค.๖๙ ระยะเวลา ๒๗๐ วัน (๓๘ งดงาน) - เบิกจ่ายแล้ว เงินล่วงหน้า ๑๕% เป็นเงินจำนวน ๕,๙๙๔,๐๐๐ บาท
	๑.๒ ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน พุทธรักษา (๓๑๑๖) พร้อมปูเทพาทางเท้า ตั้งแต่ ซอยแพรกษา ๑ บริเวณหน้าวัดแพรกษา ตำบล แพรกษา อำเภอมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ	งบประมาณ ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ Po ๖๐,๐๐๐,๐๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐	๑๕	๕๑,๐๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ วันที่เริ่มต้นสัญญา ๓๑ พ.ค.๖๘ - ๒๖ มี.ค.๖๙ ระยะเวลา ๓๐๐ วัน (๔๕ งดงาน) - เบิกจ่ายแล้ว เงินล่วงหน้า ๑๕% เป็นเงินจำนวน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒	แนวทางหลวงสัมฤทธิ์ปรการ จำนวน ๒ โครงการ	๙๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๘๒๓,๖๗๕	๑๕	๓๓,๐๐๐,๘๒๕	ลงนามสัญญาเลขที่ สป ๓๘/๒๕๖๘ ลว.๘ ส.ค.๖๘ เริ่มต้นสัญญา ๙ ส.ค. - ๖ ธ.ค.๖๘ ระยะเวลา ๑๒๐ วัน โดย บ.กรีนโลท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด วงเงิน ๓๘,๘๒๔,๕๐๐ บาท มีเงินเหลือจ่าย ๑,๑๗๕,๕๐๐ บาท เบิกล่วงหน้า ๑๕ % (๙ ก.ย.๒๕๖๘) เป็นเงินจำนวน ๕,๘๒๓,๖๗๕ บาท
	๒.๑ งานปรับปรุงระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน แบริ่ง - ท้ายบ้าน - บางตำหรุ ระหว่าง กม. ๓๐+๐๐๐ - กม.๓๘+๖๐๐ ด้านขวาทาง ระยะทาง ๘.๖๐๐ กิโลเมตร ตำบลท้ายบ้าน ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ	งบประมาณ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐				
	๒.๒ งานปรับปรุงระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๓๒๕๖ ตอน บางปู - บางพลี ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑๐+๐๐๐ ด้านขวาทาง ระยะทาง ๑๐.๐๐๐ กิโลเมตร ตำบลบางปูใหม่ ตำบลแพรกษาใหม่ และ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ และ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ	งบประมาณ ๕๕,๐๐๐,๐๐๐				ลงนามสัญญาเลขที่ สป ๓๗/๒๕๖๘ ลว.๓๐ ก.ค.๖๘ เริ่มต้นสัญญา ๓๑ ก.ค. - ๒๗ ธ.ค.๖๘ ระยะเวลา ๑๕๐ วัน โดย บ.วินชัยก่อสร้าง (๑๙๗๙) จำกัด วงเงิน ๕๕,๘๗๐,๐๐๐ บาท มีเงินเหลือจ่าย ๑๓๐,๐๐๐ บาท
๓	แนวทางหลวงชนบทสมุทรปราการ	๑๐๓,๐๑๐,๐๐๐				
	จำนวน ๑๑ โครงการ	งบประมาณ ๕,๙๘๐,๐๐๐	๕,๔๐๐,๐๐๐	๑๐๐		ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
	๓.๑ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านล่าง - คลองกระอ้อม (ช่วงที่ ๓) ระยะทาง ๐.๗๐๐ กิโลเมตร อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ - สัญญาเลขที่ ขทพ.สป.๑๔/๒๕๖๘ ลว.๔ มี.ค.๖๘ เริ่มต้นสัญญา ๕ มี.ค. - ๑ ส.ค.๖๘ ระยะเวลา ๑๕๐ วัน (๖ งดงาน) โดย บจก.เกียรติ ศุภกมล	PO ๕,๔๐๐,๐๐๐ เงินเหลือจ่าย ๕๘๐,๐๐๐				
	๓.๒ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย คลองสวน - คลองนา ระยะทาง ๒.๗๐๐ กิโลเมตร อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด	งบประมาณ ๒๑,๕๐๐,๐๐๐	๙,๒๐๕,๒๕๓.๒๒	๔๒.๘๔	๑๒,๒๘๔,๗๔๖.๗๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ วันที่เริ่มต้นสัญญา ๒๔ เม.ย. - ๙ พ.ย.๖๘ ระยะเวลา ๒๐๐ วัน

สมุทรปราการ - สัญญาเลขที่ ขทพ.สป.๒๑/๒๕๖๘ ลว.๒๓ เม.ย.๖๘ เริ่มต้นสัญญา ๒๔ เม.ย. - ๙ พ.ย.๖๘ ระยะเวลา ๒๑๐ วัน โดย บจก.PSD คอนสตรัคชั่น ๒๐๑๑ จำกัด	PO ๒๑,๔๙๐,๐๐๐ เงินเหลือจ่าย ๑๐,๐๐๐			- ผลการดำเนินงานร้อยละ ๖๓.๐๓ - เบิกจ่ายแล้ว งวด ๑ - ๕ เป็นเงินจำนวน ๙,๒๐๕,๒๕๓.๒๒ บาท
๓.๓ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปูห้รัง ระยะทาง ๑.๑๐๐ กิโลเมตร อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ - สัญญาเลขที่ ขทพ.สป.๙/๒๕๖๘ ลว.๒๘ ก.พ.๖๘ เริ่มต้นสัญญา ๑ มี.ค. - ๒๗ ส.ค.๖๘ ระยะเวลา ๑๘๐ วัน (๗ งดงาน) โดย หจก.เอียร์วิทย์คุณ คอนสตรัคชั่น	งบประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐ PO ๘,๕๔๙,๐๐๐ เงินเหลือจ่าย ๔๕๑,๐๐๐	๑๐๐	๘,๕๔๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว
๓.๔ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแก้วไส ระยะทาง ๑.๑๐๐ กิโลเมตร อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ - สัญญาเลขที่ ขทพ.สป.๑๐/๒๕๖๘ ลว.๒๘ ก.พ.๖๘ เริ่มต้นสัญญา ๑ มี.ค. - ๒๗ ส.ค.๖๘ ระยะเวลา ๑๘๐ วัน (๗ งดงาน) โดย หจก.เอียร์วิทย์คุณ คอนสตรัคชั่น	งบประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐ PO ๘,๓๕๙,๐๐๐ เงินเหลือจ่าย ๖๔๑,๐๐๐	๑๐๐	๘,๓๕๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว
๓.๕ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางคูขานนสะพานยกระดับคลองสรพสามิต (ช่วงที่ ๒) ระยะทาง ๐.๒๓๐ กิโลเมตร อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ - สัญญาเลขที่ ขทพ.สป.๖/๒๕๖๘ ลว.๓ ก.พ.๖๘ เริ่มต้นสัญญา ๔ ก.พ - ๓ มี.ย.๖๘ ระยะเวลา ๑๒๐ วัน (๓ งดงาน) โดย หจก.เอส.วาย.คอนสตรัคชั่น	งบประมาณ ๑,๐๕๐,๐๐๐ PO ๙๙๙,๐๐๐ เงินเหลือจ่าย ๕๑,๐๐๐	๑๐๐	๙๙๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว

	๓.๖ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองสวน - บ้านหัวป่า ระยะทาง ๐.๙๐๐ กิโลเมตร อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ - สัญญาเลขที่ ขทพ.สป.๑๑/๒๕๖๘ ถว.๒๘ ก.พ.๖๘ เริ่มต้นสัญญา ๑ มี.ค. - ๒๘ ก.ค.๖๘ ระยะเวลา ๑๕๐ วัน (๖ งวดงาน) โดย หจก.เอีรียวิทย์คุณ คอนสตรัคชั่น	งบประมาณ ๗,๘๐๐,๐๐๐ PO ๗,๑๗๕,๐๐๐ เงินเหลือจ่าย ๖๒๕,๐๐๐	๗,๑๗๕,๐๐๐	๑๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว
	๓.๗ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพ็ชรรัตน์ ระยะทาง ๑.๘๖๐ กิโลเมตร อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ - สัญญาเลขที่ ขทพ.สป.๑๒/๒๕๖๘ ถว.๒๘ ก.พ.๖๘ เริ่มต้นสัญญา ๑ มี.ค. - ๒๗ ส.ค.๖๘ ระยะเวลา ๑๘๐ วัน (๙ งวดงาน) โดย หจก.เด่นชัยพาน้ำ	งบประมาณ ๑๐,๗๐๐,๐๐๐ PO ๑๐,๖๗๘,๔๐๐ เงินเหลือจ่าย ๒๑,๖๐๐	๑๐,๖๗๘,๔๐๐	๑๐๐		ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว
	๓.๘ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีตถนนสายแยกทางหลวงชนบท สป.๑๐๐๖ - เคหะบางพลี (X๑) ระยะทาง ๒.๐๐๐ กิโลเมตร อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ - สัญญาเลขที่ ขทพ.สป.๑๘/๒๕๖๘ ถว.๑๙ มี.ค.๖๘ เริ่มต้นสัญญา ๒๐ มี.ค. - ๑๖ ส.ค.๖๘ ระยะเวลา ๑๕๐ วัน (๙ งวดงาน) โดย บจก.กรีนไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล	งบประมาณ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ PO ๑๗,๙๘๐,๐๐๐ เงินเหลือจ่าย ๒๐,๐๐๐	๑๗,๙๘๐,๐๐๐	๑๐๐		ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว
	๓.๙ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนสายแยกทางหลวงชนบท สป.๑๐๐๖ - เคหะบางพลี (X๒) ระยะทาง ๐.๖๓๐ กิโลเมตร	งบประมาณ ๖,๕๐๐,๐๐๐	๖,๔๗๘,๐๐๐	๑๐๐		ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว

	อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ - สัญญาเลขที่ ขทช.สป.๑๗/๒๕๖๘ สว.๑๘ มี.ค.๖๘ เริ่มต้นสัญญา ๑๙ มี.ค. - ๑๖ ก.ค.๖๘ ระยะเวลา ๑๒๐ วัน (๕ งดงาน) โดย บจก.ประโยชน์การโยธา	PO ๖,๔๗๘,๐๐๐ เงินเหลือจ่าย ๒๒,๐๐๐						ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว
	๓.๑๐ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองบางกระยาง (ช่วงที่ ๒) ระยะทาง ๐.๔๓๐ กิโลเมตร อำเภอบางบ่อ จังหวัด สมุทรปราการ - สัญญาเลขที่ ขทช.สป.๒๐/๒๕๖๘ สว.๒๑ มี.ค.๖๘ เริ่มต้นสัญญา ๒๒ มี.ค. - ๑๙ ก.ค.๖๘ ระยะเวลา ๑๒๐ วัน (๕ งดงาน) โดย บจก.อีพีซี คอนสตรัคชั่น จำกัด	งบประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐ PO ๒,๙๐๐,๐๐๐ เงินเหลือจ่าย ๖๐๐,๐๐๐	๒,๙๐๐,๐๐๐	๑๐๐				
	๓.๑๑ ยกระดับถนนลูกรัง สายวัดทองไร่ไฟ (ช่วงที่ ๓) ระยะทาง ๐.๔๖๑ กิโลเมตร อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ - สัญญาเลขที่ ขทช.สป.๗/๒๕๖๘ สว.๒๔ ก.พ.๖๘ เริ่มต้นสัญญา ๒๕ ก.พ. - ๒๓ ส.ค.๖๘ ระยะเวลา ๑๘๐ วัน (๖ งดงาน) โดย บจก.เกตุนครการสร้าง	งบประมาณ ๙,๙๘๐,๐๐๐ PO ๘,๘๘๐,๐๐๐ เงินเหลือจ่าย ๑,๑๐๐,๐๐๐	๘,๘๘๐,๐๐๐	๑๐๐				ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว
๔	ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ และ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ โครงการ	๖,๐๐๐,๐๐๐						
	๔.๑ การจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดลดค่า ครองชีพ เพื่อประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ	งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐			-			- อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน ระหว่างวันที่ ๒๐ สิงหาคม - ๓ กันยายน ๒๕๖๘ - กำหนดยื่นข้อเสนอ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๘

๕	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ โครงการ	๔,๔๘๖,๒๐๐					
	๕.๑ ส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ปากน้ำโกอินเตอร์ (เชลล์แมนปากน้ำ)	งบประมาณ ๔,๔๘๖,๒๐๐					- อยู่ระหว่างจัดทำเสนอขอความเห็นชอบ ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังความคิดเห็น
๖	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (หน่วยงาน หลัก) และหน่วยงานดำเนินการ ๕ หน่วยงาน จำนวน ๑ โครงการ	๘,๗๑๓,๒๐๐	๔๘๕,๑๕๐	๕.๕๗			
	๖.๑ การยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้ มาตรฐาน ด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ ด้วยแนวทาง BCG Model แบบครบวงจร	งบประมาณ					
	กิจกรรม ๑ การเพิ่มศักยภาพการผลิตและส่งเสริม การรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงปลาให้ได้รับ มาตรฐาน เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร หน่วยดำเนินการ : สำนักงานประมงจังหวัด สมุทรปราการ	๔๑,๘๐๐	๔๑,๘๐๐	-			• ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔๑,๘๐๐ บาท
	กิจกรรม ๒ การยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร ปลอดภัยได้มาตรฐานด้านพืช ๒.๑ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและ นวัตกรรมเพื่อยก ระดับการผลิตข้าว ๒.๒ ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงชันโรง หน่วยดำเนินการ : สำนักงานเกษตรจังหวัด สมุทรปราการ	๑๓๙,๑๐๐	๗๗,๗๗๕	๖๑,๓๒๕			- จัดอบรมกิจกรรม ส่งเสริมการเพาะเลี้ยง ชันโรง จำนวน ๒ ครั้ง - ครั้งที่ ๑ จัดอบรมแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๙ ก.ค.๖๘ - ครั้งที่ ๒ จัดอบรมระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ - ศึกษาดูงาน "การเพาะเลี้ยงชันโรง ปลอดภัย" ภูผาฟาร์มชันโรง จ.สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ค.๖๘

กิจกรรม ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง หน่วยดำเนินการ : สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ	๑๒๐,๓๐๐	๓๑,๔๒๕	๘๘,๘๗๕	- จัดอบรมแล้วเสร็จ จำนวน ๓ ครั้ง เมื่อวันที่ ๔ ก.ค.๖๘ - เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงินจำนวน ๓๑,๔๒๕ บาท
กิจกรรม ๔ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ภายในจังหวัดสมุทรปราการ หน่วยดำเนินการ : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ	๑๐๙,๙๐๐	๑๐๙,๙๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว
กิจกรรม ๕ การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนต้นแบบจังหวัดสมุทรปราการ หน่วยดำเนินการ : สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ	๕๑๓,๗๐๐	๘๘,๐๕๐	๔๒๕,๖๕๐	- จัดอบรมแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๓ ก.ค.๖๘ - เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงินจำนวน ๘๘,๐๕๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว
กิจกรรม ๖ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยแนวทาง BCG Model หน่วยดำเนินการ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ	๑๓๖,๒๐๐	๑๓๖,๒๐๐	-	- ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว
กิจกรรม ๗ การจัดงานมหกรรมมะม่วงน้ำดอกไม้และของดีเมืองปากน้ำ หน่วยดำเนินการ : สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ	๓,๖๕๒,๒๐๐			มติ ก.บ.จ.ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ค.๖๘ เห็นชอบให้ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากเลยช่วงฤดูกาลมะม่วงน้ำดอกไม้ให้ผลผลิตในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมและให้นำเงินงบประมาณไปดำเนินกิจกรรมที่เดิมภายใต้โครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณเดียวกัน
กิจกรรม ๘ จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จังหวัดสมุทรปราการ หน่วยดำเนินการ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ	๔,๐๐๐,๐๐๐			- อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ ส.ค.๖๘

๗	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ โครงการ	๓๖๐,๖๐๐	๒๒๒,๗๑๓.๖๐	๖๑.๗๖	๑๓๗,๘๘๖.๔๐	" - จัดอบรมแล้วเสร็จ กิจกรรมที่ ๑ - ๒ - กิจกรรม ๓ อยู่ระหว่างการจัดทำ ในคลองบางโพธิ์ คลองบางสวน และคลอง บางฝ้าย เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ จำนวน ๓ ครั้ง (ระหว่าง เม.ย. - ส.ค.๖๘) ดำเนินการแล้ว จำนวน ๒ ครั้ง และจะ ดำเนินการครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๒๙ ส.ค.๖๘ ณ อบต.บางโปรง -เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงินจำนวน ๒๒๒,๗๑๓.๖๐ บาท
๘	สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๒ โครงการ	๒,๑๒๕,๘๐๐				
	๘.๑ พัฒนาทักษะฝีมือเพื่อประกอบอาชีพอิสระ	งบประมาณ ๑,๙๖๐,๐๐๐	๑,๙๖๐,๐๐๐	๑๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว
	๘.๒ ป้องกันปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมการจัดตั้ง ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ	งบประมาณ ๑๖๕,๘๐๐	๑๖๕,๘๐๐	๑๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว
๙	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ โครงการ	๑,๖๒๓,๐๐๐				
	๙.๑ ป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับ ยาเสพติด	งบประมาณ ๑,๖๒๓,๐๐๐	๙๖๐,๕๐๐	๕๙.๑๘	๖๖๒,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว - แจกส่งคืนเงิน ๔๐๒,๕๐๐ บาท "

๒) กลุ่มจังหวัด

จังหวัดสมุทรปราการได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมาณ ๕ โครงการ งบประมาณ ๙๐,๔๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียด ดังนี้

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เบิกจ่าย ร้อยละ	คงเหลือ ยังไม่เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงานปัจจุบัน
๑	แนวทางทางหลวงสมุทรปราการ จำนวน ๑ โครงการ	๙,๕๐๐,๐๐๐			๙,๕๐๐,๐๐๐	
	๑.๑ งานปรับปรุงระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๓๔ ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ระหว่าง กม.๒๑+๒๐๐ - กม.๒๒+๔๐๐ ทางขนานด้านขวาทาง ต.ศรีษะจะระเข้ใหญ่, ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ระยะทาง ๑.๒๐๐ กิโลเมตร	งบประมาณ ๙,๕๐๐,๐๐๐				• ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามมติ ก.บ.ก. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘ และรอการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (อ.ก.บ.บ.)
๒	แนวทางทางหลวงชนบทสมุทรปราการ จำนวน ๔ โครงการ	๘๐,๙๐๐,๐๐๐				
	๒.๑ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายคลองกระอ้อม-เขตบางขุนเทียน ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง ๑.๗๑๐ กิโลเมตร - สัญญาลेखที่ ขทพ.สป.๒๔/๒๕๖๘ ลว.๖ พ.ค.๖๘ เริ่มต้นสัญญา ๗ พ.ค. - ๒๒ พ.ย.๖๘ ระยะเวลา ๒๐๐ วัน (๑๐ งดงาน) โดย บจก.อีพีซี คอนสตรัคชั่น จำกัด	งบประมาณ ๒๓,๕๐๐,๐๐๐ PO ๒๓,๔๘๐,๐๐๐	๑๗,๓๔๒,๗๗๐.๐๙	๗๔.๐๗	๖,๐๘๗,๒๒๙.๙๑	- ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจจับงานจ้างแล้วเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๘ เป็นเงินจำนวน ๖,๐๘๗,๒๒๙.๙๑ บาท - เบิกจ่ายแล้ว งบ ๑ - ๗ (รวม ๗ งบ) เป็นเงินจำนวน ๑๗,๓๔๒,๗๗๐.๐๙ บาท
	๒.๒ งานปรับปรุงผิวทางจราจร ติดตั้งป้ายให้ข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยว งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร ไฟสัญญาณจราจร และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภัย สายทาง สป.๒๐๐๑ แยกพล.๓๔ (กม.ที่	งบประมาณ ๑๘,๙๐๐,๐๐๐ PO ๑๘,๘๕๙,๑๐๐	๑๘,๘๕๙,๑๐๐	๑๐๐		ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เบิกจ่าย ร้อยละ	คงเหลือ ยังไม่เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงานปัจจุบัน
	๑๘+๑๖๕) - บ้านลาดกระบัง ตำบลโกล้ง อำเภอ บางพลี ตำบลศิริชนะจรเข้ชั้นย่อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ					
	๒.๓ งานปรับปรุงผิวทางจราจร ติดตั้งป้ายให้ข้อมูล การเดินทางและท่องเที่ยว งานติดตั้งเครื่องหมาย จราจร ไฟสัญญาณจราจร และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ปลอดภัย สายทาง สป.๕๐๐๔ แยก ทช.๓๐๐๑ (กม.ที่ ๑๑+๕๖๐) - บ้านคลองนิมมยาตรา ตำบล คลองสวน อำเภอบางบ่อ, สายทาง สป.๒๐๑๔ แยก ทล.๓๔ (กม.ที่ ๒๙+๙๕๐) - โรงเรียนคลองหลุมลึก ตำบลบ้านระกาศ อำเภอบางบ่อ จังหวัด สมุทรปราการ	งบประมาณ ๑๙,๐๐๐,๐๐๐				• ขอยกเลิกโครงการ
	๒.๔ งานปรับปรุงผิวทางและแก้ไขจุดเสี่ยงในย่าน ชุมชน วัด โรงเรียน ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ สายทาง ฉ.๓๐๐๑ แยกทล.๓๑๔ (กม.ที่ ๑๔+๘๐๐) - บ้านลาดกระบัง (ตอนสมุทรปราการ), สายทาง สป.๔๐๑๐ เชื่อมทางหลวงหมายเลข ๓๒๔๓ (กม.ที่ ๕+๓๑๓) - เขตบางขุนเทียน ตำบล เป็ริง อำเภอบางบ่อ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระ สมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ	งบประมาณ ๑๙,๕๐๐,๐๐๐ PO ๑๙,๔๘๐,๐๐๐	๘,๒๕๘,๔๒๕.๙๙	๔๒.๓๕	๑๑,๒๒๑,๕๗๔.๐๑	- ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจรับงานจ้างแล้ว เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๘ เป็นเงินจำนวน ๑๑,๒๒๑,๕๗๔.๐๑ บาท - เบิกจ่ายแล้ว วงด ๑,๒,๓ และ ๙ (๔ วงด) เป็นเงินจำนวน ๘,๒๕๘,๔๒๕.๙๙ บาท

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

นางนวลพลอย ทับทิมรัญญ์ ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณเขตที่ ๑๖

เสนอต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีของจังหวัด จะใช้เกณฑ์การเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณมาใช้ประกอบการพิจารณาในการจัดสรรงบประมาณ ดังนั้น เพื่อให้การเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จึงขอให้จังหวัดเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ทันภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และพิจารณาโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณจะต้องมีความพร้อมที่จะดำเนินการได้ทันที

ประธาน ขอให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยดำเนินการ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ทันภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๘

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดสมุทรปราการ และกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ปริมาณ ๓๖๖๙ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณบรรจุในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ฝ่ายเลขานุการ : ๑. งบประมาณจังหวัด

จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณบรรจุในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดในทุกมิติ รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๓๐๘,๓๐๘,๘๐๐ บาท (สามร้อยแปดล้านสามแสนแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) เพื่อดำเนินโครงการ จำนวน ๒๙ โครงการ งบประมาณจำนวน ๒๙๙,๓๐๘,๘๐๐ บาท (สองร้อยเก้าสิบเก้าล้านสามแสนแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) และค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณจำนวน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) โดยมีหน่วยดำเนินการ จำนวน ๑๓ หน่วยงาน ดังนี้

๑) งบลงทุน จำนวน ๑๙ โครงการ งบประมาณจำนวน ๒๗๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน) ประกอบด้วย

๑.๑) แขวงทางหลวงสมุทรปราการ จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณจำนวน ๑๒๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๑.๒) แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ ๑๒ โครงการ งบประมาณจำนวน ๑๕๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๒) งบดำเนินงาน จำนวน ๑๐ โครงการ งบประมาณจำนวน ๒๓,๓๐๘,๘๐๐ บาท (ยี่สิบล้านสามแสนแปดพันแปดร้อยแปดบาทถ้วน) ประกอบด้วย

๒.๑) สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณจำนวน ๑,๙๕๙,๒๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

๒.๒) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณจำนวน ๑๗๒,๗๐๐ (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๒.๓) สำนักงานสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณจำนวน ๗,๖๗๘,๖๐๐ (เจ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)

๒.๔) สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณจำนวน ๓,๔๕๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๒.๕) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณจำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)

๒.๖) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑ สมุทรปราการ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณจำนวน ๕๑๖,๗๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๒.๗) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณจำนวน ๑,๙๘๖,๒๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)

๒.๘) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๒.๙) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณจำนวน ๑,๗๕๖,๖๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)

๒.๑๐) ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณจำนวน ๑,๒๘๘,๘๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๓. งบรายจ่ายอื่น งบประมาณจำนวน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) (ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ)

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๘ สรุปได้ ดังนี้

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้อนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๒๘ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒๗๗,๓๐๘,๘๐๐ บาท (สองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านสามแสนแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) และแนวทางหลวงสมุทรปราการ เสนอขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.จ.) เพื่อพิจารณา จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๕๖ ตอน บางปู - บางพลี ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๖๐๐ (ด้านซ้ายทาง) ระยะทาง ๑.๖๐๐ กิโลเมตร ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณ จำนวน ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบสองล้านบาทถ้วน) โดยขอเปลี่ยนแปลงระยะทางและรูปแบบวิธีการดำเนินงาน ซึ่งจะเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในวาระที่ ๔๒

๑.๒ งบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริณทล

กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริณทล แจกงบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของกลุ่มจังหวัดฯ ที่ได้รับการบรรจุในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๔๘๙,๙๘๐,๘๐๐ บาท (สี่ร้อยแปดสิบเก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) โดยจังหวัดสมุทรปราการได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน ๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดสิบล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) จำนวน ๓ โครงการ โดยมีแนวทางหลวงสมุทรปราการ และสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑ (ปทุมธานี) เป็นหน่วยดำเนินการ ดังนี้

๑.๒.๑ แนวทางหลวงสมุทรปราการ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้นจำนวน ๕๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

๑.๒.๒ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑ (ปทุมธานี) จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณจำนวน ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน)

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๘

๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้เห็นชอบโครงการ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน) เพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริณทล

๒) เห็นชอบการขอยกเลิกโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริณทล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โครงการงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลจราจร ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทางถนน ทางหลวงหมายเลข ๓๓๔๔ ระหว่าง กม.๑๓+๗๕๐ - กม.๒๐+๑๘๑ (เป็นช่วงๆ), ทางหลวงหมายเลข ๓๒๕๖ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๒๓+๙๒๙ (เป็นช่วงๆ) และ ทางหลวงหมายเลข ๓๔ ระหว่าง กม.๙+๐๘๔ - กม.๒๙+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง ๒๖.๓๔๗ กิโลเมตร

๑ แห่ง งบประมาณจำนวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) เนื่องจาก ได้ทบทวนแผนงาน/โครงการดังกล่าว โดยตระหนักถึงปัญหาและข้อจำกัดในการดำเนินโครงการทั้ง ๓ ระยะของโครงการ ดังนี้

๑) ระยะการจัดทำราคากลาง เนื่องจากงานป้ายประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลจราจรลักษณะดังกล่าว ยังไม่มีระเบียบหลักเกณฑ์การคิดราคาจากกรมบัญชีกลาง จึงต้องมีการสืบราคา และเนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่มีระบบซับซ้อนและยังไม่มีผู้ให้บริการในประเทศที่แพร่หลายทำให้มีราคาที่สูง

๒) ระยะหลังจากส่งมอบงาน มีข้อกังวลเกี่ยวกับบุคลากรในการใช้งาน และการบำรุงรักษาระบบทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ซึ่งปัจจุบันแขวงทางหลวงสมุทรปราการ ไม่มีกรอบอัตรากำลัง และไม่มีหน่วยงานภายในที่ปฏิบัติงานสอดคล้องกับภารกิจดังกล่าว จำเป็นต้องจัดจ้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะภารกิจนี้โดยตรง ก่อให้เกิดงบประมาณประจำที่เพิ่มเติมตามมา

๓) ระยะหลังสิ้นสุดระยะเวลารับประกันของสัญญา แขวงทางหลวงสมุทรปราการ มีข้อจำกัดด้านงบประมาณในการบำรุงรักษาและซ่อมแซม หลังจากสิ้นสุดระยะเวลารับประกันของสัญญาเนื่องจากป้าย VMS รวมถึงระบบทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ต้องมีแผนการบำรุงรักษาตามรอบที่สม่ำเสมอเนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่มีระบบซับซ้อนและยังไม่มีผู้ให้บริการในประเทศที่แพร่หลาย จึงอาจทำให้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมค่อนข้างสูง การซ่อมแซมไม่ทันท่วงทีและเกิดการขอร้องเรียนถึงความคุ้มค่าของโครงการตามมา

จึงเรียนแจ้งที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

นางนวลพลอย ทับทิมรัศมี ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณเขตที่ ๑๖

เสนอที่ประชุมว่า กรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้อนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว หน่วยดำเนินการสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขาย หรือผู้รับจ้างไว้ก่อน และจะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลใช้บังคับ และได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จากสำนักงบประมาณโดยการจัดสรรงบประมาณ สัดส่วนของงบลงทุนจะจัดสรรเต็มวงเงินงบประมาณ ส่วนงบดำเนินงานจะจัดสรรไม่เกินร้อยละ ๕๐

ประธาน ขอให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยดำเนินโครงการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อเสนอแนะของสำนักงบประมาณ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณาการใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อขยายผลการดำเนินกิจกรรมเดิมภายใต้โครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ฝ่ายเลขานุการ จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๒๒ โครงการ งบประมาณจำนวน ๓๒๑,๓๑๘,๘๐๐ บาท (สามร้อยยี่สิบเอ็ดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) และรายการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจำนวน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) รวมงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน ๓๓๐,๓๑๘,๘๐๐ บาท (สามร้อยสามสิบล้านสามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) และมีงบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๗๑๐,๒๔๑.๔๕ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบห้าสตางค์) จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้นำงบประมาณเหลือจ่ายไปขยายผลการดำเนินกิจกรรมเดิมภายใต้โครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปีและการเปลี่ยนแปลงโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐ ฉบับปรับปรุง (มติคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗)

๒. หลักเกณฑ์และวิธีการปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปี และการเปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ทั้งงบประมาณปกติและงบประมาณเหลือจ่าย (โดยทั้งงบประมาณเหลือจ่าย หมายถึง งบประมาณรายจ่ายที่เหลือจากการดำเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงค์หรือจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว) ให้ดำเนินการตามแนวทาง ดังนี้

๒.๓ กรณีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโครงการสำคัญ ในกรณีดังต่อไปนี้

๒.๓.๑ การดำเนินโครงการที่อยู่ในแผนปฏิบัติการประจำปี ซึ่ง ก.น.บ. ให้ความเห็นชอบแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เฉพาะโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีนั้น ๆ ได้แก่

(๑) โครงการที่ได้รับความเห็นชอบในกรอบวงเงิน (Y๑)

(๒) โครงการที่ได้รับความเห็นชอบเกินกรอบวงเงิน (Y๒) และ

(๓) การขยายผลการดำเนินกิจกรรมเดิมภายใต้โครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณเดียวกันเพื่อเพิ่มเติมเป้าหมายโครงการหรือกิจกรรมเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น

แนวทางหลวงชนบทสมุทรปราการ แจ้งความประสงค์ขอรับงบประมาณเพื่อนำไปขยายผลโครงการเดิมที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการงานปรับปรุงผิวจราจร ติดตั้งป้ายให้ข้อมูลการเดินทางและท้องเที่ยว งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร ไฟสัญญาณจราจร และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก สายทาง สป.๒๐๐๑ แยก ทล.๓๔ (กม.ที่ ๑๘+๑๖๕) - บ้านลาดกระบัง ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี ตำบลศีรษะจรเข้น้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ๑ สายทาง งบประมาณจำนวน ๑,๗๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ขอเชิญแนวทางหลวงชนบทสมุทรปราการ นำเสนอรายละเอียดโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

นายเฉลิมรัฐ คงแก้ว ผู้แทนแนวทางหลวงชนบทสมุทรปราการ

เสนอต่อที่ประชุมว่า มีความประสงค์ขอรับงบประมาณเพื่อนำไปขยายผลโครงการเดิมที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการงานปรับปรุงผิวจราจร ติดตั้งป้ายให้ข้อมูลการเดินทางและท้องเที่ยว งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร ไฟสัญญาณจราจร และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก สายทาง สป.๒๐๐๑ แยก ทล.๓๔ (กม.ที่ ๑๘+๑๖๕) - บ้านลาดกระบัง ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี ตำบลศีรษะจรเข้น้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ๑ สายทาง งบประมาณจำนวน ๑,๗๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยดำเนินการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต แก้ไขปัญหาเชิงลาดคอสะพานทรุดตัว พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก

มติที่ประชุม เห็นชอบให้นำงบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อนำไปขยายผลโครงการเดิมที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการงานปรับปรุงผิวจราจร ติดตั้งป้ายให้ข้อมูลการเดินทางและท้องเที่ยว งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร ไฟสัญญาณจราจร และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก สายทาง สป.๒๐๐๑ แยก ทล.๓๔ (กม.ที่ ๑๘+๑๖๕) - บ้านลาดกระบัง ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี ตำบลศีรษะจรเข้น้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ๑ สายทาง งบประมาณจำนวน ๑,๗๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

๔.๒ พิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ฝ่ายเลขานุการ

แขวงทางหลวงสมุทรปราการ เสนอขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการงานซ่อมทาง
ผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๕๖ ตอน บางปู - บางพลี ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๖๐๐ (ด้านซ้ายทาง)
ระยะทาง ๑.๖๐๐ กิโลเมตร ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณ
จำนวน ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบสองล้านบาทถ้วน) โดยขอเปลี่ยนแปลงระยะทางและรูปแบบวิธีการ
ดำเนินงานเป็น งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๕๖ ตอน บางปู - บางพลี ระหว่าง
กม. ๐+๐๐๐ - กม.๒+๕๐๐ (ด้านซ้ายทาง) ระยะทาง ๒.๕๐๐ กิโลเมตร ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณจำนวน ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบสองล้านบาทถ้วน)

หลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปีและการเปลี่ยนแปลงโครงการ
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐ ฉบับปรับปรุง
(มติคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่
๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗)

๒. หลักเกณฑ์และวิธีการปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปี และการ
เปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ทั้งงบประมาณปกติและงบประมาณเหลือจ่าย
(โดยที่งบประมาณเหลือจ่าย หมายถึง งบประมาณรายจ่ายที่เหลือจากการดำเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงค์
หรือจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว) ให้ดำเนินการตามแนวทาง ดังนี้

๒.๓ กรณีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโครงการสำคัญ ในกรณีดังต่อไปนี้

๒.๓.๓ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือกิจกรรมภายใต้
โครงการโดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์ของโครงการเปลี่ยนแปลง และไม่ส่งผลให้จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ได้รับ
ประโยชน์ลดลง รวมทั้งต้องไม่มีผลทำให้ต้องเพิ่มวงเงินงบประมาณตามที่ได้รับความเห็นชอบ สำหรับการ
เปลี่ยนแปลงหน่วยงานจะต้องเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจโดยตรงตามกฎหมาย

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด นำเสนอคำขอเปลี่ยนแปลงโครงการ
เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) หรือคณะกรรมการ
บริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) แล้วแต่กรณี โดยให้หารือสำนักงานงบประมาณและดำเนินการตาม
ระเบียบการบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และเมื่อ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบแล้ว
ให้รายงานการเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าวมายังกระทรวงมหาดไทย สำนักงานงบประมาณ
และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาสที่ได้รับความเห็นชอบ
ทั้งนี้ มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยประมวลและรวบรวมรายงานคณะอนุกรรมการประจำภาคทราบต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบให้แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าว ซึ่งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าว ไม่ทำให้
วัตถุประสงค์ของโครงการเปลี่ยนแปลง และไม่ส่งผลให้จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ได้รับประโยชน์ลดลง
และไม่มีผลทำให้ต้องเพิ่มวงเงินงบประมาณตามที่ได้รับความเห็นชอบ หากที่ประชุมให้ความเห็นชอบ
ฝ่ายเลขานุการจะได้รายงานการเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าวไปยังกระทรวงมหาดไทย สำนักงานงบประมาณ
และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอเชิญแขวงทางหลวงสมุทรปราการ ชี้แจงรายละเอียดโครงการต่อที่ประชุมเพิ่มเติม

นายศิริวัฒน์ ดีอยู่ ผู้แทนแขวงทางหลวงสมุทรปราการ

เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากโครงการดังกล่าวเสนอขอตั้งงบประมาณล่วงหน้า ๒ ปี ซึ่งมีการประเมิน
ผิวทางแล้ว คาดว่าจะมีความเสียหายเยอะ แต่ในปัจจุบันได้ลงสำรวจพื้นที่และประเมินผิวทางแล้วมีความ
เสียหายน้อยกว่าที่ประเมินไว้ แขวงทางหลวงสมุทรปราการ เสนอขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม

โดยเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้เหมาะสมกับสภาพความเสียหายหน้างานจากเดิมจุดไสฝิวทางแอสฟัลต์เดิมหนา ๑๐ ซม. เป็นจุดไสฝิวทางแอสฟัลต์เดิมหนา ๕ ซม. และปรับระยะทางการทำงานเพิ่มขึ้น ๐.๙๐ เมตร จากเดิมระยะทาง ๑.๖๐๐ กิโลเมตร ปรับเพิ่มเป็น ระยะทาง ๒.๕๐๐ กิโลเมตร

มติที่ประชุม เห็นชอบให้แขวงทางหลวงสมุทรปราการ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมรายละเอียดโครงการงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๕๖ ตอน บางปู - บางพลี ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๖๐๐ (ด้านซ้ายทาง) ระยะทาง ๑.๖๐๐ กิโลเมตร ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณจำนวน ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบสองล้านบาทถ้วน) โดยขอเปลี่ยนแปลงระยะทางและรูปแบบวิธีการดำเนินงานเป็น งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๕๖ ตอน บางปู - บางพลี ระหว่าง กม. ๐+๐๐๐ - กม.๒+๕๐๐ (ด้านซ้ายทาง) ระยะทาง ๒.๕๐๐ กิโลเมตร ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณจำนวน ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบสองล้านบาทถ้วน) และให้ขอทำความตกลงการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ กรณีโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป

๔.๓ การทบทวนกรอบระยะเวลาการดำเนินงานจัดทำแผนและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (เอกสาร ๔)

ฝ่ายเลขานุการ กระทรวงมหาดไทย แจ้งมติคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ เห็นชอบขยายระยะเวลาการจัดส่งแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ฉบับทบทวน และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จากเดิม ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็นภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ โดยให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้ความสำคัญกับการจัดทำข้อเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก โดยขอให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดทราบและพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ (ถ้ามี) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งแบบ จ.๓ / แบบ กจ.๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ให้สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์การพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งให้ความสำคัญกับการจัดทำข้อเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างอาชีพ และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก โดยนำความเห็นของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ มาเป็นข้อมูลในการประกอบการทบทวน

๒. จัดส่งแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ที่ได้มีการทบทวนตามข้อ ๑ ดังนี้

๒.๑ แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ (ถ้ามี) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการร่วม ก.น.บ. (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย และสำนักงบประมาณ) ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ โดยเคร่งครัด

๒.๒ แบบจ ๓/แบบกจ.๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ จัดส่งให้กระทรวงมหาดไทยตามแนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๒.๑ว ๖๓๓๙ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ เพื่อที่กระทรวงมหาดไทยจะได้ประมวลรวบรวมจัดส่งให้กระทรวง/กรมนำไปพิจารณาจัดทำคำของบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

จังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งแบบ จ.๓ / แบบ กจ.๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ โดยจัดประชุม

เพื่อระดมความคิดเห็น และรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนให้ได้มาซึ่งปัญหาและความต้องการจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ และให้สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์การพัฒนาของจังหวัด และกลุ่มจังหวัดที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการจัดทำข้อเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างอาชีพ และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ณ ศูนย์ประชุม Moove Event Centre ถนนพุทธรักษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ดังนี้

๑) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกลุ่มภารกิจ ๔ ด้าน (Cluster) ระยะเวลา ๒ วัน ผู้เข้าร่วมประชุม วันละ ๘๐ คน รวมจำนวน ๑๖๐ คน ประกอบด้วย บุคลากรภาครัฐจากส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ภาคประชาชนภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๒๙ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘

๒) จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. ๒๕๗๐ และแผนปฏิบัติการราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ระยะเวลา ๑ วัน จำนวน ๑๔๐ คน ประกอบด้วย บุคลากรภาครัฐจากส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เพื่อให้ความเห็นต่อแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. ๒๕๗๐ แผนปฏิบัติการราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๗๐ และคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ โดยได้มีมติที่ประชุมเห็นชอบ ดังนี้

๑. เห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ และมอบหมายฝ่ายเลขานุการรวบรวมข้อมูลพร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์

๒. เห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ และคำขอรับการสนับสนุนตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ จำนวน ๔๒ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๕๒๙,๑๐๗,๕๐๐ บาท (ห้าร้อยยี่สิบเก้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) และมอบหมายฝ่ายเลขานุการประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการที่เป็นหน่วยดำเนินการ โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ให้จัดทำรายละเอียดประกอบโครงการ และจัดทำข้อเสนอโครงการเพิ่มเติมตามกรอบการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ไม่น้อยกว่า ๕๑๖.๗๕๙๖ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๖๘๙.๐๑๒๘ ล้านบาท เพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ ได้รวบรวมและปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานตามแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว และได้ประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการที่เป็นหน่วยดำเนินการ จัดทำรายละเอียดประกอบข้อเสนอโครงการให้เพิ่มเติมตามกรอบการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ซึ่งส่วนราชการได้เสนอโครงการมาเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ งบพัฒนาจังหวัดจำนวน ๔๘ โครงการ โดยมีหน่วยดำเนินการ ๑๗ หน่วยงาน รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๕๑๗,๔๗๒,๕๐๐ บาท (ห้าร้อยยี่สิบเจ็ดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดังนี้

(๑) งบลงทุนจำนวน ๒๕ โครงการ งบประมาณจำนวน ๕๒๕,๙๕๕,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยยี่สิบห้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

(๒) งบดำเนินงานจำนวน ๒๔ โครงการ งบประมาณ จำนวน ๕๘,๕๑๗,๕๐๐ บาท (ห้าสิบบแปดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

หน่วยงาน	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
งบลงทุน	๒๕	๕๒๕,๙๕๕,๐๐๐
๑. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ	๓	๑๕๓,๕๐๐,๐๐๐
๒. แขวงทางหลวงสมุทรปราการ	๑๐	๑๕๒,๐๐๐,๐๐๐
๓. แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ	๑๑	๑๕๓,๔๕๕,๐๐๐
งบดำเนินงาน	๒๔	๕๘,๕๑๗,๕๐๐
๑. สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ	๑	๑,๓๒๐,๐๐๐
๒. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ	๑	๓,๓๔๔,๒๐๐
๓. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ	๕	๒๐,๔๓๔,๒๐๐
๔. ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ	๓	๔,๘๔๒,๔๐๐
๕. สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์	๑	๓,๙๘๐,๐๐๐
๖. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ	๒	๓,๙๖๗,๐๐๐
๗. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑ สมุทรปราการ	๔	๕,๕๒๐,๐๐๐
๘. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ	๑	๑,๐๖๙,๒๐๐
๙. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ	๑	๒,๘๖๐,๐๐๐
๑๐. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐
๑๑. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ	๑	๑,๗๐๖,๔๐๐
๑๒. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ	๑	๔,๕๗๖,๓๐๐
๑๓. สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ	๑	๓๔๗,๘๐๐
๑๔. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ	๑	๕๐๐,๐๐๐
รวมทุกงบประมาณ	๔๘	๕๑๗,๔๗๒,๕๐๐

โดยแบ่งเป็นประเภทงบประมาณ ดังนี้

๑. งบประมาณด้านการลงทุนก่อสร้าง บำรุงรักษา หรือปรับปรุงถนน เขื่อน จำนวน ๒๕ โครงการ งบประมาณ ๕๒๕,๙๕๕,๐๐๐ บาท

๒. งบประมาณด้านความมั่นคง จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๖,๑๖๒,๔๐๐ บาท

๓. งบประมาณด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน ๑๒ โครงการ งบประมาณ ๓๖,๘๓๓,๙๐๐ บาท

๔. งบประมาณด้านการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน จำนวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๙,๘๔๗,๘๐๐ บาท

๕. งบประมาณด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๕,๖๗๓,๔๐๐ บาท

สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ ได้รวบรวมข้อเสนอโครงการที่ส่วนราชการเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณจากกระทรวง/กรมฯ (แบบ จ.๓) จำนวน ๗ โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๕๖๓,๓๓๙,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยหกสิบสามล้านสามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ดังนี้

กระทรวง กรม	จำนวนโครงการ (โครงการ)	งบประมาณ (บาท)
๑) กระทรวงคมนาคม		
กรมทางหลวงชนบท	๒	๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๒) กระทรวงอุตสาหกรรม		
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	๑	๒,๘๙๐,๐๐๐.๐๐
๓) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์		
กรมชลประทาน	๓	๔๖๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๓) กระทรวงมหาดไทย		
องค์การจัดการน้ำเสีย	๑	๗๕,๔๔๙,๐๐๐.๐๐
รวม	๗	๕๖๓,๓๓๙,๐๐๐.๐๐

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้

๔.๑ ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๗๐ จำนวน ๔๘ โครงการ ๕๑๗,๔๗๒,๕๐๐ บาท (ห้าร้อยสิบเจ็ดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๔.๒ ให้ความเห็นชอบโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง/กรมฯ (แบบ จ.๓) จำนวน ๗ โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๕๖๓,๓๓๙,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยหกสิบสามล้านสามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) และจัดส่งให้กระทรวงมหาดไทยประมวลรวบรวมจัดส่งให้กระทรวง/กรม นำไปพิจารณาจัดทำคำขอของงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้มีมติที่ประชุม ดังนี้

๑. เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๗๐ จำนวน ๔๘ โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๕๑๗,๔๗๒,๕๐๐ บาท (ห้าร้อยสิบเจ็ดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อฝ่ายเลขานุการร่วม ก.น.บ. (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงมหาดไทย และสำนักงบประมาณ) ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

๒. เห็นชอบโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง/กรมฯ (แบบ จ.๓) จำนวน ๗ โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๕๖๓,๓๓๙,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยหกสิบสามล้านสามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) และจัดส่งให้กระทรวงมหาดไทยประมวลรวบรวมจัดส่งให้กระทรวง/กรม นำไปพิจารณาจัดทำคำขอของงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.



(นายวีรชาติ คงอภัย)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นายอาทิตย์ แห่ลงสนาม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผู้จัดรายงานการประชุม